

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 정보통신공사 사업관리 및 보험료 사후정산 미흡

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

1. 업무 개요

○○○지사는 2022년 지사 증축 및 복지공간 개선을 위한 정보통신공사와 정보통신공사가 포함된 2022년 스마트 관망관리 계장제어장치 및 2023년 수질연속자동측정기 제조구매설치 사업을 추진하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

정보통신공사는 공사의 시공관리를 위하여 「정보통신공사업법」 제33조(정보통신기술자의 배치)에 의거하여 1명 이상의 정보통신기술자가 배치되어야 하며, 발주자는 해당 정보통신기술자의 배치여부 등을 관리하여야 한다.

그리고 1억원의 정보통신공사업은 「정보통신공사업법」 시행령 제8조의3(감리원의 배치기준 등) 및 제8조의4(감리원 배치현황의 신고 등)에 의거하여 적정 등급의 감리원을 배치하고 이를 공사 시작일로부터 30일 이내에 시·도지사에게 신고하여야 한다.

또한, 「건설산업기본법」 시행령 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산)에 따르면 발주자는 보험료 등을 부담여부에 관하여 확인할 수 있으며, 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제94조 및 「건설기술관리규정」 제78조에 의거 관련 절차에 따라 국민건강보험료 등은 납부 금액을 기준으로 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, ○○○지사는 ‘(긴급) ○○권(®®댐)광역상수도 스마트 관망관리 계장제어장치 제조구매설치’ 사업을 추진함에 있어 정보통신기술자의 배치여부를 확인하지 않고 착공을 승인하였다.

그리고 ‘(긴급) ○○○지사 수질연속자동측정기 제조구매설치’ 사업을 위한 감리원을 배치 및 관할 시·도지사에게 신고하지 않고 공사를 추진하였다.

또, ‘(여성기업)○○○○지사 증축 및 복지공간 개선 통신공사’의 준공검사를 시행하면서 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 등 정산항목의 증빙이 누락되었음에도 이를 정산하지 않고 대금 2,538,275원을 과다 지급하였다.

관계부서 의견 ○○○지사는 감사의견을 수용하며 앞으로 정보통신공사 사업 관리를 철저히 하고, 과다 지급된 관련 비용은 이자를 포함하여 2,930,847원을 환수 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ○○○지사는 과다하게 지급된 준공금을 환수 조치하시기 바랍니다. (통보

(시정완료))

② ○○○지사장은 향후 정보통신공사 추진 시 관련 법령을 준수하고, 준공 시 보험료 정산 절차 이행을 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**