

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구·통보

제 목 품질시험계획 및 자재공급원 검토 미흡

소 관 부 서 ○○○지사, ○○○○○○○단

조 치 부 서 ■■■■실, ○○○지사, ○○○○○○○단

내 용

1. 업무 개요

○○○지사와 ○○○○○○○단은 구조물 작업, 통행 안전 확보 등을 위해 가설기자재를 활용하는 건설공사를 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제55조(건설공사의 품질관리), 같은 법 시행령 제89조(품질관리 계획 등의 수립대상 공사) 및 제91조(품질시험 및 검사)에 따라 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사는 건설사업자가 품질시험계획을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 품질시험 및 검사는 한국산업표준, 건설기준 또는 국토교통부장관이 정하여 고시하는 건설공사 품질검사기준에 따라 실시하여야 하며, 「건설기술관리규정」 제92조(자재관리)에 따라 감독원은 공사용 자재에 대하여 사용 전 검사를 하여야 하며, 반입된 자재에 대하여는 품질시험·

검사성적서 원본(또는 등본)을 제출받아 품질기준 만족여부와 시험성적서 진위 여부를 확인하여야 하고 불합격된 자재를 즉시 공사 현장에서 반출하도록 하여야 한다. 그리고, 「공공공사 추락사고 방지에 관한 지침」(국토교통부, 2019. 4)에 따라 공공공사에 작업발판(비계)을 설치할 때에는 일체형 작업발판(시스템비계)을 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ○○○지사의 경우

○○○지사는 ‘㉠㉠ ㉡㉡댐 둘레길 조성공사’를 시행하며 품질시험계획을 건설사업자로부터 제출받았으나, 가설기자재(비계)에 대한 품질시험계획이 반영되지 않았으며 품질기준을 만족하는 자재가 반입되었는지 확인하지 않았다.

그리고 국토교통부 지침에 따라 작업발판을 설치하는 구간은 의무적으로 시스템 비계를 적용하여야 하나 일반비계로 반영되어 있어, 가설기자재 설치 계획 재검토가 필요하다.

나. ○○○○○○○단의 경우

○○○○○○○○단은 ‘㉢㉢댐 안전성강화사업 건설공사’를 시행하며 품질시험계획을 건설사업자로부터 제출받았으나, 가설기자재(비계)에 대한 품질시험계획이 반영되지 않았으며 품질기준을 만족하는 자재가 반입되었는지 확인하지 않았다.

그리고, ‘㉣㉣댐 도수로 이설공사’의 경우 가설기자재의 품질시험은 진행하였으나 품질관리비에 반영되어 있지 않았다.

관계부서 의견 ○○○지사와 ○○○○○○○단은 감사 결과를 수용하며 관련 법 및 규정에 따라 적정 조치를 이행하고 향후 품질관리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ■■■■실장은 가설기자재 품질관리 업무를 소홀히 한 담당자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② ○○○지사장은 품질시험계획에 누락된 항목을 반영하고 추후 가설기자재 품질 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

③ ○○○○○○○단장은 품질시험계획에 누락된 항목을 반영하고 추후 가설기자재 품질 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)