

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액)

제 목 관로 이설구간 발생에 따른 공사구간 제외 필요

소 관 부 서 ○○○○○○○단

조 치 부 서 ○○○○○○○단

내 용

1. 업무 개요

○○○○○○○○단은 □□공업용수도의 관로 갱생 및 대체관로 구축을 통한 안정적인 용수공급을 도모하고자 노후관 개량사업을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(기획재정부, 2025. 3. 21.) 제48조(예산 운용의 기본원칙)에 따르면 공기업은 재무건전성 확보를 위하여 최선을 다하여야 하며, 예산을 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 예산이 최대한 절감될 수 있도록 노력하여야 한다.

또한, 「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무) 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(국토교통부, 2025. 3. 5.) 제51조(공사착수단계 설계도서 등 검토업무)에 따르면 공사감독자는 타 사업 또는 타 공정과의 상호부합 여부를 확인하고, 사업비 절감을 위한 구체적인 검토를 하여야 한다.

그리고, 「건설기술관리규정」 제68조(설계변경) 및 「(계약예규)공사계약일반조건」(기획재정부, 2024. 9. 13.)에 따라 공사시행부서의 장은 시공 중 특정공종의 삭제 등 관계법령 및 계약에서 정하는 바에 따라 설계를 변경할 사유가 발생하였을 때에는 설계변경을 하여야 한다.

따라서, ○○○○○○○단은 타 사업과의 상호부합 여부를 확인하여 사업비 절감을 위해 특정공종의 삭제 등 설계를 변경할 사유가 발생하였을 경우 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□공업용수도 시설을 관리하고 있는 □□□지사는 ‘□□ 남구 주택재개발 정비사업’ 시행에 따라 지장되는 공업용수도 관로의 이설을 위해 공업용수도 시설변경을 검토하여 유역본부 관리주관부서의 승인을 득하였다.

그러나, 지장관로 이설 구간 중 일부는 노후관 개량사업 대상구간으로, 관로 이설 발생으로 노후관 개량공사 필요성이 없어진 구간의 설계변경을 통해 공사비 감액이 필요하다.

관계부서 의견 ○○○○○○○단은 감사 결과를 수용하며 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○○단장은 관로이설로 노후관 개량 필요성이 없는 구간의 공사물량을 감액하시기 바랍니다. (시정요구(금액))