

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 계약변경 요청기한 준수

소 관 부 서 ◇◇◇지사, ○○○○○지사

조 치 부 서 ◇◇◇지사, ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

◇◇◇지사 및 ○○○○○지사에서는 계약 관련 법령과 내부규정에 따라 소관 사업 추진에 필요한 공사, 용역 등의 계약 및 변경 등을 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

관련 규정에 따르면 계약변경 요청은 준공예정일 전날부터 계산하여 15일 전까지 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇◇◇지사와 ○○○○○지사의 감사기간 내 계약변경 중 일부 계약변경이 15일의 기한보다 짧은 계약기간을 남기고 요청되었고, 일부 준공예정일 이후 계약변경을 요청한 내역이 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

◇◇◇지사는 계약변경 시 애로사항이 있으나, 향후 업무규정에 따라 업무처리하겠다고 하였다.

○○○○○지사는 단가반영 및 정산준공을 위해 지연되었다고 하였으나, 정산준공 등을 위해 준공일 이후에 계약을 변경하는 것은 계약 상대방의 책임 있는 지연에 따른 지체상금 발생을 왜곡할 수 있으며 이를 미연에 방지하기 위해 규정에 따른 변경요청일을 준수하는 것이 적정하다.

조치할 사항

- ① ◇◇◇지사장은 규정에 따른 계약변경 시기를 준수하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**
- ② ○○○○○지사장은 규정에 따른 계약변경 시기를 준수하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**