

!!@@@ (주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-???사업소-001
제 목 ?? 2호기 48V 축전지 긴급정비로 O/H 공기준수, 고객가치 극대화
관계부서 ???사업소
조치부서 ???사업소
내 용

1. 추진배경

- ☐ 2024년 ?? 2호기 22차 계획예방정비공사 기간 중 무정전 전원계통 연간 점검을 위해 48V 축전지의 셀간 연결부를 분리하는 과정에서 2번셀(+) 극주가 이탈됨

2. 추진 중 어려움

- ☐ 제작사 문의 결과, 해당 축전지 단종으로 재구매 불가
 - 별도 주문제작 시 장기간 시일 소요로 공기 내 정비 불가
- ☐ 극주, 극판 일체형으로 용접되어 있어 극주만을 교체, 수리 불가
- ☐ 전해액(황산) 충전 상태로 화재 폭발 위험으로 수리에 어려움 있음

3. 해결노력

- ☐ 고객사 공사통보서 발행으로 축전지 극주 부착방법을 탭가공 나사체결, 용접, 접착제 사용 등 다각도로 검토

- ☐ 극주 재질이 납으로 되어 있어 용접이 불가하고, 접착제 방식은 기계적 체결 강도가 약함에 따라 탭 가공을 통한 극주 정비방법을 채택, 시행함

4. 주요 성과

- ☐ 별도 주문제작 시 발생할 수 있는 공기 연장을 방지하여 고객사 매출 증대 기여
- ☐ 축전지 접합방법에 대해 특허출원 채택 평가에서 채택됨
 - &&\$\$\$-5286(2025.10.01.) 「2025년도 3차 특허 출원채택 평가 결과 알림」

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ???사업소 전기부 부장 !!^
- ☐ (부 공적자) ???사업소 전기부 차장 %% (