

***** (주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2025-?????????-002

제 목 팀원간 적극적인 소통, 협력으로 회전자 정비공사 완벽 수행

관계부서 ??????????

조치부서 ??????????

내 용

1. 추진배경

☐ ww복합 ST#2 발전기 회전자 재절연 정비공사 (정비기간 '25.03.13.~04.28.), gg \\\지사 GT 발전기 회전자 재절연 정비공사 (정비기간 '25.04.01.~05.08.), gg \\\지사 ST 발전기 회전자 Joint Lead 교체 공사 (정비기간 '25.04.09.~04.28.)의 공사기간이 겹치게 됨에 따라, 해당 3개 공사를 완벽 수행하기 위해 yyyy원간 적극적인 소통·협력 필요

2. 추진 중 어려움

- ☐ 여러 공사가 진행되는 과정에서 효율적인 인력분배가 필요하였음
- ☐ 선임과장과 조장이 동시에 3개 공사를 모두 완벽히 통제하기 힘든 상황 속에서 팀원들간의 소통과 협력이 중요하였음

3. 해결노력

- ☐ 주기적인 회의, 토의를 통해 정비기간이 겹치는 3개 공사 관련 정비 진행 상황을 팀원간 신속 공유

- 과거 정비사례 보고서 점검 및 작업 사진 공유를 통해 가장 효율적인 정비 방안을 모색하였고, 그에 따른 최적의 인력 투입 방안 마련

4. 주요 성과

- 주기적인 회의와 팀원들간의 적극적인 소통, 협력을 통해 정비기간이 겹치는 3개 발전기 관련 공사 완벽 수행

5. 공적자

- (주 공적자) ?????????? yyyy 팀장 \$&
- (부 공적자) ?????????? yyyy 선임과장 ???, 조장 ###, 과장 \$\$\$, 대리 ~~~, 주임 ^^, 주임 ***