

♠♠♠♠♠(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2025-일상감사 의견 이행실태 점검-001

제 목 자체감사기구와의 협업을 통한 경영리스크 예방 및 내부통제 강화

관계부서 ◇◇1사업처

조치부서 ◇◇1사업처

내 용

1. 추진배경

- (경영리스크 예방) 과거 사옥·사택 등 건설사업 시공 시 해당사업의 신속성을 우선시하여 ♠♠♠♠♠ 일상감사를 생략*하고 사업 종료 후 사후감사로 대체함에 따라 인적실수 등에 기인한 경영리스크**를 사전에 제거할 수 있는 기회 상실

* <▣▣▣▣▣>전력지사 사옥 신축공사, ●●센터 사옥 신축공사 시행시 ♠♠♠♠♠ 일상감사 생략

** ♠♠♠♠♠ 건설사업 시공시 인적실수 등에 따른 공기연장, 예산낭비 등 경영리스크 발생 가능


- (내부통제 강화) 내부통제 1선(♠♠♠♠♠), 3선(♠♠♠♠♠ 자체감사기구) 간 긴밀한 소통을 통해 ◇◇권역 사택 신축공사 시공 관련 내부통제 실효성 확보
 - 일상감사 사전 시행을 통해 입찰·계약·설계변경 등 사업추진 과정의 내부통제 강화

2. 추진내용

- ◇◇권역 사택공사 시공 관련 일상감사 시기 감사담당부서와 사전 협의('25.4월)
- 일상감사 사후/사전 시행의 장단점 및 리스크 분석('25.5월)
 - (사후 시행) 업무추진의 신속성은 확보되나 투명성·적법성 등 다각적 리스크 상존

- (사전 시행) 업무추진의 신속성은 일부 저하되나 적법성·타당성 등을 사전에 검토하여
리스크 사전 예방 기능 강화

☐ 일상감사 시행 시기 확정('25.5월)



☐ 입찰·계약 업무 등 시공관련 중요업무 일상감사 사전 시행 중('25.5월 ~)

- 레미콘 2단계 경쟁 제안요청 등 8건 일상감사를 통한 감사부서 사전 검토 후 시행
- * 2단계 경쟁 제안요청에 의한 계약은 우리 회사 최초로 시행하는 계약으로, 감사부서와
현업부서의 협업을 통한 적법성 및 타당성 검토 긴요

3. 유형 및 무형효과

- ☐ (투명성 제고) 사전 감사부서 일상 감사를 거친 입찰·계약 시행으로
업무 처리의 투명성 및 공정성 확보
- ☐ (적법성 강화) 계약 방식 및 법규 위반 가능성을 사전에 차단하여
업무처리 적법성 강화
- ☐ (예산남용 예방) 설계 오류 등에 따른 예산 과다 사용을 사전에 검토·
시정함으로써 예산 사용의 적정성 강화

4. 공적자

- ☐ (주 공적자) ◇◇1사업처 총무실 ○○○
- ☐ (부 공적자) ◇◇1사업처 총무부 ○○○