

순	번	3
제	목	공사준공 시 계약금액 감액분에 대한 정산 부적정
소	관	부
서		☞☞☞☞☞☞ ☞☞부, ▽▽부, @@@@부
조	치	부
서		☞☞☞☞☞☞ ☞☞부, ▽▽부, @@@@부
구	분	품질관리
내	용	
가. 관계법령·규정 및 판단기준 「계약업무처리기준」 제7장에 따라 국가기관이 체결한 공사계약에 있어서 계약 금액의 증감분 간접노무비, 산재보험료 등 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출 내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 증가분에 대하여는 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부 장관 등이 정한 율을 초과 할 수 없다. 또한, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 9절에 의하면 정산금액은 원가계산서상 명시한 해당 보험료에 대한 일반관리비, 이윤 등을 합한 금액으로 정산해야 한다. 따라서 준공정산으로 인하여 계약금액이 감액되는 경우 그 일반관리비 및 이윤에 대하여도 감액처리함이 타당하다. 나. 감사결과 확인된 문제점 ☞☞☞☞☞☞에서 시행한 1억미만 공사 준공의 적정성을 검토한 결과 ♥♥♥♥♥♥ Debris Filter Screen 구매 등 6건의 경우 실적정산분 감액에 따른 일반관리비 및 이윤을 감액처리하지 않고 준공하였다. 그 결과 준공정산 과정에서 내부 규정을 준수하지 못하였고, 예산낭비를 초래하였다. 조치할 사항 향후 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서에서 재발방지 교육을 시행 (기관주의)		