

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 설계변경 절차 준수 미흡 [사전신고 전]

관 련 부 서 ○○ ●부

조 치 부 서 ○○ ●부

내 용

지 적 요 지

❖ 설계변경서 #건에 대하여 설비개선·신설 전에 작성하여 사전에 설계변경에 대한 타당성을 검토하여야 하나, 설비개선·신설 이후 설계변경서를 작성하였고, 설계변경 준공 후에 원도반영도 누락한 사실이 확인됨

1. 업무 개요

○○ ●부는 발전소 기계, 전기, 제어분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 감사대상기간 동안 “산악소화전 펌프 전원 공급처 변경” 등 #건의 설계변경 업무를 처리하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

⋈ 표준절차서 「설계변경 관리」에 따르면 설비의 신·증설 및 설비개선 등 설계변경(설정치 및 기기명, 경보명 변경 포함)에 대해 설계변경제안서를 통해 기

존 설계 서류 수정, 설비 변경에 따른 작업 이행을 입증하는 설계변경서를 작성하도록 규정되어 있고, 같은 절차서에는 준공 후 설비변경 사항을 자재마스터를 수정하고, 수정된 원도는 「도면관리」에 따라 드림스(DREAMS)에 등록하도록 되어 있다.

따라서 발전설비의 신·증설 및 개선 등 설계변경(설정치 및 기기명, 경보명 변경 포함) 사항에 대하여 설계변경제안서를 통해 기존 설계 서류 수정, 설비 변경에 따른 작업 이행을 입증하는 설계변경서를 작성하여 관리하고, 준공 후에는 설비 변경에 대한 자재마스터 수정 및 원도반영을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○에서 발행한 설계변경서 #건을 점검한 결과, 설계변경서를 설비 개선·신설 전에 작성하여 사전에 설계변경에 대한 타당성을 검토하여야 하나, 설비 개선 및 신설 이후 설계변경서를 작성하여 관련 절차를 준수하지 않았고, 설계 변경 준공 후에 원도반영이 누락되어 형상관리도 불일치한 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ○○ ●부는 감사결과를 수용하면서 향후에는 설계변경 대상인 설비 신설·증설·개선의 경우 「설계변경 관리」에 따라 설계변경의 타당성을 사전에 검토·평가할 수 있도록 설비 신설·증설·개선 전에 설계변경서를 작성·검토·승인하겠다고 하였고, 설계변경서 준공 후 원도반영도 누락되지 않게 관리하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○○장은

① 설계변경서 #건에 대하여 「설계변경 관리」(ISO표준-01-053) 절차에 따라 원

도반영을 완료하고,(시정)

② 설계변경 처리 업무가 절차서에 따라 수행될 수 있도록 전(全)직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)