

감사결과 처분요구서

– 2023년도 00(주) 성과감사 –

2023. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

사옥 신축 설계용역의 추진 보류 권고

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	권 고 1	-	-	예산절감	120,000	사 전
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 00 ∇실은 중장기 경영전략 수립, 예산 및 자산관리 등의 업무 담당하고 있으며, 금년도 하반기에 사옥 신축을 위한 설계용역 발주를 계획하고 있다.
- 설계용역은 본 사업을 진행하기 전에 필요한 기초절차로, 사옥 신축을 위한 설계용역은 인허가 취득, 착공이 지체없이 연속적으로 진행 가능하다고 판단될 때 발주하는 것이 타당하다.
- 그런데 00은 현재의 재무 건전성·인플레이션에 따른 건축비용 상승·대출 금리인상 등의 대내외 환경 고려 시, 금년도 사옥 설계용역 이후 연속적으로 사옥을 착공하기에는 현실적 어려움이 있음을 스스로 인정하고 있는 상황이고, 경우에 따라서는 사옥 신축 대신 사옥의 매입 방안도 고려하고 있음에도 설계용역을 발주하는 것은 불필요한 예산의 낭비로 이어질 수 있다.
 - * 설계사무소 자체 확인결과(00) : *총 연면적 ***평 기준 건축비는 약 **억 정도임
 - * 사옥 매입 결정시 : 사옥 신축 설계용역은 불필요한 매물비용이 됨
- 따라서, 금년도에 계획된 00의 사옥 신축 설계용역은 보류가 타당하다.
- ❖ (관련부서 의견) 00은 감사결과를 수용하면서, 사옥신축설계용역 발주를 재검토 하겠다는 의견을 제시 하였다.

조치사항

1. 00 사장은 00의 재무 건정성·건축비용 상승·대출 금리인상 등의 대내외 환경, 사옥의 신축 또는 매입의 미결정, 설계용역 이후의 즉시 착공의 불확실성 등을 종합적으로 고려 시, 금년도의 사옥 신축 설계용역은 보류가 타당한 바, 금년도에 계획된 사옥 신축 설계용역(1.2억)의 추진을 보류하시기 바랍니다. (권고 1)

조치부서	▽실
------	----

관련부서	
------	--