

△△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목 △△△ 야영장 데크영지 정비공사 칠공사 하자보수 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△사무소에서는 2023년 공원시설물 이용고객 만족도를 제고 및 안전하고 쾌적한 야영장 환경을 조성하기 위해 아래 [표1]에서와 같이 「2023년 △△△ 야영장 데크영지 정비공사」를 추진하면서 기존 마사토 영지를 데크영지로 교체하는 정비공사를 실시하였다.

[표1] 2023년 △△△ 야영장 데크영지 정비공사 현황

공 사 명	공 사 기 간	주요 사업내용	사업비(천원)	비고
2023년 △△△ 야영장 데크영지 정비공사	2023. 11. 7. ~ 2023. 11. 28.	- 마사토 영지 → 데크 영지 교체(14개소)	143,773	(주)△△△△

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비

단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적정한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△사무소에서 추진한 「2023년 △△△ 야영장 데크영지 정비공사」에 대한 준공도서(내역서 및 준공사진) 및 현장 확인 결과(2025. 10. 23.), 아래 [그림1]에서와 같이 목재 데크영지 측면 내부(총 14개동 중 12개동)에 오일스테인칠이 누락되어 있는 사실이 확인되었다.

[그림1] 2023년 △△△ 야영장 데크영지 정비공사 현장사진

오일스테인칠 정상 데크영지	오일스테인칠 측면 누락 데크 1
오일스테인칠 측면 누락 데크 2	오일스테인칠 측면 누락 데크 3

이에 현재 「2023년 △△△ 야영장 데크영지 정비공사」에 대한 하자보수 보증서에 따르면 하자책임기간이 2023. 11. 29.부터 2025. 11. 25.까지로 기간이 남아 있어 도급업체에 누락된 오일스테인칠에 대하여 하자보수 요청 등을 통해 재도색하는 등의 조치를 이행할 필요가 있다.

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 「2023년 △△△ 야영장 데크영지 정비공사」 목재 데크영지 측면 내부에 누락된 오일스테인칠에 대하여 하자 보수 요청 등을 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을

통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)