

[25] [통보] 사항

1. 제 목 : 송유관부지 공급 및 사후관리 업무 미흡
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○지역본부에서는 ○○혁신도시지구(2단계) 내 송유관로·긴급차단밸브 이설을 위하여 2011. 1. 31. ▽▽●●●공사와 협약을 체결하고 이설 공사를 시행하였다.

협약 체결 시 기존의 긴급차단밸브 부지(182㎡)는 무상으로 LH에 양여하며, 동일한 면적의 대체부지를 ▽▽●●●공사에 무상 공급하고, 대체부지의 소유권은 이설 공사의 준공과 동시에 이전하기로 하였다.

2012. 5. 17. ▽▽●●●공사에서 공사비 절감을 위하여 면적이 늘어난 밸브부지(182㎡→265㎡/ 증83㎡)를 요청함에 따라 ○○지역본부는 공사비 절감(58백만원)을 사유로 2012. 7. 30 ▽▽●●●공사의 요청을 수용하기로 결정하였고, 결정 과정에서 추가부지의 공급가격 기준·공급방법(유무상 여부) 등은 검토 사항에 포함하지 않았다.

이후 밸브부지의 지상시설 설치 공사를 완료하고 측량에 따라 면적은 269.5㎡로 확정되어 2014. 12. 31. 사업준공되었다.

조성공사 사업준공 이후에는 부동산등기특별조치법 제2조에 따라 대금완납 용지

및 무상귀속 공공시설 등은 소유권이전가능일로부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. ○○지역본부는 2015. 6. 17. ○○혁신 2단계 소유권이전 신청 기간(2015. 6. 10~ 8. 8)을 대금완납 고객에게 안내한 바 있다.

그러나 ○○지역본부는 위 벨브부지에 대하여 해당 기간 내 소유권 이전을 위한 추가 검토 등 조치를 취하지 않았다.

그 결과 감사일 현재까지 토지 소유권이 이전되지 못한 채 재산세 부담 등 불필요한 비용 발생 및 유지 관련 행정력이 낭비되고 있다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

○○혁신지구 내 벨브시설 추가부지에 대한 공급기준 방안을 수립하여 ▽▽
●●●공사에 소유권이전이 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다(통보).