

【번 호】 : 2

【처분종류】 : 기관주의

【제 목】 : 신규 구축 성과관리시스템 활용에 관한 사항

【내 용】

- 우리원은 2007년 성과관리시스템 구축 시 특정업체의 솔루션을 적용한 시스템을 도입함에 따라 매년 유지보수 비용이 발생하였고 기능 개선시 타 업체 선정이 불가하였다. 도입 이후 업체의 성능 개선 조치 등이 이루어지지 않아 우리원에 적합한 전산환경 반영에 어려움을 겪는 등 문제점이 발생하였다.
- 이와 관련하여, 2017년 기획조정실 종합감사 및 ICT 투자성과 평가시 솔루션 폐기 및 응용 프로그램의 개발 필요성이 제기되었다.

☞ **참고자료 : 【기존 성과관리시스템 관련 지적사항 등】**

- **기획조정실 종합감사('17.8.8.): 시스템 개편 필요성 제기**
 - 현행 성과관리솔루션을 사용하기보다는 인사·보수·성과관리시스템 간 유기적으로 연계되는 응용프로그램을 개발하여 성과관리 업무의 효율성을 향상시키고 안정적인 서비스를 제공할 필요가 있음
- **ICT 투자성과평가('17.11.14.): 기능 고도화 권고**
 - 성과관리시스템에 대한 비용(초기개발비 및 연도별 운영·유지보수비) 및 업무(활용도, 편의성 설문조사 등) 측면의 성과평가 결과 성과관리시스템 기능고도화를 위한 투자가 적격함

- 이에, 성과관리부는 성과관리시스템 고도화 추진 계획*을 수립하여 실행하였고, 주요 내용은 ‘성과관리시스템 응용개발로 재구성’, ‘운영환경 개편 및 기관운영시스템 연계’, ‘성과평가 결과 누적 및 이력관리(5년 누적) 신설’, ‘경영평가 성과급 산정을 위한 인사정보 화면 개발’ 등이다.

* 성과관리시스템 고도화 추진 계획 보고-성과관리부 172호, 2008.4.27.

- 성과관리부는 우리원의 경영환경에 적합한 자체시스템 개발 및 사용자 역할에 따른 맞춤형 프로그램을 구축하는 등 2019년 1월에 관련시스템 구축을 완료하였다.

- 다만, 고도화 계획대비 완료 결과를 비교한 바, 성과평가 결과 누적 및 지표 이력관리 등이 완료되지 않았음을 확인하였다.

- 또한, 성과관리시스템이 2019년 1월에 구축완료*되었고 동년부터 성과관리제도 운영시 시스템 사용을 개시한다고 하였으나, 2019년도 조직성과(BSC) 운영 계획을 확인한 결과 특별한 사유 없이 기존 성과관리시스템을 활용하여 BSC지표를 제출토록 하였다.

* 성과관리시스템 구축 완료 보고-성과관리부 4호, 2009.1.8.

☞ **참고자료 : 【성과관리시스템 구축완료 보고 문서】**

제 목 : 성과관리시스템 구축 완료 보고

1. 관련근거

가. 성과관리부-172호(2018.4.27.) “성과관리시스템 고도화 추진 계획 보고”

나. 경영정보부-224호(2018.12.27.) “성과관리시스템 고도화 자체 개발 완료 보고”

2. 성과관리의 안정적인 운영 및 업무효율성 향상을 위한 성과관리시스템 구축이 완료되어 아래와 같이 보고합니다.

- 아 래 -

□ 개발기간

○ '18.7.1.~'18.12.31.(6개월)

※ 시스템 오픈: '19년도 성과관리 운영 시('19.2.~)

□ 개발내용

○ 기관 경영평가 및 내부 성과평가 관리시스템

○ 그 외 부서·개인별 성과 이력관리, 게시판, 경영평가 성과급 조회 시스템 등

※ 기존 인트라넷 내 상용솔루션을 기관운영 내 자체시스템으로 개발

□ 향후계획

○ '19년 성과관리 제도 운영 시 시스템 사용 개시('19.2.~)

○ 시스템 관련 기능 지속적 개선 및 오류 수정(경영정보부)

○ 기존 성과관리시스템의 이력자료를 새로운 성과관리시스템에 이관하여 구성원들로 하여금 손쉬운 성과 이력관리가 되도록 하고, 기존에 문서로 공개되었던 성과평가 결과에 대해 시스템으로 공개하는 등 체계적으로 관리할 필요가 있다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- 개발을 완료한 성과관리시스템을 활용하여 개인 및 조직 성과 관리업무를 수행하고 운영상 미흡한 부분을 수시 발굴하는 등 적극적으로 성과관리시스템을 운영·관리하여 주시기 바랍니다.