

한전KDN(주) 상임감사 주의 요구, 통보

제 목 사업관리 소홀

소 관 부 서 <<<<<사업처

조 치 부 서 <<<<<사업처(●●●●●사업팀, ◀◀◀◀◀사업팀, ◆◆◆
◆◆◆사업팀)

구 분 사업관리

내 용

<<<<<사업처는 신재생에너지 발전ICT 구축 및 운영사업(태양광, 재생유, 연료전지 등), 에너지효율화 구축사업, 공공부문 ICT 구축사업(철도, 육군ICT)을 수행하고 있다.

「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 4.2.(사업시행결과보고)에 따라 사업 책임자는 사업이 종료되면 발주처 승인일 또는 세금계산서 발행일 30일 이내에 매출액, 투입인력, 예산의 집행 등 사업 계획 대비 실적이 포함된 사업시행결과보고서를 작성하여야 한다.

그러나, <<<<<사업처에서 'XX.XX.~'XX.XX.까지 수행한 00개의 사업시행 결과보고서를 확인한 결과(가사업 제외) 0개의 사업에 대해 지연보고를 하였으며, ●●●●●사업팀의 경우에 0개의 사업을 종료 후 000일 지연하여 보고하는 등 사업 관리를 소홀히 하였다.

[표2] 사업시행결과보고 지연 건('16.06.~'19.08.)

(단위 : 건)

팀 명	●●●●●사업팀	◀◀◀◀◀사업팀	◆◆◆◆◆사업팀	계
사업 완료	0	0	00	0
사업시행결과보고 지연	0	0	0	0

또한, ◀◀◀◀◀사업처는 사업 완료 후 발생하는 장애처리, 현장점검 등의 비용은 하자보수충당금으로 집행하여야 하지만 사업을 종료하지 않고 예산(사업여비)을 집행하는 등 업무처리가 부적절하였다.

따라서 ◀◀◀◀◀사업처는 사업 종료 시 관련 절차에 따라 기한 내 사업시행결과보고서를 작성할 수 있도록 하고, 사업 종료 후 발생하는 사항에 대해서는 하자보수충당금으로 처리할 수 있도록 교육을 시행할 필요가 있다.

관계부서 의견

◀◀◀◀◀사업처에서는 해당 사업이 종료된 이후에도 발주처 준공검사 지원 등을 이유로 결과보고가 늦었으며, 향후에는 결과보고가 지연되는 일이 없도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◀◀◀◀◀사업처장은 사업이 종료되면 관련 절차에 따라 사업시행결과보고와 예산을 집행할 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하여 주시기 바라며(통보), 사업이 종료되었음에도 사업시행결과보고 작성을 지연한 관련 부서 ●●●●●사업팀, ◀◀◀◀◀사업팀, ◆◆◆◆◆사업팀에 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의)