

일련번호[특별2019-10-01]

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 징계 · 주의 요구

제 목 <<< <<<<< 사업관리 부적정

소 관 부 서 <<<<처(>>>>팀)

조 치 부 서 <<<<처(>>>>팀), >>>>처(♠♠팀)

구 분 사업관리

내 용

<<<<처 >>>>팀은 XXXX년 XX월 「계통운영센터 <<< <<<<< 시스템 및 종합상황판 구축용역(이하 ‘♠♠♠♠ <<< <<<<< 사업)」 제안서를 작성하면서 종료되지 않은 「XXXX년 <<< <<<<< 구축용역(‘XX.XX.XX.~’XX.XX.XX.)」 사업의 100% 투입인력 명단 4명을 중복 기재하였다는 사유로 우선협상대상자 지위를 박탈당하고 사업수주에 실패하였으며, 「XXXX년 <<< <<<<< 구축용역」 사업의 제안서 상 100% 투입인력 명단 중 6명이 선행사업인 「♡♡♡♡♡♡ 정보보안설비 구축자재 1식」 사업의 제안서 상 투입인력 명단과 중복되었다는 사유로 ‘XX.XX.XX. 발주사로부터 계약해지 당하였다.

취업규칙 2.1.1 「직원의 의무」에 따라 직원은 부과된 직무를 성실히 수행하여야 하며, 회사의 명예를 훼손하는 행위를 하여서는 아니된다.

그러나 <<<<처 관련자들(AOO, BOO, COO, DOO, EOO)은 차세대♡♡♡♡♡ 사업과 관련하여 제안서 작성시 투입인력에 대한 관행적 인식으로 명단을 중복

작성하는 등 검토절차를 소홀히 하였고 미숙한 대응과 절차 미준수로 회사에 손실이 발생하였으며 그 내용은 다음과 같다.

① AOO 부장(당시 >>>>팀장)의 경우

상기인은 제안서 인력 중복투입이 문제된 「XXXX년 <<< <<<<< 구축용역」, 「♡♡♡♡♡♡ 정보보안설비 구축자재 1식」, 「♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ 정보보안설비 1식」 사업을 수주하여 수행한 팀장으로서 사업 제안서 작성 시점에 투입인력 명단 중복이 발생할 수 있다는 문제점에 대해 인지가 가능했으나 검토를 소홀히 하여 「XXXX년 <<< <<<<< 구축용역」 ‘계약해지’와 「♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣ 정보보안설비 1식」 사업 ‘재발방지대책 제출요구’의 원인이 되었으며, 장기위탁교육생으로 선발되어 XXXX.XX.XX. ♣♣♣♣팀으로 이동하면서 본인이 100% 투입된 「XXXX년 <<< <<<<< 구축 용역」의 투입인력을 미리 변경하여야 했으나 발주사에 변경 요청을 하지 않았고, 이러한 사실을 당시 팀장 대행인 BOO 차장에게 인계하지 않아 000일에 해당하는 약 0,000만원 감액의 원인이 되었다.

② BOO 차장(당시 >>>>팀장 대행)의 경우

상기인은 ‘♠♠♠♠ <<< <<<<< 사업’ 제안서 작성 및 검토와 관련하여 처장으로부터 팀장의 권한을 위임 받았음에도 제안서 투입인력 검토를 소홀히 하여 우선협상대상자 지위를 박탈당하고 사업수주에 실패하였으며, 직무권한 대행 인사발령이 없었다는 사유로 전 팀장인 AOO 부장과 업무 인계인수를 하지 않았고, 사업 PM이자 팀장으로서 후임 팀장이 부임할 때 까지 00일간 「XXXX년 <<< <<<<< 구축 용역」 사업의 투입인력 변경요청을 하지 않아 발주사로부터 약 0,000만원을 감액당하였다. 또한 상기인은 「XXXX년 <<< <<<<< 구축 용역」 계약 해지와 관련하여 0000.00.00. ●●●●팀에서 받은 검토 내용이 ‘해지 사유에 해당된다고 보기 어렵다’는 것을 알고 있었음에도 법적 대응을 하지 않아 계약 해지에 따른 약 0억 0천만원의 매출 감소와 향후

유지보수 사업 등에서 준공실적을 인정받지 못할 경우 사업수주에 영향을 미칠 수 있는 간접 손실을 발생시켰다.

③ COO 부장(후임 >>>>팀장)의 경우

상기인은 ‘♠♠♠♠ <<< <<<<< 사업’ 입찰 시 제안서 투입인력 명단의 중복으로 민원이 제기되어 우선협상 대상자의 지위가 박탈 될 상황에 처하자 이를 해결하기 위해 既 수행중인 「XXXX년 <<< <<<<< 구축 용역」 사업의 투입인력을 변경하려 하였으나, 발주사가 승인을 취소하여 향후 ‘우선협상 대상자 지위보전 가처분 신청’의 기각에 영향을 주었으며, 「XXXX년 <<< <<<<< 구축 용역」 투입인력 변경시 기존 인력에 비해 낮은 등급의 인력을 제안하고, 제출된 인력의 경력사항에도 오류가 있는 등 업무처리가 소홀하였다. 또한 발주사에서 투입 인력 변경에 대한 승인을 취소 했음에도 변경한 인력으로 투입을 계속하고 ‘한전 미승인 인력제외분에 대한 용역금액 감액’을 수용하여 약 0,000만원(0명, 각 00일분)을 감액 당하였으며, 부임 후 BOO 차장과 업무 인계인수를 하지 않았고 AOO 부장의 투입인력 변경 미요청에 대해 계약해지일(2018.09.20.)까지 총 00일간 아무런 조치를 취하지 않아 발주사로부터 약 0,000만원 감액당하였다.

④ DOO 처장(당시 <<<<처장), EOO 차장(당시 사업 PM)의 경우

DOO 처장은 상기 모든 사업의 제안서 작성시 담당 사업처장으로서 투입인력 중복에 대한 검토와 관리를 소홀히 하여 회사의 신용과 체면을 손상 시켰으며, EOO 차장은 상기 모든 사업의 제안서 작성시 담당 PM으로서 직무를 소홀히 하여 제안서 인력을 중복기재함으로써 수주실패와 계약해지의 원인이 되었다.

관계부서 의견

관련자들(DOO, AOO, COO, BOO, EOO)은 당시 제안서 투입인력은 변경이 가능하다는 관행적 인식으로 검토를 소홀히 하였고, 발주사로부터 부정당제재를 받지

않는 것이 중요하여 계약해지와 감액을 수용하였다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◀◀◀◀처장은 제안인력 명단의 중복을 방지하기 위해 구축된 인력관리시스템이 효과적으로 활용될 수 있도록 철저히 교육하시기 바랍니다.(통보)

▶▶▶▶처장은 업무 소홀로 인해 회사의 체면과 신용을 손상시킨 관련자들에게 ‘징계’, ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(징계, 경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
◆◆◆◆지역본부	부 장	AOO	'XXXXXX~'XXXXXX	· 회사의 체면 또는 신용 손상 · 직무상 의무 태만 · 과실로 인한 회사 손해	XX
▷▷▷▷팀	부 장 (예정)	BOO	'XX.XX.XX.~현재		XX
■□지역본부	부 장	COO	'XXXXXX~'XXXXXX		XX
●●지역사업처	처 장	DOO	'XXXXXX~'XXXXXX	· 회사의 체면 또는 신용 손상 · 관리책임 소홀	XX
●●●●기획팀	차 장	EOO	'XXXXXX~'XXXXXX	· 회사의 체면 또는 신용 손상 · 직무상 의무 태만	XX

※ 소속은 현 소속('19.06.) 기준