

한전KDN(주) 상임감사 통보·주의 요구

제 목 사업관리 소홀

소 관 부 서 ○○사업처

조 치 부 서 ○○사업처(○○제어팀, ◇◇◇◇◇◇팀)

구 분 사업관리

내 용

○○사업처는 송변전분야 S/W 개발 및 유지운영, 한전 전력○○ 제어시스템 구축 및 응용사업, ●●●●● EMS/CBP분야 구축 및 개발, 유지관리 등의 사업을 수행하고 있다.

「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 4.2.(사업시행결과보고)에 따라 사업 책임자는 사업이 종료되면 발주처 승인일 또는 세금계산서 발행일 30일 이내에 매출액, 투입인력, 예산의 집행 등 사업계획 대비 실적이 포함된 사업시행결과보고서를 작성하여야 한다.

그러나, ○○사업처에서 'XX.XX.~'XX.XX.까지 수행한 000개의 사업을 확인한 결과 사업종료 후 사업시행결과보고를 [표2]와 같이 지연하여 해당 기간 중 사업 미투입 인력의 인건비가 추가 배부되었다. 또한, ○○사업처는 발주처의 준공 승인 후 발생하는 장애처리 및 시험 등은 하자보수/판매보증 충당금 예산으로 해당 비용을 집행했어야 하나, 사업기간을 연장하여 사업예산을 사용하는 등 사업의 손익을 왜곡

하였다.

[표2] 사업시행결과보고 지연 건

(단위 : 건)

팀 명	○○시스템팀	○○제어팀	◇◇◇◇◇◇팀	계
사업 완료	0	00	00	000
사업시행결과보고 지연	0	00	00	00

이에 ○○사업처는 사업 종료시 관련 절차에 따라 기한 내 사업시행결과보고서를 작성할 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하여 사업의 손익이 왜곡되지 않도록 주의할 필요가 있다.

관계부서 의견

○○사업처에서는 해당 사업이 종료된 이후에도 시스템 안정화 및 시험 등을 이유로 결과보고가 늦었으며, 향후에는 결과보고가 지연되는 일이 없도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○사업처장은 사업이 종료되면 관련 절차에 따라 사업시행결과보고서를 작성할 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

또한, 사업이 종료되었음에도 사업시행결과보고 작성을 지연한 관련 부서에 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)