

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 주의 요구

제 목 발주 계약 업무 처리 소홀

소 관 부 서 ○○○○사업처(●●▼▼▼센터)

조 치 부 서 ○○○○사업처(●●▼▼▼센터), □□□□처(◀◀팀)

구 분 계약관리

내 용

○○○○사업처는 발전 5개사 정보시스템 유지관리 위탁 운영 사업과 관련하여 일부 시스템의 유지관리 및 일상운영 업무를 하도급 용역 계약과 인력지원 계약을 통해 수행하고 있으며, 하도급 용역 계약 시 수주 예상 금액을 기준으로 내부 수행 비율 등을 고려하여 예산을 산출하고 있다.

「SW사업 대가산정 가이드」(xxxx.xx.xx.)에 따르면 유지관리비는 유지관리 대상 소프트웨어를 식별한 후 기능점수방식으로 현재의 개발단가와 유지관리 요율을 적용하여 산정하여야 한다. 또한, 「SW사업 관리감독에 관한 일반기준」(미래창조과학부 고시 제2014-16호, xxx.xx.xx.) 제4조(발주준비) 제①항에 따라 요구사항을 상세화하여야 한다.

그러나, ●●▼▼▼센터는 2014년 정보시스템 유지관리 용역 계약 발주 추진시 예산산출내역서, 제안 요청서, 용역 지방서의 위탁 대상 시스템을 상이하게 명시하고 유지관리 대상 소프트웨어로 산출하지 않아 발주예산 산출이 부적정하였고,

계약 종료일(XXXX.XX.XX.)까지 과업 범위와 계약금액을 변경하지 않는 등 발주계약 업무 처리를 소홀히 하였다. 또한 용역 계약의 제안요청서, 용역시방서 등에 업무 관련 요구사항을 명확히 기술하지 않는 등 상세화가 미흡하여 계약 상대방과의 유지관리 책임 소재가 불분명하였다.

●●▼▼센터는 고객사 지방이전 등의 이유로 긴급하게 업무를 처리하는 과정에서 잘못 작성하였다고 하나, 유지 관리 예산 산출이 부적정하고 계약상대자와의 유지관리 책임 소재가 불분명한 계약 체결을 유발한 관련자에 대한 조치가 필요하고, ○○○○사업처 SW유지관리 사업에 투입된 직원들에게 교육을 시행하여 이를 예방할 필요가 있다.

관계부서 의견

관계부서는 “●●발전 업무시스템 운영 및 유지보수 용역” 발주시 고객사가 지방이전 및 하도급 승인 등의 이유로 인력 투입에 대해 빠른 응답을 요구하여 긴급하게 업무를 처리하느라 사업수행시 계획서와 규모가 비슷하게 용역산출 내역서를 작성하였다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○사업처장은 SW 유지관리 용역 발주시 요구사항을 명확히하고 상세화하여 발주를 추진하도록 관련 직원들에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

□□□□처장은 ●●▼▼센터 2014년 정보시스템 유지관리 용역 하도급 추진 시 관련 업무를 소홀히 하여 부적정한 계약체결을 초래한 관련자에게 ‘주의’ 및 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(주의, 경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
▽▽▲▲▲센 터	부장	차OO	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	관리 책임	주의
▽▽▲▲▲센 터	차장	카OO	'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.	업무 소홀	경고

※ 소속은 현 소속('19.03.) 기준