

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 스마트기저귀 시범사업 부적정

2. 관계기관 :

3. 내 용
가. 업무개요

에서는 2024년도 사업운영계획서를 제출하면서 “존엄케어 실천, 스마트기저귀를 통한 맞춤형 요양서비스 제공”을 전략과제로 추진하겠다고 하였으며('23. 12. 15.), 2023년에 시범 도입한 스마트기저귀 운영을 안정화하고, 시스템 개발기업와 업무 공조를 강화하는 등 연간 추진계획을 수립하였습니다.

이와 관련 와 2023년 7월부터 1년간 스마트 기저귀 시스템 도입 및 기저귀 공급 계약을 체결한 사실이 있으며 계약 내용은 다음과 같습니다.

[표] 스마트기저귀 시범사업 계약 현황

□ 스마트기저귀 단가 계약

계약기간 : '23.7.3.~'24.7.2.

제품명	규격	단위	단가	금액	비고
스마트 속기저귀	65*30cm	BOX(8팩, 160매)	장당 390원	62,400원	1인당 1일 평균사용량 4.5~4.7매

□ 스마트기저귀 시스템 장비임대 계약

계약기간 : '23.7.3.~'24.7.2.

제품명	규격	단위	단가	금액	비고
통신단말기	u-Clip	ea	132,000원	0원	시범사용기간 무상임대
실시간 배뇨관리 시스템	HYGERA Urination Live	App	0원	0원	소프트웨어 무상제공
태블릿 PC	10.1 inch	ea	150,000원	150,000원	중계기&모니터링용
멀티충전기	10ea 동시 충전	ea	55,000원	55,000원	통신단말기 충전용

[제품상세내역]

- IT 융합 기술 기반의 배설 분야 돌봄관리시스템
- 기저귀 부착된 배뇨·가스 인식센서를 통해 배뇨 즉시 연동된 모니터로 실시간 배뇨 정보 확인 가능
- 디지털 배뇨일지 생성으로 배뇨패턴(시각·주기) 분석, 체내 수분량 측정 등을 통해 입소자 탈기저귀 훈련에 도움을 줄 수 있음

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(단가계약)에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 일정 기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때는 해당 연도 예산의 범위에서 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있으며, 계약예규 「물품구매(제조)계약일반조건」 제27조(사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지) 제1항 제4호에서는 기타 공공복리에 의한 사업의 변경 등에 따라 계약을 해제 또는 해지하는 경우, 발주자의 불가피한 사정이 발생할 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 계약예규 「용역계약일반조건」 제1조(목적)에서는 계약 당사자간에 이행하여야 할 용역에 관한 계약조건을 정함을 목적으로 하며, 계약당사자는 이 예규에 정한 바와 같이 계약문서에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 [redacted]에서는 시범사업 관련 계약상대자 [redacted] [redacted]간의 계약이행에 관하여 관련 법령 및 상호 간에 합의된 계약서 내용을 준수하여야 하며, 해당 시범사업 주관 부서 또는 담당자는 입소자에게 제공되는 맞춤형케어 서비스(배뇨량, 배뇨시간 등 측정)의 데이터 축적 등 체계적 관리를 통해 사업의 효과성을 지속적으로 모니터링하고, 시범사업 도입의 객관적 타당성을 검증할 수 있도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 상반기 [redacted] 종합감사 시 스마트기저귀 시범사업의 지속적 관리·유지 여부를 확인한 결과, [표]와 같이 [redacted]에서는 시범사업 계약체결에 따라 입소자 10명 내외 선정으로 스마트기저귀 시스템을 적용 등 케어상황을 실시간으로 지속적 관찰하여야 하나, '23. 12. 31. 해당 시범사업을 중지한 것으로 확인되었습니다.

이에 '23. 12. 15. 사업계획을 제출한 지 약 2주 사이에 스마트기저귀 시범사업을 중지한 사유에 대하여 확인한 결과, 시범사업 기간 동안 현장 직원의 피로도 상승(기존에는 시간을 정해 일괄적으로 기저귀 교체를 하였으나, 입소자 개인별 배뇨량에 따라 센서 작동으로 수시로 기저귀 교체)과 기저귀 구입 비용 증가 등 시범사업의 필요성 저하 이유로 시범사업을 중지된 것으로 [REDACTED] 소명하였는데,

시범사업 중지예 대한 내부적 검토가 충분히 이루어지거나 의사를 결정한 근거가 부존재 하며, 스마트기저귀 시스템 도입에 따른 데이터(개인별 배뇨량 일지 등)의 분석자료가 존재하지 않는 등 부실하게 운영한 점이 확인됩니다.

또한, 해당 시범사업은 기간을 정하여 물품 단가 계약 및 장비 무상 임대 계약을 하였음에도 요양원의 [REDACTED] 계약 해지 통보서도 현재까지 취하지 않고 있습니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며, (주의)
- 해당 업체에 계약해지 통보서 발송 등 행정상 조치를 취하고, 향후 신규 시범 사업 추진 시 철저한 사전 조사 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
██████████	██████████	██████	██████████	██████████████████	██████	조치생략