

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(기관) 요 구

제 목	CDM 배출권 국내전환 대금 지급 관련 환위험 관리 미흡
관 계 부 서	□□□□□처 □□□□□부
조 치 부 서	□□□□□처 □□□□□부
구 분	외환관리
내 용	

1. 업무 개요

□□□□□처 □□□□□부(이하 “□□□□□부”라 한다)는 배출권 관리 업무를 수행하면서 2020년 9월 ‘㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠ 복합발전사업 CDM¹⁶⁾ 배출권 구매계약 추진(안)’¹⁷⁾을 수립하였다.

그리고 2020년 12월 CDM 배출권 국내 전환 추진을 보고¹⁸⁾하면서 배출권 국내 현물단가인 27,500원/톤에 비해 본 CDM 배출권 구매계약의 구매단가는 9.87USD/톤으로 당시 환율로 원화 환산 시 10,975원/톤이므로 배출권 구매비용 약 7억 원을 절감할 수 있을 것으로 전망하였다.

해외 CDM 배출권의 국내 전환 대상 물량은 ㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠ 복합발전 시 운전 기간 동안 발생한 배출권 중 서부발전 지분 40%에 해당하는 43,162톤이었으며, □□□□□부는 상기 해외 CDM 배출권 물량을 2021년 10월에 국내 배출권

16) Clean Development Mechanism: 선진국은 개도국에 기술 및 재정을 투자하고 이에 따라 발생된 온실가스 감축실적을 선진국의 실적으로 인정하는 UN 메카니즘

17) 발전운영처 문서번호 발전(운)-69817(2020. 10. 12.)

18) 발전운영처 문서번호 발전(기후)-86440(2020. 12. 16.)

으로 이전 완료하였고 이에 따른 대금을 2023년 4월 ▶▶▶▶19)에 지급20)하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「전사위험관리기준」 제4조(위험관리 기본원칙) 제3항에 따르면 위험은 비용 대비 수익을 고려하여 이익과 균형을 이루는 범위 내에서 유지되어야 하며, 위험과 수익기회가 상충될 경우 위험회피를 우선한다고 되어 있다.

「환위험관리기준」 제3조(정의)에 환위험이란 환율변동에 따른 외화표시 자산 또는 부채의 회계상 또는 자금상 가치변동위험을 말한다고 되어 있고, 헷지거래(Hedge Transaction)란 현재 보유하거나 미래에 보유하게 될 외화자산 또는 부채의 환율변동에 따른 위험을 회피하기 위한 거래를 말한다고 되어 있다.

그리고 같은 기준 제6조(환위험관리자)에 따르면 회사는 외환거래 및 환위험 관리의 실무집행을 위해 자금담당 팀(부)장 및 환위험관리 담당 차장을 환위험관리자로 지정, 운영한다고 되어 있고, 제8조(환위험의 헷지)에는 환위험 관리자는 외환거래와 동시에 전체 환익스포저21)에 대하여 헷지함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

따라서 외환거래가 수반되는 계약을 추진하는 업무 담당자는 환위험담당자와 협의하여 환위험 헷지를 통해 환율변동에 따른 위험을 회피하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

우리 회사와 ▶▶▶▶ 간의 CDM 배출권 구매계약에 따르면 계약된 물량이 KOC22) 이전이 완료되었음을 구매자인 서부발전이 확인하면 판매자인 ▶▶▶▶

19) ▶▶▶▶: ♣♣♣♣♣♣ 가스복합발전소를 운영하는 특수목적법인(SPC)

20) ■■■■■처 문서번호 수소(탄소중립)-29665(2023.04.04.)

21) 환노출(Exchange Exposure): 환율의 변동으로 인한 환차익 또는 환차손 발생 가능성을 가리키는 용어

22) KOC(Korean Offset Credit): 외부사업을 통해 발행된 온실가스 감축실적(1KOC=1톤 CO₂)

은 대금 지급을 공식문서로 요청하여야 하며 구매자는 요청일로부터 30일 이내에 대금을 지급해야 한다고 되어 있다.

그런데 2021년 10월 CDM 배출권 KOC 이전을 완료하고도 ▶▶▶▶으로 부터 대금 지급 요청 문서가 장기간 접수 지연됨에 따라 2023년 4월에서야 대금 지급이 이루어졌다.

그 결과 2020년 12월 CDM 배출권을 국내 전환 추진을 보고한 시점의 원달러 환율은 1,110원/USD이었는데 실제 대금 지급이 이루어진 2023년 4월에는 1,336원/USD로 오르면서 구매비용이 당초 전망보다 상승하여 예산 절감 효과가 감소하게 되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과

■■■■부 업무 담당자는 2021년 10월 CDM 배출권 KOC 이전 완료 후 ▶▶▶▶에 이전 완료를 확인하였으므로 대금 지급 요청 문서를 우리 회사로 보내줄 것을 수차례 요청하였으나 ▶▶▶▶의 경영상황으로 인해 요청 문서 발송이 장기간 지연되었다고 하면서, 환위험 헷지 수단 미적용에 대한 감사 지적에는 이견이 없다고 하였다.

조치할 사항

■■■■처장은 외환거래가 수반되는 계약 추진 시 환위험 헷지 수단을 적용하여 향후 동일·유사사례가 발생하지 않도록 ■■■■부 부서원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(기관주의)