

권 고 · 통 보

제 목 ■■■■■사업 업무추진 지연

관 계 부 서 ㉠㉠㉠사업처, ☆☆/★★사업처

조 치 부 서 ㉠㉠㉠사업처, ☆☆/★★사업처

내 용

1. 업무 개요

㉠㉠㉠사업처와 ☆☆/★★사업처는 X개국 Y개 사업에 대한 ■■■■업무를 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「▲▲▲▲▲▲▲▲」 제A조 제a항에서는 업무 추진 시 정확성·신속성·경제성 및 용이성이 확보될 수 있도록 하고, 같은 규정 제xx조에서는 업무의 효율적 관리와 명확한 책임소재를 위해 업무를 분장토록 하고 있다.

또한 「■■■■■■■■」 제B조 제b항과 제yy항 그리고 제zz조에서는 공사 경영 목표 달성과 경영효율 증진을 위해 부서별 업무추진 목표를 세우고 그 실적을 평가토록 하고 있다.

이와 관련하여 공사는 ■■■■사업 업무 목표 수립·실적 평가 등 체계적 관리를 위해 “♣♣♣♣ ♣♣ ♣♣ 보고” 및 “***** *****” 등을 수립한바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉠㉠사업처와 ☆☆/★★사업처의 Y개 ㉡㉡사업 중 ★★★★★★
㉢㉢㉢㉢사업 등 Z개 사업의 업무추진이 사업㉡㉡ 결정시점 이후 상당기간 지
연되었다.

㉡㉡사업의 업무 중요도나 관심도가 진행 중인 사업보다 상대적으로 낮을
수 있기 때문에, ㉡㉡사업의 업무분장 및 목표설정이 명확하지 않거나 정기적
내부보고가 이루어지지 않을 경우 앞으로의 업무추진도 지연될 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉠㉠㉠사업처와 ☆☆/★★사업처는 감사결과에 이견이 없다고
답변하였다.

조치할 사항 ㉠㉠㉠사업처장과 ☆☆/★★사업처장은

- ① ㉡㉡사업 현황 및 추진 실적 등의 정기적 내부보고를 추진하고 (권고)
- ② ㉡㉡사업 업무추진 개선방안(「〇〇〇〇〇〇〇〇」의 ㉢㉢㉢㉢ 또는 ㉣㉣㉣㉣
에 ㉡㉡사업 업무추진 관련 항목 포함 등)을 검토하시기 바랍니다. (통보)