

감사결과 처분요구서

- ○본부 정비공사업체구입 자재 적정성 점검 -

2023. 9.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

정비공사업체구입^{주1)}은 경상 또는 계획정비공사·용역에 소요되는 물자를 계약상대자가 직접 조달하는 방식으로 현장 적기조달이 용이한 반면 단가산정, 계약체결 및 현장사용 등 대부분의 업무가 소요부서 주관하에 처리되므로 관련 규정·절차 준수 여부 및 업무 수행 적정성 등의 이행실태를 점검하여 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 적정한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사 대상 및 중점

2021년 7월부터 2023년 6월까지 ○본부에서 수행된 정비공사업체구입 구매오더(PO)를 대상으로 정비공사업체구입 자재 선정 및 소요예산 산정의 적정성과 관련 규정 준수 여부 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2023. 7. 17.부터 같은 해 7. 28.까지 ○본부 기획감사부 직원을 투입하여 정비공사업체구입 자재 적정성 등의 이행실태 관련 규정 및 절차에 대한 준수 등에 대하여 감사를 실시하고, 같은 해 9. 5. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

주1) 물자관리규정 제16조(조달구분) 및 물자관리지침 제8절 업체구입에 따라 계약상대자가 직접 조달하는 방식

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류
1	○본부 제 ☆발전소 ●부, ◆부, ◇부, ▲부 제 ♠발전소 ♣부	특정	업체구입 품목 부적정	통보
2	○본부 제 ☆발전소 ●부, ♡처 ○부 ♠본부 제 ☆발전소 ●부 ■본부 ◆실 ●부	특정	거래실례가 검토 및 복수견적 비교 미흡	주의 통보
3	○본부 제 ☆발전소 ●부, ◆부, ◇부, ▲부 제 ♠발전소 □부	특정	견적서 수신처 지정 부적정 및 업체 구입 유의사항 업무지침서에 반영	통보
4	○본부 제 ☆발전소 ●부, ◆부, ◇부, ▲부	특정	검수기한 초과 및 검수 누락	주의 통보
5	○본부 제 ☆발전소 ●부, ◆부, ▲부	특정	검수 제출서류 관리 부적정	통보
6	○본부 제 ☆발전소 ▲부 제 ♠발전소 ♠부	특정	업체구입자재 체크리스트 누락	통보
7	○본부 제 ♠발전소 ♣부	특정	일상감사 회부 누락	통보
8	○본부 제 ☆발전소 ◆부 제 ♠발전소 □부	특정	기성 증빙자료 누락	통보

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 업체구입 품목 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 「물자관리규정」 제15조(한수원 구입 물자 사용원칙)에 따르면 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 한국수력원자력이 직접 조달(이하 “한수원 구입”이라 한다)하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 소요물자의 재고가 없거나 필요하다고 인정되는 경우에는 그 품목의 성질, 수량, 사용장소, 납기 및 구매의 경제성 등을 감안하여 계약상대자로 하여금 이를 조달하게 할 수 있다고 규정하고 있다.

또한 우리회사 「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준)에 의거 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 한수원 구입을 원칙으로 하며, 업체구입은 한수원 구입으로 조달할 경우 부대비용이 과다하게 소요될 것이 예상되는 물자, 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자 등에 적합한 경우에 한다고 규정하고 있으며, 발전소에서 사용하고 있는 업무지침서에는 업체구입(지입)으로 구매 할 수 없는 품목으로 저장 품목 및 단가계약 품목, 설비성 공기구, 산업안전장구 및 안전소모품을 명시하고 있다.

그러나 업체구입 자재 구매를 시행함에 있어 업체구입 불가 품목(설비성 공기구,

단가계약 품목, 산업안전용품 등) 및 예비품(고장대비용 자재)을 구매하거나, 업체구입 사유가 타당하지 않은 사례를 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재 구매 시 부적정한 품목을 구매한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 「물자관리규정」 및 「물자관리지침」 등 관련 규정을 위반하여 부적정한 품목을 구매한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구 및 통 보

제 목 거래실례가 검토 및 복수견적 비교 미흡

관 계 부 서 ○본부, ♡본부, ▣본부

내 용

우리회사 「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격 결정기준)에 따르면 “예정가격”은 ①거래실례가 ②원가계산 ③감정가격 ④유사 거래실례가 또는 견적가격 순으로 결정하며, 동 세칙 제13조(거래실례가격 및 표준시장단가에 의한 예정가격의 결정) ①항 3호에 따라 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격으로 예정가격을 결정할 수 있고, 복수의 견적을 비교·검토 함으로써 가격의 적정성을 확보하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 발전소별 업무지침서에 의거 자재 단가 산출 시 거래실례가를 우선 적용하며 국내 물가조사기관의 정기 간행물 등을 참조하여야 하되 단가를 산출할 수 없을 경우 유사품목을 활용하여 산출하고, 유사품목에도 적용할 수 없는 경우에는 관련업체 (제조 또는 도·소매업 2개 업체 이상)의 견적을 참조할 수 있다고 명시하고 있다.

그러나 상기 규정 및 업무지침서에 따른 예정가격의 적정성 검토 없이 견적 가격만으로 구매예산을 산정하여 동일 제품의 구매가격 대비 높은 가격으로 자재를 구매한 사례를 확인하였으며, 이 중에서 특히 기구매단가가 존재함에도 불구하고

견적만으로 구매예산을 과다하게 산정한 사례를 확인하였다. 또한 견적가격을 참조한 구매예산 산정 시 2개 이상의 업체 견적서를 비교·검토하지 않고 단일 견적서만을 토대로 구매예산을 산정하여 예산의 적정성에 대한 검토가 적절히 이루어지지 않은 사례를 확인하였다.

- ❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재 구매 시 거래실례가 검토 및 복수견적 비교를 미흡하게 수행한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 등 관련 규정을 위반하여 업체구입 자재 구매 시 예정가격을 부적정하게 적용한 관련자에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 조치하시기 바랍니다.(주의)
- ❖ ♡본부장에게 「계약규정시행세칙」 등 관련 규정을 위반하여 업체구입 자재 구매 시 예정가격을 부적정하게 적용한 관련자에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 조치하시기 바랍니다.(주의)
- ❖ ■본부장에게 「계약규정시행세칙」 등 관련 규정을 위반하여 업체구입 자재 구매 시 예정가격을 부적정하게 적용한 관련자에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 조치하시기 바랍니다.(주의)
- ❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 등 관련 규정을 위반하여 예정가격 적정성

검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 견적서 수신처 지정 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

감사원 문서 제1과-1860 「감사결과 처분요구와 통보사항 송부(한전자회사 협력 업체 운영 및 계약관리실태 감사결과), '11.9.8」에 따르면 업체에 의한 자재 구매업무 수행 시 발주자가 직접 견적을 받아 임의로 업체를 선정하여 협력회사가 계약을 체결하지 않도록 행정 조치를 요구하였으며, 발전소별 업무지침서 업체구입 유의 사항에 해당 내용을 반영하여 업체구입 자재 견적서는 작업 주체인 협력회사가 수신(발주자 수신 금지)하도록 명시하였다.

그러나 상기 업무지침서에 따라 견적서를 협력회사가 수신하여야 함에도 불구하고 견적서의 수신처를 발주자로 지정하였거나 수신처가 기재되어 있지 않은 사례를 확인하였다. 또한 일부 업무지침서에는 해당 유의사항이 명시되지 않은 것을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재 구매 시 견적서 수신처가 부적정하거나 수신처 기재를 누락한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 업무지침서 등 관련 규정을 위반하여 견적서 수신처 지정을 부적절하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)
- ❖ ○본부장에게 업체구입 유의사항에 해당하는 내용을 발전소별 업무지침서에 반영하여 업체구입 자재 견적서는 작업 주체인 협력회사가 수신(발주자 수신 금지)하도록 제☆, ♣발전소의 업무지침서를 개정하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

주 의 요 구 및 통 보

제 목 검수기한 초과 및 검수 누락

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일) 제②항에 따르면 계약상대자가 검수요청한 물자의 외관 및 수량검사는 2일 이내, 기술 및 품질검사는 12일^{주2)} 이내에 완료하여야 하며, 동 지침 제61조(검수결과의 처리)에 따라 납품물자에 대한 검수결과는 전산시스템에 입력하고 검수책임자가 확인하여야 하며, 검수결과에 따른 판정사항과 기타 필요사항은 전산시스템(드림스)에 입력하여 조회할 수 있도록 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 업체구입 자재 현장 반입 후 인수검사 수행 과정에서 외관 및 수량검사 기준일(2일)을 초과한 사례와 같이 기술 및 품질검사 기준일(6일 혹은 12일)을 초과한 사례를 확인하였으며, 특히 외관 및 수량검사를 누락한 사례와 기술 및 품질검사를 누락한 사례를 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재 구매 시 검수 기한을 초과하거나 검수를 누락한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

주2) 「물자관리지침」 제51조(검수의 소요일)의 기술 및 품질검사 소요일수가 6일에서 12일로 개정됨(2022.6.14)

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 「계약규정시행세칙」 등 관련 규정을 위반하여 자재 검수 업무를 반복적으로 누락한 관련자에게 인사관리규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 조치하시기 바랍니다.(주의)
- ❖ ○본부장에게 「물자관리지침」 등 관련 규정을 위반하여 자재 검수 업무를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 검수 제출서류 관리 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 품질보증절차서의 발전기자재 인수검사에 따르면 일반산업품목(품질 등급 'S')은 계약사후관리 기술부서(구매기술부서)가 주관하여 인수검사를 수행하여야 하며, 동 절차서 7.2항(품질 및 기술검사) 및 7.3항(검토 및 결재)에 따라 규격서에 따른 품질증빙서류 확인 후 증빙서류를 드림스 인수검사보고서에 첨부하여 인수 검사 최종승인 후 사용결정을 수행하여야 한다.

그러나 업체구입 자재 현장 반입 후 기술 및 품질검사 수행 과정에서 필요한 품질증빙서류(C of C, 제작사 제품인증서 등)가 전산시스템(드림스)에 등록이 누락된 사례를 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재 구매 시 품질검사 수행 과정에서 필요한 품질 증빙서류를 전산시스템(드림스)에 등록 누락한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 「물자관리지침」 등 관련 규정을 위반하여 자재 검수 제출서류 관리를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 업체구입자재 체크리스트 누락

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 「물자관리지침」 제36조(업체구입의 결정)에 의거 물자의 업체구입은 해당 물자의 수요부서에서 결정하며, 업체구입 시 해당 물자의 품질보증 및 경제성 등을 면밀히 검토하고, 특히 동일 규격 또는 대체 가능한 유사 규격 물자의 재고 유무를 확인하여 가용 재고가 있을 경우에는 그 재고를 우선 사용하여야 하고, 동 지침 제61조(검수결과의 처리)에 따라 납품물자에 대한 검수결과는 전산시스템에 입력하고 검수책임자가 확인하여야 하며, 검수결과에 따른 판정사항과 기타 필요사항은 전산시스템(드림스)에 입력하여 조회할 수 있도록 관리하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 업체구입 관련 절차를 기술한 업무지침서에 “업체구입자재 체크리스트” 양식을 활용하여 소요자재 재고량 등 업체구입 시 필요한 점검 항목들을 반드시 확인하도록 규정하고 있다.

그러나 업체구입 자재 구매 시 “업체구입자재 체크리스트”를 드림스에 첨부하지 않았거나 체크리스트의 일부 항목(품질검토)에 대한 검토를 누락한 사례를 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재 구매 시 “업체구입자재 체크리스트”를 드림스에

첨부하지 않았거나 체크리스트의 일부 항목(품질검토)에 대한 검토를 누락한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ❖ ○본부장에게 「물자관리지침」 등 관련 규정을 위반하여 업체구입자재 체크리스트를 누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 일상감사 회부 누락

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 「사업소 일상감사업무 처리지침」 제3조(감사범위)에 의거 지출원인 행위 금액 3,000만 원을 초과하는 경우는 일상감사 회부대상이며, 주요업무가 집행 되기 전에 일상감사에 회부하도록 규정하고 있다.

그러나 제5발전소 정비공사의 정비/시험 관련 소요 자재를 업체구입으로 구매하면서 누적금액이 3천만 원을 초과하였으나 일상감사 회부를 누락한 사실을 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재 구매 시 일상감사 회부 대상임에도 일감감사를 누락한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 「사업소 일상감사업무 처리지침」 등 관련 규정을 위반하여 일상감사 회부를 누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기성 증빙자료 누락

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 「공사계약일반조건」 제45조(기성대가의 지급) 제③항에 따르면 계약 담당직원은 대가지급 시 대금 지급 계획상의 하수급인, 자재·장비업자 및 하수급인의 자재·장비업자에게 대가지급 사실을 통보하고 대금 수령내역(수령자, 수령액, 수령일 등) 및 증빙서류를 제출(「전자서명법」 제2조에 따른 전자문서에 의한 제출을 포함한다)하게 하여야 한다고 규정하고 있다.

그러나 제☆발전소 조명설비공사 및 제♠발전소 시운전정비공사(기전분야)의 기성 지급 시 관련 증빙자료를 누락한 사례를 확인하였다.

❖ (관계부서 의견) 업체구입 자재의 기성 지급 시 관련 증빙자료를 누락한 것을 인정하면서, 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○본부장에게 「공사계약일반조건」 등 관련 규정을 위반하여 기성 지급 증빙자료를 누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보). 끝.