

한국전력공사 상임감사위원

개선·경고(주의) 요구

제 목 : [14] 변전협력회사 공사물량 산정 미흡

소 관 부 서 : 경기본부

조 치 부 서 : 송변전운영처, 경기본부

내 용

1. 업무 개요

경기본부 △△부는 변전설비 유지보수 공사의 적기 시행과 고장 발생시 신속한 복구를 위해 변전협력회사와 2년 기간으로 공사계약을 체결하여 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전협력회사 업무처리기준」 “5.2 설계변경의 대상”에 따르면 설계변경에 의한 협력회사 추가시공 대상은 추정가격 160백만 원 이하의 수익적 지출 및 단위사업별 160백만 원 이하의 자본적 지출 정비공사에 적용함을 원칙으로 하며, 추정가격 160백만 원을 초과할 경우 경쟁입찰을 통해 계약하여야 한다. ('23. 10. 24. 개정)

단, 경기본부 종합감사 기간에 대해서는 기준 개정 전 80백만 원의 기준을

준용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 경기본부 △△부에서 시행한 협력회사 추가공사 2건은 [표 1]과 같이 추정가격이 80백만 원을 초과하여 모두 경쟁입찰로 계약을 진행하여야 함에도, 담당자는 공사통보서 발행 시 구체적인 추정가격을 산정하지 않은 채 공사 시공을 통보하였다.

[표 1] 추정가격 80백만 원 초과 변전협력회사 추가공사 현황

사업소	담당자	직상위자	공사명	공사물량	추정가격(천원)
□□ 변전운영부	DD	EE	2020-2021년 경기본부 □□ 변전정비회사 총액공사(4차)	M.Tr 보통점검 23대	106,263
□□ 변전운영부	DD	EE	2020-2021년 경기본부 □□ 변전정비회사 총액공사(4차)	GIS 보통점검 58대	91,446

업무 담당자는 변전협력회사 업무처리기준에 의거 추정가격이 80백만 원이 넘는 경우 공개입찰로 계약을 진행해야 한다는 기준을 알고 있었으나 추가된 M.Tr 보통점검 23대는 공사통보 시('21.2.) 80백만 원이 넘는 것을 예상하지 못하였고, 추가된 GIS 보통점검 물량 58대 中 ○△S/S GIS 36대의 경우 '20.12월 준공되어 하자점검 만료기간 도래('21.3.)로 점검을 시급하게 해야 하는 상황에서 공사통보 시 추정가격을 산출하지 않고 점검 물량만을 산출하였으며 이후 설계변경 시 8천만 원이 넘는 사실을 인지하였다고 소명하였다.

관련부서 의견

경기본부 △△부 변전협력회사 총액공사 담당자와 담당차장은 추가 공사물량이 80백만 원이 초과될 것이라는 사실을 인지하지 못한 채 업무를 진행하였다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부장은 기준을 초과한 금액으로 추가시공하여 계약업무를 위반한 DD에게 경고, 이를 승인한 직상위자 EE에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고, 주의)

송변전운영처장은 유사사례 재발 방지를 위하여 시스템적인 대책 마련을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
14	개 선	-	경 고 [1명] 주 의 [1명]	경기본부	경기본부