

1. 업무개요

물환경본부 하수도처(○○○○○부, 이하 “○○○○○부”라 함)는 지자체별 스마트 하수도 시범사업 착수에 따라 향후 데이터 수집과 데이터의 정책 활용성을 높이하고자 데이터 표준화 검토가 필요하였다. 이에 스마트 하수도 데이터를 체계적으로 통합 저장·관리할 수 있고 확장성이 높은 데이터 표준체계 및 표준화 방안을 설계하여 향후 연관 플랫폼(□□□□□□□□□□템 등) 상 적용이 용이한 데이터 기반을 마련하고자 0000년도에 “--- --- --- -- 마련 연구”용역을 추진하였다. 용역 추진 주요사항은 아래와 같다.

- 용역명: --- --- --- -- 마련 연구
- 용역기간: 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00.
- 용역금액: 00,000,000원
- 수행업체: (주)-----
- 주요내용
- 국내 유사(물관련) 환경정보 모델에 대한 표준 및 기술 등 현황 조사
 - 스마트 하수도 데이터 범위 도출 및 분류체계 등 마련
 - 스마트 하수도 데이터 표준체계 마련 및 적용방안 수립
 - 스마트 하수도 데이터 수집(안) 및 스마트 하수도 시스템 구축내용 제안 등

2. 관련규정 및 판단기준

본 용역 과업내용서에 따르면 “계약상대자는 용역 수행을 위하여 지출한 경비의 내역 및 근거자료를 계약 종료일까지 제출하여야 하고, 과업내용에 따라

정산한다”고 정하고 있다. 그리고, 본 용역 준공검사 결과보고 시 준공내역 검사는 공단 “용역사업 관리 및 정산지침(2017.12.29.)에 따라 경비 집행금액을 정산”하였다. 해당 지침에 따르면 일반관리비는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제8조 제1항 각 호에 따른 비율 이하로 계상하되, 일반관리비의 정산기준은 별도의 지출증빙서류 제출 없이 정산을 실시하여야 한다. 다만, 정산에 따른 미집행 및 불인정 집행 금액 등에 의한 용역사업비 변경(감소) 시 변동 금액의 계약내역서 일반관리비율 초과 금액은 불인정하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 본 용역의 감독자인 물환경본부 하수도처 ○○○○○부 ▼급 ◀◀◀은 용역 준공검사 및 정산을 실시하면서 아래 [표 4]와 같이 미지출 감액된 경비에 연동되는 일반관리비, 기업이윤, 부가가치세를 당초 계약금액 대로 전액 인정한 사실을 확인하였다.

[표 4] 해당용역 준공정산 및 정당 준공정산

구분	준공내역(일반관리비 등 미조정)			정당 준공금액(C) (일반관리비 등 조정)	차이 (C-B)
	계약액(A)	준공금액(B)	증감(A-B)		
1. 인건비	00,000,000	00,000,000	-	00,000,000	-
2. 경비	0,000,000	0,000,000	△0,000,000	0,000,000	-
· 국내여비	0,000,000	000,000	△000,000	000,000	-
· 유인물비	0,000,000	0,000,000	000,000	0,000,000	-
· 전산처리비	000,000	000,000	00,000	000,000	-
· 사무용품비	000,000	000,000	00,000	000,000	-

구분	준공내역(일반관리비 등 미조정)			정당 준공금액(C) (일반관리비 등 조정)	차이 (C-B)
	계약액(A)	준공금액(B)	증감(A-B)		
· 회의비	0,000,000	000,000	△0,000,000	000,000	-
· 임차비	000,000	000,000	△000,000	000,000	-
3. 일반관리비	3,760,860 (4.94%)	3,760,860 (5.05%)	- (+0.11%)	3,678,378 (4.94%)	△82,482
4. 기업 이윤	3,803,000 (4.76%)	3,803,000 (4.86%)	- (+0.10%)	3,719,439 (4.76%)	△83,561
5. 부가가치세	8,363,640 (10.00%)	8,363,640 (10.20%)	- (+0.20%)	8,185,892 (10.00%)	△177,748
합 계	00,000,000	00,000,000	△0,000,000	00,000,000	△343,790

따라서, 과다 지출된 용역비 343,790원을 해당업체로부터 회수할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

“--- --- --- -- 마련 연구” 용역을 추진하고 준공 검토 및 정산함에 있어 공단 “용역사업 관리 및 정산지침(‘17.12.29.)에 따라 경비 집행금액을 정산”하고자 하였으나, 미집행 경비에 따른 일반관리비 금액 등을 요율 재적용하여 정정치 못하였습니다.

이에 본 감사결과에 따라 계약업체에 준공 요청 서류의 오류와 이에 따른 지급 의사를 확인하였고 감사결과 확정된 회수금액(343,790원)에 대한 지급 요청 및 회수를 조속히 추진할 예정입니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 연구용역 정산업무를 부적정하게 처리한 물환경본부 하수도처 ○○○○○부 ▼급 ▲▲▲에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 물환경본부장(하수도처장)은 용역업체에게 과다 지출된 용역비 343,790원을 “시정(회수)” 조치하시기 바랍니다. 【시정(회수)】