

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구


일련번호 2026-◆◆◆◆◆-006
제 목 기타잡자재 구매절차 미준수
관계부서 ◆◆◆◆◆
조치부서 ◆◆◆◆◆
내 용

1. 업무개요

회사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙(재정경제부령)」, 「계약관리규정(회사 사규)」에 따라 공공기관으로서 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있다.

또한, 사업소에서 자재를 구매할 때, 아래 [표 1]과 같이 사용부서(현장부서)의 조달 청구와 이에 대한 구매요청부서(기술팀)의 검토 및 구매 요청 절차를 거치고 있다. 그리고 계약담당부서(총무팀)는 구매요청부서의 계약의뢰 내용을 검토하고 요청받은 계약 건에 대하여 관련 규정과 절차 준수 여부 등을 검토하여 계약업무를 수행하고 있다.

[표 1] 사업소 구매관리 절차



2. 판단기준

우리 회사 「계약업무처리기준 물품구매(제조) 계약일반조건」 제14조(납품) 제1항은 “계약상대자는 계약서에 정한 납품기일까지 해당물품(검사에 필요한 서류 등을 포함한다)을 (중략) 구매자가 지정한 장소에 납품하여야 한다” 고 명시하고 있다.

그리고 화력 분야 자재 구매업무에 적용하는 절차를 규정하고 있는 「공용 구매관리 절차서(공용-기행-35 1차개정, '22.12월)」 6.1.2.에 따르면, 모든 구매에 대하여 선발주는 원칙적으로 금지되어 있다.

따라서 자재 구매 시에 시공부서는 물품의 실제 납품일 전에 계약이 체결될 수 있도록, 적기에 공사관리부서에 조달 청구하여야 했다. 그리고 계약체결 후에, 자재 납품 및 검수 과정에서 계약상대자가 계약서에 정한 바에 따라 계약내용을 이행하였는지 확인하는 등, 제반 구매절차를 준수하여야 했다. 그리고 긴급공사 수행을 위해 부득이하게 선발주하여야 하는 경우, 계약담당부서와 협의 후 필수품목으로 최소화하여야 했고, 이후에는 구매절차를 준수하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 ◆◆◆◆◆에서 수행한 공사들의 준공 일정과 자재 구매이력을 비교 점검한 결과, ‘’23년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사’ 등 3건의 공사를 수행하는 과정에서, 돌발 복구공사 일정에 따라 자재가 긴급하게 필요하다는 사유로, 기계팀장(◇▶▶)이 기타잡자재 조달을 위해 3건의 선발주를 지시하였음이 확인되었다. 그리고 기계팀장은 긴급·필수

품목으로 선발주를 최소화하려는 노력을 하지 않은 채로, 공사기간이 끝날 때까지 기타잡자재 일부를 선납품 받아 사용한 후에, 이를 정산하기 위하여 기술팀장 겸무기간('23.09.01. ~ '24.01.14.) 중에 2건을 총무팀에 구매 요청하였고, 겸무기간 종료 후 1건을 기술팀에 조달 청구하였다.

이후, 총무팀은 해당 업체에 이미 사용한 자재에 대해 대금을 지급하기 위하여, 아래 [표 2]와 같이 300만 원 미만 소액 수의계약을 체결하였고, 5,249천 원(부가세 제외)을 정산한 사실이 있다.

[표 2] ◆◆◆◆◆ 기계팀 기타잡자재 선발주 현황
(단위 : 천 원 / 부가세 별도)

No.	수행공사	착공일	준공일	계약내역	납품업체	계약금액	업체견적일	구매요청일	계약체결일	검수일
1	'23년 ◆◆열병합 HIP TBN 점검공사	'23.11.17.	'23.12.30.	비닐 롤 외 31종	화성상사	2,769	'23.12.26.	'23.12.26.	'23.12.26.	'23.12.27.
2	'24년 ◆◆열병합 1CC TBN 정비공사	'24.03.09.	'24.04.23.	오일 외 18종	(주)두루 행복한세상	2,305	'24.04.17.	'24.04.17.	'24.04.18.	'24.04.22.
3	◆◆ DGT 300H S1 동압센서튜브 교체 용역	'24.11.26.	'24.12.06.	열수축튜브 (슬리브, 관, Tube) 외 2종	주식회사 행복무지개 마을	175	'24.11.29.	'24.12.02.	'24.12.02.	'24.12.05.
금액 합계						5,249				

자료 : 감사대상부서(◆◆◆◆◆) 제출자료 및 회사 ERP 첨부서류 재구성

관계부서 및 감사자 의견

기계팀장(◇▶▶)은 상기 3건의 선발주 시행 전, 간부회의 중에 당시 사업소장(★★★) 및 총무팀장(▼◇▼)에게 해당 사실을 알렸으며, 사업소장 보고를 거쳐 선발주하였다고 진술하였다. 이에 대해, 당시 총무팀장은 간부

회의 중에 사업소장에게 선발주는 반대한다는 뜻을 표시했다고 진술하였다.

상기 관련자들의 진술 내용 중에서, 당시 총무팀장이 실제로 선발주를 반대하였는지는 확인할 수 없으나, 기계팀장이 선발주 시행 전에 당시 사업소장과 총무팀장에게 알렸다는 것이, 기계팀장과 당시 총무팀장의 공통된 진술이므로, 이는 사실로 인정할 수 있다고 판단된다.

한편, 위 3건의 기타잡자재 구매가 금전 편취 등 목적을 위해 허위로 이루어졌을 가능성에 대하여, 실지감사를 통해 사업소에서 보관 중인 자재 불출대장 등 서류를 점검하고, 납품업체 담당자와 유선으로 인터뷰하는 등, 구매 및 납품의 실재성을 확인하였으나, 따로 허위 구매 정황은 드러나지 않았으며, 해당 자재들은 실제로 구매한 것으로 보인다.

조치할 사항 ◆◆◆◆◆장은

- ① 자재 구매절차를 미준수한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
◆◆◆◆◆	팀장	◇▶▶	기계팀장 (기술팀장 겸무)	'23.01.11. ~ 현재 ('23.09.01.~'24.01.14.)	기타잡자재 구매절차 미준수	주의