

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2026-◆◆◆◆◆-004

제 목 최초 한국형 가스터빈 교체공사 적극수행으로 인한 회사 매출액 증대

관계부서 ◆◆◆◆◆

조치부서 ◆◆◆◆◆

내 용

1. 추진배경

- ☐ 한국형 가스터빈 설치에 대해 중요성을 인식, 신규 미래산업 창출을 위해 공사 수행

2. 추진 중 어려움

- ☐ 최초로 설치하는 한국형 가스터빈의 실무 및 설계경험 전무
- ☐ 정비범위를 넘어선 건설영역의 업무 수행 필요
- ☐ 촉박한 작업기간(3/15~9/15, 6개월)으로 공정준수의 어려움

3. 해결노력

- ☐ 동종 가스터빈 교체 공사 수행인력 활용하여 완벽한 공사 수행

개선 전	개선 후
· 물리적 시간 부족, 전문성 부족	· 동종 가스터빈 교체 공사 수행인력 활용 · 완벽한 공사 수행 · 가스터빈 전문원, 배관엔지니어 현장 상주하여 자문 등 공사 수행

4. 주요 성과

- ☐ 계약된 공사 준공일까지 차질없이 작업 완료

- ☐ 가스터빈 교체공사 백서 작성하여 향후 동종 공사에 대응
- ☐ 고위험 공사임에도 철저한 안전관리로 안전사고 제로 실현

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ◆◆◆◆◆ 기계팀 조장 ◇▼▼
- ☐ (부 공적자) ◆◆◆◆◆ 기계팀 조장 ◇▼▼

붙임 : 관련 증빙 1부. 끝.