

감사결과처분(요구)서

일련번호	15	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각, 1개월 이내

△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 공사 준공 후 하자점검 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 공단 『공사업무집행규칙』 제45조(하자보수 점검 및 조치) 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

2. 현황 및 지적사항

○ △△△△△△△△ 하자점검 현황

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	계약일	착공일	하자담보 책임기간	하자점검 실적	
				준공(예정)일	실준공일		이행	미이행
1	2020	△△△△△△△△	11,880	2020-04-03	2020-04-04	1년	-	3건

구분	준공 연도	건 명	사업비 (천원)	계약일	착공일	하자담보 책임기간	하자점검 실적	
				준공(예정)일	실준공일		이행	미이행
2	2020	외벽 방부도장공사	12,100	2020-04-13	2020-04-13	2년	1건	4건
		△△△△△△△△		2020-06-29	2020-06-29			
		차양막 설치공사		2020-07-18	2020-07-18			
3	2020	△△△△△△△△ 수해복	9,999	2020-10-06	2020-10-08	1년	1건	2건
		구공사		2020-10-27	2020-10-27			
4	2020	△△△△△△△△	16,995	2020-11-06	2020-11-09	1년	-	3건
		산책로 보강공사		2020-12-03	2020-12-03			
5	2021	△△△△△△△△ 온수저	21,535	2021-02-08	2021-02-09	2년	3건	2건
		장탱크 교체공사		2021-02-18	2021-02-18			
6	2021	△△△△△△△△	22,000	2021-05-11	2021-05-11	1년	-	3건
		전기온수보일러 구매설치		2021-06-04	2021-06-04			
7	2021	△△△△△△△△	21,912	2021-05-26	2021-05-26	1년	-	3건
		안전시설 보강공사		2021-06-19	2021-06-19			
8	2022	△△△△△△△△	22,000	2022-05-12	2022-05-26	2년	-	1건
		육상탄소흡수원 구축공사		2022-06-06	2022-06-06			
9	2022	△△△△△△△△	36,487	2022-06-30	2022-07-01	1년	-	1건
		안전시설 보강공사		2022-07-25	2022-07-25			

※ 출처: 사무소 하자보수관리부 자료 참조

- △△△△△△△△△은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자담보 책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하여야 함에도, 2020년 12건, 2021년 8건, 2022년 2건의 하자점검을 미이행하는 등 공사 준공 후 하자점검을 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
- 미 이행된 하자점검에 대하여 이행하도록 시정 조치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련