

감사결과처분(요구)서

일련번호	4	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△사무소 (△△△국립공원△△사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

△△△국립공원△△사무소
(행정상 통보)

제 목 재해예방기술지도 계약 이행 소홀
관 계 기 관 △△△국립공원△△사무소
내 용

1. 업무처리기준

- △△△△실-1688(2022.8.12.)호 「건설공사발주자 등 재해예방기술지도 계약의무제 시행 알림」에서는 중·소규모 건설공사 발주 시 건설공사발주자가 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하도록 안내하며, 공단이 발주하는 건설공사 시행 시 위 사항을 준수하도록 하고 있으며,
 - 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사도급인은 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 건설산업재해 예방을 위한 지도계약(이하 “기술지도계약”이라 한다)을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 한다.

2. 현황 및 지적내용

- △△△국립공원△△사무소에서는 2023년 훼손탐방로 정비공사를 시행하면서 공사 착공일(2023. 4. 17.) 전일까지 재해예방기술지도 계약을 이행하여야 함에도, △△△△△사무소-1587(2023. 4. 20.)호에 따라“2023년 △△△△△ 건설재해예방 기술지도 용역 시행결의”를 시행하여 건설공사발주자 등 재해예방기술지도 계약 의무제 시행을 소홀히 한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) **【△△△국립공원△△사무소】**
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련