

부 서 주 의

제 목 ○○○ 중류사업 지출승인원(AFE) 적정성 검토 미흡

관 계 부 서 ◆◆◆처(○○○사 현지법인)

조 치 부 서 ◆◆◆처(○○○사 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

○○○사(이하 “○○○사”라 한다)는 상류(Upstream) 사업에서 채굴된 유·가스를 집하하여 처리¹⁾ 후 판매지로 이송하는 시설운영 사업인 중류(Mid-stream) 사업에도 참여²⁾하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「중류자산 건설·소유권 및 운영 합의서(Agreement for the Construction, Ownership and Operation of Midstream Assets in ▲▲▲▲)」 제4조 제3항 D목에 따르면 중류 사업 운영사는 프로젝트 건별 집행 예정액이 미화 X 달러를 초과하거나 합산액이 미화 X 달러를 초과할 것으로 예상되는 자본예산 집행 시에는 사전에 ○○○ 등 참여사에 지출승인원(Authority For Expenditure, 이하 “AFE”라 한다)을 제출하여 승인을 받도록 규정하고 있다.

따라서 ○○○사는 AFE 발생 시 각 AFE에 포함된 구매, 용역 등이 연초에

1) 원유의 안정화, 가스의 이슬점 조정, 수분 제거 등

2) 상류부분(지분 : XX%) 및 중류부분(지분 : XX%) 참여

운영사가 계획하고 참여사가 승인한 연간 작업계획 및 예산(안)에 포함되어 사전에 검토·승인된 사항인지 확인하고, 미포함되었던 사항이거나 비용이 예산과 다를 경우 운영사에 문의하고 적정성을 검토하는 등 AFE 승인 업무를 철저히 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○사는 AFE건에 대한 연간 예산 배정 여부 확인, 별도 적정성 검사 등은 하지 않은 채, 운영사로부터 수령한 월별 정산서(Billing statement)상 자본예산 집행 총액이 연간 예산 총액 기준 내로 집행되는지만을 확인하여 AFE건을 승인하고 있었던 것으로 조사되었다.

그 결과 일부 AFE의 경우 아래 [표]와 같이 연간 예산 계획 대비 초과하거나 예산에 미반영 된 사항임에도 집행 적정성에 대한 별도 확인 없이 승인한 사례가 확인된바, 소홀한 경제성 검토 등으로 인하여 불필요한 예산 집행, 낭비 등이 발생할 우려가 있었다.

[표] 예산 대비 비용 초과 및 예산 미반영된 지출승인(AFE) 내역

(단위 : 미화 달러)

연도	지출승인건	당해예산 배정액(a)	AFE 승인요구액(b)	증감율(%, =b/a)	비고
20XX	-----	X	X	X	예산 미반영 건
20XX	-----	X	X	X	예산 초과 건
20XX	-----	X	X	X	예산 초과 건
20XX	-----	X	X	X	예산 초과 건
20XX	-----	X	X	X	예산 미반영 건
20XX	-----	X	X	X	예산 미반영 건
20XX	-----	X	X	X	예산 초과 건

자료 : ○○○사 제출자료 재구성

관계부서 의견 ○○○사 현지법인은 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○사 현지법인 파견직원 최고책임자는 중류사업의 AFE
승인 시 항목별 집행 적정성을 심사하는 등 AFE 승인 업무를 철저히 하시기
바랍니다. (부서주의)