

개선 요구

1. 제 목 : 신규사업 등 리스크 사전협의 관련 업무처리 방안 마련 필요
2. 소관부점 : 기획조정실(리스크관리부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

기획조정실 내 리스크관리부는 「업무분장세칙」 제7조 제2항에 따라 리스크관리 업무 기획 및 총괄업무를 수행하고 있으며, 공사의 경영활동에 수반되는 각종 리스크를 효율적으로 관리하기 위한 제반 조직과 관리방법 등 필요한 사항을 규정하는 「리스크관리세칙」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「리스크관리세칙」 제35조 제1항에 따르면 담당부점¹⁾은 신규 사업에 진출하거나 기존 사업을 변경하는 경우 발생 가능한 리스크의 원인 분석을 통해 리스크 대비 수익이 최적화된 사업구조를 설계하여 주무부점²⁾과 사전협의³⁾ 하도록 되어 있다.

1) 리스크를 보유하거나 발생시키는 부점으로 '개별 사업부점'을 말함

2) 세칙에 따라 공사의 리스크관리 업무를 총괄하는 '리스크관리부'를 말함

3) 2005. 12. 29. 제정된 舊 「리스크관리세칙」 제21조 제5항에서도 담당부점은 신제도 도입, 신규 사업의 진출 또는 수행사업의 확장 등의 경우 사전에 주무부점과 협의하도록 정함

한편, 주무부점 앞 사전협의 업무가 [그림]과 같이 사업구조 및 지원조건에 내재한 리스크 요인을 인식하고 필요 시 이에 대한 경감⁴⁾ 방안을 담당부점과 주무부점이 사전적으로 협의하기 위한 중요 절차임을 고려할 때, 사전협의에 대한 구체적인 업무처리 절차 등이 마련되어 있는 것이 바람직하다.

[그림] 공사 리스크관리 및 심의 프로세스

▶ 리스크관리 프로세스

“기재 생략”

▶ 리스크심의 프로세스

“기재 생략”

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 3년 간 공사 신규 사업 진출 및 기존 사업 변경 관련 리스크 사전협의 절차 이행 실태를 점검한 결과

4) 불확실성 해소 및 위험량 축소를 위해 아래표와 같이 위험요인을 제거 또는 전가하는 조치

구분	주요 내용
	“기재 생략”

[표]와 같이 신규 사업 기본계획 등을 수립하기 전에 개별 담당부점에서는 이메일, 유선, 대면 등의 형식으로 사전협의를 진행하였고, 리스크 분석 및 사업구조 설계에 대한 구체적인 사전협의 내용은 문서 등으로 기록되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 신규 사업 등 사전협의 내역

순번	담당부점	사업명	기본계획 수립일자	사전협의 일자	사전협의 방식
----	------	-----	--------------	------------	------------

“기재 생략”

또한, 2023. 8. 25. 이사회에서 의결된 기업자산인수처 소관 「자산 유동화 간접인수 기본계획 변경」의 경우 사업구조 등 사전협의 내용이 포함된 이사회 안건에 대하여 2023. 7. 5. 감사실에 일상감사 협의를 요청하여 2023. 7. 13.까지 수차례 논의가 진행되었는데도

리스크관리부와의 해당 이사회 안건에 대한 사전협의를 2023. 7. 17.이 되어서야 시작하는 등 사전협의를 위한 구체적 기준이 마련되어 있지 않아 업무 순서에 대한 정함이 없는 것으로 확인되었다.

따라서, 리스크 사전협의를 위한 체계적인 업무처리를 위해 방식·시기·절차 등에 대한 구체적인 방안을 마련하여 전 부점에 공유할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 리스크관리부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 사전협의를 위한 구체적인 업무처리 방안 마련을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

리스크관리부장은 사전협의 업무가 체계적으로 이루어질 수 있도록 구체적인 업무처리 기준을 마련하여 전 부점에 공유하시기 바랍니다.
(개선)