

한전KDN(주) 상임감사

개 선 요 구

제 목 연구과제계획서 관리 시스템 개선
소 관 부 서 전력ICT기술원
조 치 부 서 전력ICT기술원(기술기획부)
구 분 연구관리
내 용

1. 업무 개요

전력ICT기술원은 연구기획, 연구관리 및 지원, 연구과제 심의부터 평가 및 사후관리까지 EASY-O시스템을 통해 연구과제 전반적인 운영관리하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「대내 연구과제 수행 절차서」 5.3.6.(연구과제 변경)에 따르면 연구과제의 실행 중에 과제중단, 예산변경, 연구기간 변경 등이 필요한 경우에는 연구과제 계획서를 변경하여 연구관리부서장의 협조를 받아 직무권한자의 승인을 득한다고 규정되어 있고, 「현장연구개발 운영 지침서」 5.3.1.(연구과제의 수행)에 따르면 현장과제의 수행단계, 수행관리, 과제변경 및 중간평가 등에 대한 절차는 대내 연구과제 절차서를 따른다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2021년 8월부터 2024년 7월까지 연구수행계획서 연구기간 변경 내역을 확인한 결과 [표]와 같이 연구책임자가 직무권한자의 내부결재 없이 EASY-O시스템에서 연구기간을 연장한 사례가 4건 확인 되었다. 그리고 연구책임자가 EASY-O시스템에서 수행기간을 변경하지만, 변경사유를 확인할 수 없었다.

따라서 연구책임자의 연구수행기간 임의적 연장을 방지하고, 연구기간 투명성을 확보하기 위해 관련 시스템을 개선할 필요가 있다.

[표] 직무권한자 내부결재 없이 연구과제 수행기간 변경 내역

사업번호	사업명	변경일자 (시스템)	변경 전 연구기간	변경 후 연구기간	변경 사유
202159035	♠♠♠ 발전소 내 ♡♡♡ 신호생성장치 개발(현장)	2022.3.16.	2021.6.15. ~ 2022.3.20.	2021.6.15. ~ 2022.6.10.	용역 대가지급 및 연구과제 종료 행정소요일 반영
202159065	☞☞☞ IT설비 유지보수 관리시스템 개발(현장)	2022.11.24	2021.11.21. ~ 2022.11.20.	2021.11.21. ~ 2022.12.30	연구과제 종료 행정소요일 반영
202259019	무소음 및 시공성 개선 △△△△△ 연구개발(현장)	2022.7.1.	2022.1.1. ~ 2022.6.30	2022.1.1. ~ 2022.7.30	연구과제 종료 행정소요일 반영
202359030	●●●● 제어시스템 보안 모니터링 기술 고도화 개발	2024.2.19	2023.11.1. ~ 2024.10.31	2023.11.1. ~ 2024.12.31	시작품 용역 계약 지연 및 인건비 재산출

관계부서 의견

전력ICT기술원은 연구수행기간 변경 처리는 연구책임자가 내부결재 후 별도로 EASY-O시스템에서 입력하여 변경·관리하고 있으나, 연구책임자가 EASY-O시스템에서 연구관련 제반사항(연구개발비, 인력투입 등)의 수정 사항을 확인 시 실수로 변경기간이 저장되는 사례, 연구 용역 대가지급 및 연구과제 종료를 위한 행정적인 소요일이 필요하여 연장하는 사례 등 연구와 무관한 부수적인 업무처리를 위해 필요시 내부결재 없이 연구기간을 변경하는 경우도 있다고 하였다.

전력ICT기술원은 EASY-O시스템에 연구과제 수행기간 중 일어날 수 있는 변경사항을 이력관리할 수 있도록 기능 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 전력ICT기술원장은 연구수행계획서의 연구수행기간 변경이력을
관리 할 수 있도록 관련 시스템을 개선하기 바랍니다.(개선)