

♠♠♠♠♠(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2025-일상감사 의견 이행실태 점검-005

제 목 일상감사 업무처리 미흡

관계부서 ▲▽▲▽▲처

조치부서 ▲▽▲▽▲처

내 용

1. 업무개요

일상감사제도는 사전적 내부통제 절차로서 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 인력·예산집행과 관련된 주요사업 등에 대하여 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방하는 것을 목적으로 하고 있으며, 일상감사 업무범위에 해당하는 업무를 처리하고자 하는 모든 부서는 「감사규정 및 동 시행세칙」에 따라 최종 결재권자의 결재에 앞서 ☒♡♣에 일상감사를 의뢰하여 업무의 적법성·타당성 등을 사전에 점검·심사 받아야 한다.

2. 판단기준

「감사규정('23.12.29., 제16차개정)」 제24조(일상감사 대상 및 범위) 제1항 및 제2항과 같은 규정 별표3(일상감사업무범위) 2.3.라(예산의 지출원인에 관한 사항으로 다음에 해당하는 사항, '가' 목 또는 '나' 목에 해당하는 사안으로 당초 예산금액보다 20% 또는 5,000만원 이상 증가)과 7.2(도금액 2억 원을 초과하는 수주공사 시행계획서)에 따라 2억 원 이상의 수주공사의 시행 계획을 수립하고자 하는 부서는 일상감사의 승인을 득하여야 하고, 당초

예산금액보다 20% 또는 5,000만원 이상 증가하여 집행계획서를 변경하고자 할 경우에도 일상감사의 승인을 득하여야 한다.

따라서, 도금액 2억 원을 초과하는 수주공사 시행계획을 수립하거나 당초 예산금액보다 20% 또는 5,000만 원 이상 증가하여 집행계획서를 변경하고자 하는 부서는 최종 결재권자의 결재에 앞서 「감사규정('23.12.29., 제16차개정)」 제25조(일상감사 시기 및 의견서 발행) 제1항 제1호에 따라 최종 결재권자의 결재에 앞서 일상감사를 요청해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ▲▽▲▽▲처는 아래 [표 1]과 같이 2건의 변동공사 변경 계약 업무를 추진하면서 집행계획서의 변경 내용이 아래 [표 2, 3]과 같이 " 당초 예산금액보다 20% 또는 5,000만원 이상 증가 " 하였음에도 불구하고 일상감사 대상 여부를 확인하거나, " E-감사시스템⁵⁾ " 사전검토를 통해 「감사규정」 별표3(일상감사업무범위) 주)에 따라 일상감사 생략 가능 여부에 대한 ☐♡♣과의 협의 없이 변경 계약을 추진하여 일상감사를 누락한 것으로 확인되었다.

다만, 「감사규정」 별표3(일상감사업무범위) 7.2(도금액 2억원을 초과하는 수주공사 시행계획서)에 따라 시행계획 수립에 관한 사항은 일상감사 사전 승인을 받은 후 업무를 추진한 것으로 확인되었다.

【표 1】 변동공사 변경 계약 2건 체결 내역

문서번호	생성일	문서명	기안자
▲▽▲▽▲처-56	2024.01.04.	☆◎발전소 증기터빈 B급, 발전기 A급 계획예방정비 2차 변경계약 추진	▼☐■
▲▽▲▽▲처-1650	2024.06.28.	♡▼♠☐☐ ◎☆파워 M급 계획예방정비공사 변경계약 체결 보고	☐■▼

5) ◇◇◇◆처-7382('23.09.08.) 「e-감사시스템 구축 용역 준공 및 운영이관 알림」에 따라, E-감사시스템 고도화 구축을 완료하여 신규 E-감사시스템 플랫폼을 구축하여 운영하고 있다.

【표 2】 ☆◎발전소 증기터빈 B급, 발전기 A급 계획예방정비공사 집행계획서 변경 내역
(단위 : 원)

구 분	기 존(시행계획 수립, A)	변경 후(준공금액, B)	증감내역(B-A)
재 료 비	37,680,000	73,561,496	35,881,496 ↑
노 무 비	382,789,000	319,599,951	△ 63,189,049 ↓
경 비	429,605,000	827,736,656	398,131,656 ↑
간 접 비	43,822,000	3,420,000	△ 40,402,000 ↓
판매관리비	51,281,000	10,640,000	△ 40,641,000 ↓
이 윤	- 12,792,500	190,878,851	203,671,351 ↑
총 계 6)	932,384,500	1,425,836,954	493,452,454 ↑

【표 3】 ♥▼♠▣▣ ◎☆파워 MI급 계획예방정비공사 집행계획서 변경 내역
(단위 : 원)

구 분	기 존(시행계획 수립, A)	변경 후(준공금액, B)	증감내역(B-A)
재 료 비	50,000,000	76,566,000	26,566,000 ↑
노 무 비	1,171,791,000	1,324,074,000	152,283,000 ↑
경 비	440,037,000	763,100,000	323,063,000 ↑
간 접 비	92,825,000	89,090,000	△ 3,735,000 ↓
판매관리비	108,625,000	202,301,000	93,676,000 ↑
이 윤	111,722,000	- 228,445,875	△ 340,167,875 ↓
총 계 7)	1,975,000,000	2,226,685,125	251,685,125 ↑

관계부서 의견 ▲▽▲▽▲처는 「감사규정」 별표3(일상감사업무범위)와 관련하여, ‘회사가 체결하는 협정, 협약, 약정 기타 계약의 체결 및 변경사항’에 수주공사에 대한 변경계약도 포함되는 것인지 명확하지 않고, 포함이 된다면 준공정산 금액이 계약금액 대비 변경되는 사항일 경우, 모두 일상감사 대상인지에 대한 명확한 기준이 필요하다고 의견을 제시하였으며, ‘당초 예산보다 20% 또는 5,000만원 이상 증가된 손익예산의 지출계획’의 경우에도, 공사 진행 상황에 따라 집행계획 차수 변경을 할 때마다 해야하는지 또는 최종 변경 계약 추진 단계에서 요청해야 하는지도 명확한 기준이 필요하다고 의견을 제시하였다.

6) 집행계획서 확인 결과, 총계 기준 당초 대비 52.92% 증가한 것으로 확인됨.

7) 집행계획서 확인 결과, 총계 기준 당초 대비 35.96% 증가한 것으로 확인됨.

이와 관련하여, 불필요한 논란이 발생하지 않도록 「감사규정」 별표3(일상 감사업무범위)의 개정 검토가 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항 ▲▽▲▽▲처장은 향후 수행업무의 집행 이전 일상감사 시행을 통해 예산 및 인력의 효율적 운영을 위한 사전 점검이 이루어 질 수 있도록 전 직원을 대상으로 부서장 주관 재발방지 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

