

일련번호	01	감사자	토목 4급 ☆☆☆		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	7	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 공공하수도 자재 구매 부적정

소 관 부 서 ●●사업단, ■■■■■■■■■■사업단

조 치 부 서 ▼▼▼▼실, ↑↑↑↑처

내 용



1. 업무개요

●●사업단과 ■■■■■■■■■■사업단은 각각 ‘◆◆ ◆◆◆◆◆◆ 개발사업’ (이하 “◆◆◆◆◆◆ 사업”이라 한다.)과 ‘《《 《《《《《《 《《《《 조성사업’(이하 “《《《《《《 사업”이라 한다.) 시행에 따른 다수의 건설공사를 추진 및 건설공사에 반영되어 있는 관급자재 구매 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법규 및 판단기준

「하수도법」 제12조(설치기준 등) 제3항 및 같은 법 시행령 제10조(설치기준 등) 제2항에 따라 공공하수도의 설치에 사용되는 하수도용 자재는 아래 [표 1]에 해당하는 품질과 성능을 가져야 한다.

[표 1] 공공하수도용 자재 설치기준

1. 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 것
2. 「산업표준화법」 제29조 제2항에 따른 단체표준인증표시제품으로서 같은 법 제25에 따른 우수한 단체표준제품
3. 「산업표준화법」 제27조 제2항에 따른 단체표준인증표시제품으로서 「수도법」 제56조에 따른  협회가 인증한 제품
4. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따른 신기술인증을 받은 제품
5. 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제17조에 따른 환경표지의 인증을 받은 제품
6. 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따른 신제품의 인증을 받은 제품
7. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2에 따른 신기술적용제품
8. 「건설기술 진흥법」 제14조에 따른 신기술의 지정을 받은 제품
9. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제2조 제12호에 따른 공급자적합성확인대상제품으로서 같은 법 제25조 제1항에 따른 공급자적합성확인표시 등을 한 제품
11. 그 밖에  부장관이 하수도용으로 사용하기에 품질과 성능이 적합하다고 인정하여 고시하는 자재
- 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제19조에 따른  원에서 하수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인증 또는 검증받은 것(「하수도용으로 사용 가능한 자재에 관한 고시, ㄲ부고시 제2025-165호, 2025.10.1.)

자료: 「하수도법 시행령」 제10조

그리고, 우리 공사 「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무)에 따라 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 공정한 직무수행과 청렴의 의무를 지키며, 아래 [표 2]에서 정하는 바에 따라 관급자재 등의 검사·공급 및 관리에 필요한 조치를 하는 등 해당 업무를 성실히 수행하여야 한다.

[표 2] 공사감독원 업무

- 가. 공사수행을 위한 수급인의 감독
- 나. 공사계획의 검토 및 공정관리와 시공상 문제점 대책 강구
- 다. 설계도서 검토와 현지어건과의 부합여부에 대한 확인 및 필요한 시정·보완 조치
- 라. 설계도서 등에 적합하게 시공되고 있는지의 점검·검측, 확인 및 측량 입회 등
- 마. 품질시험·검사, 환경 및 안전 관리의 업무 확인, 점검, 평가
- 바. 시공상세도면 및 수급인이 제출하는 서류의 검토·승인
- 사. 관급자재 등의 검사·공급 및 관리에 필요한 조치
- 아. 부실시공방지 세부실천계획 수립 및 이행 확인
- 자. 공사에 관련된 문서의 기록 및 보관
- 차. 설계의 변경 및 공사의 기성 부분 및 준공검사의 지원
- 카. 하도급의 적정성 및 하도급 의무 이행여부 확인
- 타. 입찰자격 사전심사 및 공사적격심사 서류 내용의 이행여부 검토, 확인
- 파. 공사착공 후 공사 및 안전표지판 설치와 공사 제반사고 응급조치
- 하. 공사수행에 따른 민원사항처리
- 거. 수급인이 제출한 품질보증계획서의 검토, 승인 및 이행여부 지도, 감독
- 너. 기타 공사수행을 위해 필요한 사항 등

자료: 「건설기술관리규정」 [별표 2] 감독원 업무

따라서, ●●사업단과 ■■■■■■■■■■사업단은 소관 건설공사 내 관급자재로 반영되어 있는 공공하수도용 자재를 구매할 때, 위 「하수도법 시행령」 제10조에 따른 품질과 성능을 가진 자재가 공급되어 설치될 수 있도록 업무를 수행하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ●●사업단과 ■■■■■■■■■■사업단은 [별표 1], [별표 2]와 같이 각 부서 소관공사 내 관급자재로 반영되어 있는 공공하수도용 자재인 파형강관에 대한 구매 계획을 수립하면서, 해당 자재가 「하수도법 시행령」 제10조에 따른 품질과 성능을 만족하여야 하는지 확인 및 검토하지 않았으며, 이에 따라 관련 법령에서 정하고 있는 설치기준을 만족하지 못하는 하수도용 자재가 반입 및 설치되었다.¹⁾

관계부서 및 관련자 의견 ■■■■■■■■■■사업단은 발주 당시 설치기준에 부합하는 업체가 없어 일반 단체 표준인증 제품이 설치되었다는 의견을 제시하였으나, 관련 법에는 설치기준에 부합하는 업체가 없다고 하여 일반 단체 표준인증 제품을 설치하여도 된다는 단서 조항은 없으므로 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① ▼▼▼▼실장은 「하수도법 시행령」 및 「건설기술관리규정」을 위반하여 관급

1) ●●사업단과 ■■■■■■■■■■사업단에서 구매설치한 피복 파형강관은 ‘CCCCC협동조합’의 단체표준인증을 득한 일반단체표준인증제품으로서 우수단체표준제품 또는 ■■■■■■■■■■협회 인증 단체표준이 아님에 따라 설치 당시에는 「하수도법 시행령」에 따른 설치기준을 만족하지 못하였으나, 2025. 10. 1. 해당 ‘CCCCC협동조합’의 피복 파형강관에 대한 단체표준인증이 파형강관 KS표준으로 이동 및 통합됨에 따라 조사일 현재 기준으로는 과거 구매설치한 제품도 KS표준을 만족하는 동일 제품으로 인정 가능함을 파형강관 표준개발협력기관인 ○○○○협회에서 문서회신(○○○○협회 3803-72342, 2026. 4. 9.)

자재 및 공공하수도 자재 구매 업무 검토를 미흡하게 수행한 관련자를 “주의”
조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] ↑↑↑↑처 토목 3급 ◁◁◁ (前 ■■■■■■■■■■사업단)

↑↑↑↑처 토목 3급 ≧≧≧ (前 ■■■■■■■■■■사업단)

↑↑↑↑처 토목 4급 ◎◎◎ (前 ■■■■■■■■■■사업단)

♻♻♻♻처 토목 4급 UUU (前 ■■■■■■■■■■사업단)

✓✓본부 토목 4급 ♥♥♥ (前 ■■■■■■■■■■사업단)

●●사업단 토목 4급 ⇒⇒⇒⇒

↑↑↑↑처 토목 4급 ∫ ∫ ∫ (前 ●●사업단)

② ↑↑↑↑처장은 다른 진행 중인 사업에서 유사 사례가 발생하지 않도록 ●●
사업단과 ■■■■■■■■■■사업단을 제외한 도시본부 내 공사시행 부서에 사례를
전파하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1] ■■■■■■■■■■사업단 미인증 공공하수도용 자재 구매 현황

계약명	계약금액 (천원)	계약기간	계약방법	계약자	미인증 파형강관 납품 현황				
					품명	규격 (mm)	수량 (m)	단가 (원)	금액 (천원)
(조달)《《《《《《 2단계 제3공구 관급자재(양면피복파형강관, 2차) 구매	141,752	2022-05-27 2023-05-26	다수공급자계약 (2단계경쟁)	주식회사 ■■■	파형강관	250	81	110,955	8,987
						700	159	132,064	20,998
						800	76	157,829	11,995
						900	409	25,891	10,589
						1,000	137	196,911	26,977
						1,100	20	224,723	4,494
						1,200	71	238,169	16,910
						1,350	74	327,545	24,238
					파형강관 이음관	250	51	8,820	450
						700	10	125,244	1,252
						800	19	147,098	2,795
						900	9	177,968	1,602
						1,000	17	224,420	3,815
						1,100	2	278,026	556
						1,200	8	331,240	2,650
						1,350	9	382,494	3,442
(조달)《《《《《《 3단계 제1공구 조성공사 관급자재 (양면피복파형강관, 1차) 구매	361,188	2022-10-13 2024-07-13	다수공급자계약 (2단계경쟁)	주식회사 ■■■	파형강관	700	315	101,898	32,098
						800	248	121,284	30,078
						900	149	144,945	21,597
						1,000	432	161,109	69,599
						1,100	315	202,248	63,708
						1,200	605	214,353	129,684
					파형강관 이음관	700	39	25,065	978
						800	53	31,032	1,645
						900	18	42,390	763
						1,000	71	42,075	2,987
						1,100	57	55,386	3,157
						1,200	103	47,520	4,895
(조달)《《《《《《 2023년 관급자재(양면피복파형강관) 1차 통합 구매	661,868	2022-11-24 2024-10-31	다수공급자계약 (2단계경쟁)	주식회사 ㄱㄱㄱㄱ	파형강관	250	282.4	23,778	67,277
						700	230.2	101,898	23,456
						800	680.7	121,284	82,558
						900	159.7	144,945	23,143
						1,000	566.6	180,837	102,462
						1,100	440.6	206,379	90,931
						1,200	762.2	218,727	166,714
						1,500	179.0	325,125	58,197
					양면피복 커플링밴드	250	325.0	8,145	2,647
						700	62.0	25,065	1,554
						800	207.0	31,131	6,444
						900	43.0	42,390	1,823
						1,000	138.0	42,075	5,806
						1,100	104.0	55,386	5,760
						1,200	244.0	47,520	11,595
						1,500	53.0	78,435	4,157
					접속티	700	16.0	160,965	2,575
						800	65.0	221,067	14,369
						900	11.0	252,351	2,776
						1,000	55.0	329,148	18,103
						1,100	29.0	361,125	10,473
						1,200	71.0	462,465	32,835
						1,500	15.0	602,865	9,043

계약명	계약금액 (천원)	계약기간	계약방법	계약자	미인증 파형강관 납품 현황				
					품명	규격 (mm)	수량 (mF)	단가 (원)	금액 (천원)
(조달)2024년 <<<<<<< 관급자재 (파형강관 및 이음관) 통합구매	632,123	2024-04-09 2026-02-28	다수공급자계약 (2단계 경쟁)	 주식회사	파형강관	1,000	124	161,109	19,978
						1,000	207	178,128	36,926
						1,100	237	196,848	46,614
						1,200	329	211,653	69,613
						250	248	23,778	5,897
						500	27	74,862	2,021
						600	199	110,421	21,974
						700	149	101,898	15,183
						800	283	119,475	33,776
						900	156	135,945	21,207
						1,200	127	189,270	24,037
					파형강관 이음관	1,000	37	41,985	1,553
						1,100	17	49,860	848
						1,200	34	47,430	1,613
						250	183	8,010	1,466
						500	4	18,000	72
						700	27	22,275	601
						800	18	30,942	557
						900	36	42,291	1,522
					접속티	1,000	12	320,958	3,851
						1,200	5	462,366	2,312
						700	1	160,875	161
						800	3	220,977	663
(조달)2024년 <<<<<<< 2단계 5공구 관급자재(파형강관) 구매	938	2024-11-28 2026-02-28	다수공급자계약	 주식회사	파형강관	300	19	47,350	900
					파형강관 이음관	300	3	13,000	39

[별표 2] ■■■■■■■■■■사업단 미인증 공공하수도용 자재 구매 현황

계약명	계약금액 (천원)	계약기간	계약방법	계약자	미인증 파형강관 납품 현황				
					품명	규격 (mm)	수량 (mFA)	단가 (원)	금액 (천원)
◆◆◆◆◆◆◆◆ 2단계 1공구 관급자재(파형강관, 1차) 구매	158,169	2024-04-26 2024-07-14	다수공급자계약 (2단계경쟁)	주식회사 ■■■	파형강관 (F내면피복)	D450	240	47,106	11,305
						D500	11	54,954	604
						D600	455	59,112	26,896
						D700	304	94,320	28,673
						D800	138	101,538	14,012
						D1,000	95	186,336	17,702
						D1,100	84	286,470	24,063
						D1,200	105	297,108	31,196
					파형강관 이음관 (F양면피복)	D450	39	9,450	369
						D500	2	11,142	22
						D600	73	10,773	786
						D700	50	15,660	783
						D800	22	17,491	385
						D1,000	15	22,140	332
						D1,100	14	32,985	462
						D1,200	17	33,930	577
◆◆◆◆◆◆◆◆ 2단계 1공구 관급자재(파형강관, 2차) 구매	33,213	2024-10-02 2025-10-02	다수공급자계약	주식회사 ■■■■■	파형강관 (F내면피복)	D700	80	100,650	8,052
						D800	104	110,510	11,493
						D900	104	124,880	12,988
					파형강관 이음관 (F양면피복)	D700	6	17,390	104
						D800	13	19,140	249
						D900	13	25,200	328
(조달)◆◆◆◆◆◆◆◆ 완충저류 임시운영시설 관급자재(파형강관) 구매	50,649	2024-12-18 2025-10-14	다수공급자계약	주식회사 ■■■■■	파형강관 (F내면피복)	D600	54	99,204	5,357
						D800	162	172,272	27,908
						D900	42	208,434	8,754
					파형강관 이음관 (F양면피복)	D600	9	98,880	890
						D800	31	150,080	4,652
						D900	17	181,590	3,087