

감사결과 처분요구서

－ 부정위험 영역에 대한 내부통제 진단 감사 －

2018. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 협상에 의한 계약의 제안서 접수 처리 미흡(통보)	3
2. 협상에 의한 계약의 입찰참가자격 확인 절차 개선(개선)	6
3. 원전 자체소방대 위탁용역 입찰참가자격 개선(개선)	8
4. 적격심사신청서 접수 절차 개선(개선)	11
5. 적격심사 서류 보완 절차 개선(개선)	13
6. 기성고 지급 업무처리 미흡(주의)	15
7. 드림스 구매계약 기성(준공)검사 관련 시스템 보완(통보)	17
8. 중소기업 금융지원 사업 관련 금전사고 재발방지 조치 보완(통보)	19
9. 중소기업 금융지원 사업 관련 약정 현황 관리 미흡(통보)	22

I. 감사실시 개요

1. 감사 목적

부정위험 영역에 대한 내부통제 제도 현황을 점검하고, 고위험 영역에 대한 내부통제의 미비점을 발굴하여 제도를 개선하도록 함으로써, 바람직한 내부통제 시스템을 구축하기 위하여 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상 및 감사 중점

따라서 이번 감사는 민원 및 부적정한 업무처리 사례 분석을 통하여 발굴한 고위험 업무 영역에 대하여 내부통제의 미비점을 발굴하고 제도를 개선하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

감사대상	감사중점
가. 입찰참가자격을 실적으로 제한한 계약 건	▶ 실적증빙 서류 접수, 검토 및 관리업무 처리의 적정성 등
나. 일상감사 미시행 건	▶ 본사 기성고 지급 및 계약금액 감액업무 처리의 적정성 등
다. 중소기업 금융지원 사업 운영 건	▶ Loan 운용 업무 처리의 적정성 등

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 12. 26.부터 2017. 10. 26.까지 감사실 감사역 2명을 투입하여 부정 위험 영역의 업무 처리 과정에서 발생하는 내부통제의 미흡한 점을 조사하여 제도 개선사항 등을 발굴하고, 2017. 12. 28. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	조달처	감 찰	협상에 의한 계약의 제안서 접수 처리 미흡	통 보	-
2	조달처	감 찰	협상에 의한 계약의 입찰참가자격 확인 절차 개선	개 선	-
3	조달처	감 찰	원전 자체소방대 위탁용역 입찰참가 자격 개선	개 선	-
4	조달처	감 찰	적격심사신청서 접수 절차 개선	개 선	-
5	조달처	감 찰	적격심사 서류 보완 절차 개선	개 선	-
6	원전수출처	감 찰	기성고 지급 업무처리 미흡	주 의	(1)
7	보안정보처	감 찰	드림스 구매계약 기성(준공)검사 관련 시스템 보완	통 보	-
8	조달처	감 찰	중소기업 금융지원 사업 관련 금전 사고 재발방지 조치 보완	통 보	-
9	조달처	감 찰	중소기업 금융지원 사업 관련 약정 현황 관리 미흡	통 보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 협상에 의한 계약의 제안서 접수 처리 미흡

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

「협상에 의한 용역 계약체결기준」 제6조(제안서 등의 제출) 제1항을 보면 협상계약에 참가하고자 하는 자는 입찰공고 또는 제안요청서에 정한 바에 따라 제안서 및 가격입찰서를 별도로 작성하여 계약담당자에게 제출하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 협상계약에 참가하고자 하는 자는 용역입찰안내서에 명시된 접수마감일시까지 제안서(기술제안서, 사업자등록증, 실적제한 입찰의 경우 입찰참가자격 증빙서류 등)를 제출하여야 하고, 계약담당자는 제안서 접수일시를 확인하여야 한다.

그래서, 조달처 계약담당자는 “기술제안서 접수확인서(자체 양식)”에 접수일자가 기재된 접수도장을 찍고 접수증을 절취하여 제안서를 제출한 입찰참가자에게 발급하고 있으며, 입찰마감일 이후 “기술제안서 접수현황 보고서(자체 양식)”를 팀장 또는 담당부장에게 보고(3단 수기결재)하고 있다.

그런데, ① 기술제안서 접수확인서와 접수현황 보고서에 기재된 제안서 접수일

자가 일치하지 않거나, ② 기술제안서 접수확인서에 기재된 제안서 제출일자와 접수 확인일자가 일치하지 않거나, ③ 기술제안서 접수현황 보고서에 접수 마감일이 실제 접수 마감일과 다르게 기재되어 있는 등 아래와 같이 제안서 접수 업무 처리가 미흡하였다.

① 기술제안서 접수확인서와 접수현황 보고서의 접수일자 상이

계약명	업체명	접수 마감일시	기술제안서 접수일자	
			접수확인서	접수현황 보고서
A 용역	가	2016.11. 4. 14:00.	2016.11. 3.	2016.11. 4.
	나		2016.11. 4.	2016.11. 1.
B 용역	다	2016. 7. 5. 15:00	2016. 7. 4.	2016. 7. 5.

② 기술제안서 접수확인서 내용 중 제출일자와 확인일자 내용 상이

계약명	업체명	접수 마감일시	기술제안서 접수확인서 기재 내용	
			제출일자	확인일자
B 용역	라	2016. 7. 5. 15:00	2016. 7. 5.	2016. 7. 7.

③ 기술제안서 접수현황 보고서 내용 중 접수마감일 기재 오류

계약명	업체명	접수 마감일시	접수현황 보고서 기재 내용	
			접수마감	접수일자
C 용역	마 등 3개 업체	2016. 6.22. 10:00	2016. 6.20. 10:00	2016. 6. 22.

이에 대해 조달처는 계약담당자가 접수현황 날짜를 한글파일에 옮겨 적는 과정에서 발생한 단순 오기사항이라고 하였으나, 기술제안서 접수확인서와 접수현황 보고서는 제안서 접수와 관련된 민원이 제기되거나 분쟁이 발생할 경우 제안서가 적기에 접수되었음을 확인하는 등 관련 업무 처리의 적정성 여부를 판단할 수

있는 근거가 되는 자료로서 두 문서에 기재된 내용(제안서 제출일자 등)은 일치하여야 한다.

조치할 사항 **관리본부장**은 협상에 의한 계약(실적 제한)의 제안서 접수확인서와 제안서 접수현황을 작성·보고 시 제안서 접수일자 등을 철저히 확인하여 유사사례가 재발하지 않도록 담당자 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 협상에 의한 계약의 입찰참가자격 확인 절차 개선

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

「계약규정시행세칙」 제25조(입찰참가자격에 관한 서류의 확인 등) 제1항을 보면 계약담당자는 입찰참가자에 대하여 입찰참가자격의 유무 및 제97조의 규정에 의한 입찰참가자격제한의 여부를 확인하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 계약담당자는 입찰참가여부를 실적으로 제한하는 계약에 대하여 입찰참가자가 제출한 실적 증빙서류(실적증명서 등)의 진위 확인을 통한 입찰참가자격의 유무 여부를 검토하여야 한다.

그런데, 조달처 계약담당자는 입찰참가자가 제출한 실적 증빙서류를 확인하여 입찰참가자격 유무 여부를 판단하고 특이사항이 없으면 계약의뢰부서로 기술제안서 평가를 요청하고 있는데, 제안서 접수현황은 3단 수기결재를 통해 상급자의 확인을 거치는 것과 달리 입찰참가자의 실적 증빙서류는 계약담당자의 검토만으로 입찰참가자격 유무를 판단하고 있으므로 상급자가 계약담당자의 검토 결과를 확인할 수 있는 절차를 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 관리본부장은 입찰참가자격을 실적으로 제한하는 계약에 대하여 계약담당자가 실적 증빙서류의 진위 확인을 통한 입찰참가자격의 유무를 검토한 결과를 상급자가 확인할 수 있는 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 원전 자체소방대 위탁용역 입찰참가자격 개선

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

원전 자체소방대 위탁운영 용역 계약을 위해 용역입찰 재공고를 하여 ㉠과 용역 계약을 체결하였다.

그런데, 「계약규정시행세칙」 제22조(경쟁입찰의 참가자격) 제1항 제5호를 보면 계약담당자는 계약목적물의 특성에 따라 입찰공고에서 정한 요건에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 한다고 되어 있고, 동 규칙 제25조(입찰참가자격에 관한 서류의 확인 등) 제1항을 보면 계약담당자는 입찰참가자에 대하여 입찰참가자격의 유무 및 입찰참가자격제한의 여부를 확인하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 원전 자체소방대 위탁운영 용역 입찰공고 시에는 계약목적물의 특성에 맞는 참가자격을 명시하고, 입찰참가 업체의 제출 서류에 대하여 참가자격 유무 등을 확인하여야 한다.

그리고, 입찰참가업체에서는 입찰참가자격에 따라 단일용역기준 최근 5년 이내

소방대원 13명 이상 규모의 소방대 수탁용역을 1년 이상 수행한 실적을 제출하여야 한다.

그런데, 입찰마감결과 입찰에 참가한 7개 업체 중 3개 업체에서 소방대원 인력 규모가 명시되어 있지 않은 실적증명서를 제출하였다.

그래서, 계약담당자는 입찰마감 후 개찰시간까지 계약의뢰부서 담당자의 협조를 받아 3개 업체의 실적증명서를 발행한 기관에 소방대원 인력 규모를 별도로 확인하였다.

그리고, 소방대원 인력 규모가 명시된 실적증명서를 제출한 4개 업체의 실적을 발행기관에 확인한 결과, 2개 업체의 인력 규모가 사실과 달리 입찰참가조건인 13명 미만임을 확인하고 입찰자격이 없음을 확인하였다.

그런데, 계약담당자가 입찰자격 유무에 대한 판단 시 다수의 입찰참가자가 다양한 형태의 실적증명서를 제출함에 따라 입찰서류를 받은 후 개찰 전까지 모두 확인하는 것이 현실적으로 어려움이 있으므로 입찰참가 업체가 참가자격이 있음을 확인할 수 있는 명확한 서류를 제출하게 하여야 한다.

따라서, 향후 자체소방대 위탁운영 용역(2년 주기)의 입찰참가자격을 “소방대원 인력 규모”로 유지할 경우에는 입찰공고문에 입찰참가자격을 확인할 수 있도록 “소방대원 인력규모가 명시된 실적증명서와 투입인력을 확인할 수 있는 계약서 및 과업지시서 등 관련서류를 제출”하도록 명시할 필요가 있다.

조치할 사항 관리본부장은 향후 원전 자체소방대 위탁운영 용역 입찰공고 시 입찰참가조건이 인력규모인 경우 소방대원 인력규모가 명시된 실적증명서와 투입인력을 확인할 수 있는 서류를 제출하도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

제 목 적격심사신청서 접수 절차 개선

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

「용역적격심사 세부기준」 제7조(적격심사대상자 선정 및 심사) 제3항 및 「공사적격심사 세부기준」 제5조(적격심사대상자 선정 및 심사) 제3항을 보면 적격심사대상자로 통보 받은 입찰자는 한수원의 전자상거래시스템(<http://ebiz.khnp.co.kr>)을 통하여 통보받은 날부터 특별히 정한 기일이 없는 한 7일 이내에 관련서류를 첨부한 적격심사신청서를 제출 및 적격심사 자기평가점수를 입력하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 적격심사대상자는 한수원의 전자상거래시스템을 통하여 통보받은 날부터 특별히 정한 기일이 없는 한 7일 이내에 관련서류를 첨부한 적격심사신청서를 제출하여야 하고, 계약담당자는 적격심사신청서 접수일자를 확인하여야 한다.

그런데, 「용역적격심사 세부기준」 별지서식1 “적격심사신청서”에는 절취선 아래 접수증 양식이 있어 적격심사대상자가 계약부서에 적격심사신청서를 현장 접수하면 계약담당자는 접수일자를 기재하여 적격심사대상자에게 접수증을 발급할 수 있도록 되어 있으나, 「공사적격심사 세부기준」 별지서식1 “적격심사신청서”

에는 접수증 양식이 없다.

이에 따라, △본부 자재팀 용역계약담당자는 적격심사대상자로부터 적격심사서류를 현장접수하면 적격심사신청서 하단의 접수증을 작성하여 발급하고 있으나, 희망하는 업체에게만 접수증을 발급하고 있으며, 같은 팀 공사계약담당자는 적격심사대상자로부터 적격심사서류를 현장접수하면 별도의 접수 확인증을 발급하지 않고 있다.

반면, ●본부 자재팀 공사계약담당자는 현장접수 된 적격심사신청서에 접수인도장을 찍고 접수일자를 기재하여 복사본을 적격심사대상자에게 발급하고 있는 등 사업소별로 적격심사신청서 접수 절차가 다르게 운영되고 있어 이를 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 **관리본부장**은 적격심사신청서 접수 처리를 할 때 전사적으로 동일하게 적용할 수 있는 제도적 장치(규정 보완 등)를 마련하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

제 목 적격심사 서류 보완 절차 개선

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

「공사적격심사 세부기준」 제5조(적격심사대상자 선정 및 심사) 제3항을 보면 적격심사대상자로 통보 받은 입찰자는 한수원의 전자상거래시스템을 통하여 통보 받은 날부터 특별히 정한 기일이 없는 한 7일 이내에 관련서류를 첨부한 적격심사신청서를 제출 및 적격심사 자기평가점수를 입력하여야 한다. 제출서류 중 첨부 목록에 기재되어 있는 서류가 첨부되어 있지 않거나 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 3일 이내의 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다고 되어 있고, 같은 기준 제10조(기타사항) 제4항을 보면 적격심사항목 중 시공경험, 하도급관리계획의 적정성, 기술자보유상태 평가는 발주부서에서 평가하고, 경영상태, 신인도, 자재 및 인력조달가격의 적정성, 입찰가격은 계약담당부서에서 평가한다고 되어 있다.

또한, 조달처 문서를 보면 적격심사 신청서류 관련 보완요청이 필요한 사항은 계약팀 문의라고 되어 있다.

한편, UAE사업센터 시운전팀(이하 “시운전팀”)은 “수처리설비 등 운전공사 시행

계획”을 수립하였고, 조달처 계약팀은 당해 계약을 진행하였으며, 아부다비지사 바라카 제1발전소 운영기술실 화학기술팀(이하 “화학기술팀”)은 기술 분야 적격심사를 진행하였는데, 화학기술팀 甲 차장은 사내메일을 통해 시운전팀 乙 차장에게 적격심사 서류 보완을 요청하였다.

그런데, 시운전팀 乙 차장은 조달처 계약팀에 적격심사 서류 보완을 요청하거나 문의하지 않고 적격심사대상 업체에게 직접 공문으로 요청하여 보완 서류를 받아 화학기술팀 甲 차장에게 사내메일로 전달하였다.

이에 대해, 乙 차장은 “적격심사서류의 보완요청 주체 및 보완자료 수령 주체가 절차에 구체적으로 명시되어 있지 않으며 기술사항의 적격심사는 기술부서에서 주관하는 것으로 되어 있다. 따라서, 기술검토 결과 일부 서류의 보완 필요 사항은 UAE사업센터가 공문으로 업체에 적격심사 서류 보완을 요청하였으며 구체적인 보완 필요사항(현장대리인 경력사항 등)은 구두로 전달하였다.”라고 진술하고 있다.

그러나, 조달처 계약팀이 시운전팀으로 적격심사를 요청하면서 “적격심사 신청 서류 관련 보완요청이 필요한 사항은 계약팀에 문의”하도록 공문으로 공지한 사실이 있고, 비록 발주부서에서 기술평가를 시행한다 할지라도 계약의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 적격심사서류의 보완이 필요할 경우에는 계약담당부서에 서류 보완을 요청하는 것이 적절한 절차라고 판단된다.

조치할 사항 **관리본부장은** 적격심사 과정에서 발생하는 서류 보완 업무를 수행하는 주체 및 절차(규정 보완 등)를 마련하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의 요 구

제 목 기성고 지급 업무처리 미흡

관 계 부 서 해외사업본부 원전수출처

내 용

丙 주임은 해외마케팅 업무 등을 수행하면서 해외사업을 위한 글로벌 역량을 적기에 확보하기 위하여 “전사 글로벌 역량진단 및 세부 실행모델 구축” 용역을 조달처에 계약 의뢰하여 ■와 용역계약을 체결한 후 용역을 준공하였다.

그런데, 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하도록 되어 있다.

그리고, 「계약규정시행세칙」 별표9 용역계약일반조건 제15조 및 제23조를 보면 용역감독직원은 계약된 용역의 수행을 지휘, 감독하여야 하고, 계약상대자가 통지한 기성 및 용역 완성분에 대하여 계약서, 설계서, 준공신고서 등에 의하여 검사를 하도록 되어 있다.

따라서, 용역담당자는 용역을 수행하면서 계약상대자인 ■의 기성고 청구 및 준공검사 요청 시 용역시방서 12.(용역대가 지급기준) 라.항에 따라 계약상대자가

각 비목의 집행내역 및 증빙서류를 첨부하여 청구하도록 하고 이를 확인한 후 용역 대가를 지급하여야 한다.

그런데도, 위 사람은 계약상대자의 계획 대비 인력 투입 현황을 지속적으로 모니터링하고 용역사 사무실을 방문하여 계획된 인원이 계약내용과 동일하게 업무를 수행하고 있는지 확인하였으나, 용역금액의 비목에 대한 집행내역과 증빙서류를 제대로 확인하지 않은 채, 계약상대자가 제출한 중간보고서, 최종보고서 및 최종보고요약서 등을 토대로 계획 대비 공정률과 인건비 산출내역을 기초로 기성금 및 준공금을 지급한 사실이 있다.

조치할 사항 사장은 전사 글로벌 역량진단 및 세부 실행모델 구축 용역을 담당하면서 「계약규정시행세칙」 등에 따라 기성 및 준공검사를 제대로 시행하지 않은 책임을 물어 4직급 丙에 대해 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 드림스 구매계약 기성(준공)검사 관련 시스템 보완

관 계 부 서 관리본부 보안정보처

내 용

우리 회사 기성 및 준공검사는 그룹웨어 DREAMS의 구매/자재 메뉴 “기성(준공) 검사”에서 계약상대자의 기성 및 준공검사 신청 내용을 검토한 후 “준공(기성)검사 (표준작성)”에서 관련사항을 입력한 후 결재를 요청할 수 있게 되어 있고, “준공 (기성)검사(간편)”에서 조회 및 확인할 수 있게 되어 있다.

그런데, 계약변경이 발생한 용역(공사)의 경우, 준공일과 계약금액 변동 등에 대한 차수관리를 하지 않아 요청문서 및 입력내용과 달리 검사보고서 조회 화면에는 계약일자와 계약금액이 최종버전으로 나타나게 되어 있어 기성요청 내용과 검사 내용이 상이하게 검색되게 되어 있다.

따라서, 계약이 변경된 용역(공사)의 경우, 상기와 같이 검사자가 서명을 한 기성검사보고서의 계약금액 및 계약기간이 최신 버전으로 변경되어 문서검색 시 혼동을 야기할 수 있으므로 문서의 일치성을 확보하기 위하여 기성검사보고서를

차수별로 관리할 수 있도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

조치할 사항 관리본부장은 그룹웨어 드림스 구매/자재분야 준공(기성)검사의 준공(기성)검사(간편) 시스템을 개선하여 기성검사보고서를 차수별로 관리하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 중소기업 금융지원 사업 관련 금전사고 재발방지 조치 보완

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

우리 회사는 협력중소기업(이하 “협력회사”)의 유동성 지원을 위해 “파워에너지론(○은행)”, “다함께성장론(□은행)” 등 금융지원 사업을 시행하고 있는데, 위의 “론” 상품은 협력회사 지원시스템(이하 “sPRM”¹⁾)을 통한 계약정보를 근거로 은행에서 협력회사에게 생산 및 구매에 필요한 자금을 지원하는 금융상품으로서 상세내용은 아래와 같다.

【중소기업 금융지원 사업 개요(파워에너지론 및 다함께성장론)】

구 분	내 용
대출대상	▪ 우리 회사와 계약을 체결한 기업
취급은행	▪ 파워에너지론(○은행), 다함께성장론(□은행)
대출방법	▪ 우리 회사와의 계약을 담보로 대출
대출규모	▪ 계약금액의 최대 80%(1년)
대출상환	▪ 채권 양도한 계약 건의 대금지급 시 자동 상환
채권양도범위	▪ 파워에너지론은 포괄적, 다함께성장론은 해당계약 한정

1) Strategic Partner Relationship Management, 발전회사와 협력회사 간 상생경영을 위하여 <가 유지 관리하는 웹사이트와 전산시스템

【 파워에너지론 개요2)】



2017. 2. 20. 감사실에서는 조달처장에게 파워에너지론 등 대출내용을 해당계약 발주부서 등 관련부서에 알려주는 것을 의무화(규정화)하도록 하여, 주기적으로 파워에너지론 등 대출내용을 관련부서에 알리는 방안을 마련하도록 요구하였다.

이에 따라, 조달처는 자체적으로 운영하고 있는 “조달업무 리스크 체크리스트”를 개정하면서 중소기업 금융지원 사업 관련 금융사고 방지를 위해 직무 담당자에 대해 ① 금융지원사업의 개요, ② 관련 금융사고 사례 전파, ③ 금융사고 방지를 위한 업무 담당자 준수사항, ④ 관련 상품 대출기업 리스트, ⑤ 기타 업무관련 담당자의 숙지 필요사항에 대한 주기적 교육(반기 1회)을 실시하도록 하면서, 2017년도에 총 2회에 걸쳐 “중소기업 금융지원 사업 관련 거래대금 지급 시 유의사항 알림” 공문을 전 처(실) 및 사업소에 발송하고 전 직원 공람을 요청한 바 있다.

2) "파워에너지론"(○은행)과 "다함께성장론"(□은행)은 운용하는 은행은 다르지만 Loan 상품 운용 절차는 동일함

한편, 조달처는 ☐의 금전사고 발생 이후에 파워에너지론 신규 체결업체 현황을 공지하기 위해 “채권양도사실 알림” 공문을 전 사업소에 발송하였지만 일회성에 그쳤고, 조달처 내부보고 문서에는 “파워에너지론 대출(채권양수·양도계약)에 대해 해당계약 발주부서 통지”토록 파워에너지론 시스템을 개선하는 것으로 명시되어 있는데 당해 사안에 대하여 시스템을 개선한 사항은 없다.

또한, 우리 회사를 포함한 발전 6사(이하 “발전회사”)와 ○은행 및 △가 체결한 「발전회사 협력회사 자금지원을 위한 업무협약서」 제3조(업무처리기준)의 2(포괄적 채권양수도)의 ‘나’를 보면 은행은 채권양도통지서에 양도채권의 내역을 기재하여 내용증명으로 발전회사에 통보한다고 되어 있고, 조달처는 등기우편으로 채권양도통지서를 접수받은 후 관련부서 등에 별도로 공지하고 있지 않는데, 당해 금전사고와 같은 유사사례 재발을 방지하기 위해 신규로 체결되는 채권양수도 서류를 접수하면 즉시 관련부서 등에 공지하는 방안을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 **관리본부장**은 파워에너지론 등 중소기업 금융지원 사업을 운영하는 은행으로부터 채권양도통지서를 접수하면 당해 대출내용을 해당계약 발주부서 등 관련부서에 적기에 알려주는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 중소기업 금융지원 사업 관련 약정 현황 관리 미흡

관 계 부 서 관리본부 조달처

내 용

우리 회사를 포함한 발전 6사(이하 “발전회사”)와 ○은행 및 △가 체결한 「발전 회사 협력회사 자금지원을 위한 업무협약서」 제3조(업무처리기준)의 5(결제정보의 취소)를 보면 발전회사는 은행에 제공한 결제정보를 취소 또는 정정할 수 없으나, 해당 계약 건에 대한 대출금이 없는 경우나, 취소·정정에 대하여 협력회사의 동의가 있고 은행의 채권보전에 지장이 없는 경우에는 결제정보를 취소 또는 정정할 수 있다고 되어 있다.

그런데, 조달처가 전 처(실) 및 사업소에 발송한 “중소기업 금융지원 사업 관련 거래대금 지급 시 유의사항 알림” 공문의 붙임 자료 “대금지급 계좌통제 현황”을 보면 총 140건의 계좌통제 내역 중 115건은 약정기간이 만료되었음에도 현황에 포함되어 있어 대금지급 처리 담당자에게 혼선을 줄 수 있으므로 정기적으로 현황을 관리할 필요가 있다.

조치할 사항 관리본부장은 파워에너지론 등 은행으로부터 대출을 받은 협력업체의 약정기간이 만료되거나 대출금이 없으면 해당업체의 결제정보는 은행측과 협의하여 취소하는 등 지속적인 관리 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)