

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-88	처분요구일자	2018. 12. 28
처 분 종 류	부서주의, 개선		
관 계 부 서	○○○○처(●●●●팀)		
제 목	□□□□ 용역 계약관리 업무 미흡		

지적내용

○○○○처(●●●●팀)는 현재 □□□□ 용역 ('이하 용역') 계약 및 사업관리 업무를 담당하고 있다. '16년 10월 이래 매년 용역을 시행 중으로 세부내용은 아래 【표1】과 같다.

【표1】□□□□용역 업체 및 기간, 주요과업

용역업체명	용역기간	주요과업
◇◇◇◇◇	'16.10.24 ~ '17.9.30 1차년 : '16.10.21 ~ 12.31 / 2차년 : '17.1.1 ~ 9.30	▶ 성수기, 명절연휴 등 시즌별 프로모션 시행
◆◆◆◆◆	'17.8.29 ~ '18.9.30 1차년 : '17.8.29 ~ 12.31 / 2차년 : '18.1.1 ~ 9.30	▶ 광고·PR 및 디지털·모바일·IT 활용 마케팅 시행 등

용역기간 중 대내·외 환경변화, 프로모션 시행규모 및 인력투입 변경 등의 사유로 계약 초 대비 과업내역이 변경되었으며, 세부 예산 항목별 금액 역시 과업내역이 변경됨에 따라 가감 조정이 불가피 하였다.

이에 따라, ○○○○처는 사후원가정산을 통한 용역 사업의 준공 처리를 위해 준공기한에 임박하여 '용역사에서 세부 예산항목금액에 대하여 전용 요청 → 공사에서 단순 문서상으로 예산 전용 승인'이라는 절차로 예산금액 조정 후 준공 처리하였다. 동 절차의 세부 시행일자는 아래 【표2】와 같다.

【표2】세부 예산항목 전용요청 및 승인, 준공기한/검사 시행일

		예산전용 요청 (업체→공사)	예산변경 승인 (공사→업체)	준공기한	준공검사 문서완료
16~17년 □□□□용역	1차년준공	'16.12.27	'16.12.28	'16.12.31	'17. 1. 9
	2차년준공	'17. 9.27	'17.10.10	'17. 9.30	'17.10.27
17~18년 □□□□용역	1차년준공	'17.12.19	'17.12.21	'17.12.31	'18. 1. 9
	2차년준공	'18. 9.28	'18.9.28	'18. 9.30	'18.10.12

그런데, 공사-용역사 간에 체결한 '용역도급표준계약서 상 용역계약일반조건', 기재부 계약예규 '용역계약일반조건 제16조(과업내용의 변경)' 및 공사 '계약관리절차서 6.계약관리 3.4 계약변경' 등에 따르면 용역 최초 계약 대비 과업내용이 변경될 경우, 변경사항을 반영하여 '계약변경'을 시행하여야 한다.

하지만, 2년간의 용역 기간에 걸쳐 계약변경은 '18.4월 단 한차례에 불과하며, 이 건도 당시 용역수행사였던 ◆◆◆◆의 주식 분할에 따른 계약상대자 변경으로 과업내용 변경을 반영한 계약변경 절차를 이행한 바 없다.

또한, 과업내역서 상에 '예산관련사항, 계약내용(과업수행계획서) 변경 등'은 중요변경 사항에 해당됨으로 '계약상대자가 공항공사에 사전에 승인 받아야 한다'라고 명시되어 있다.

그러나 사업자가 준공기한 직전에 신청한 예산 항목전용 요청을 ○○○○처가 단순 문서상으로 승인처리한 것은 사전승인도 아닐 뿐더러, 정식 변경계약의 절차라고 보기 어려운 부분이다.

다만, 동 용역은 사업 성격상 과업내역에 대한 변경이 많아 준공 전 외부기관에 의뢰한 사후원가정산을 통해 비용 사용의 적정성에 대해 검증하는 절차가 있어 계약변경 미이행에 따른 피해가 공사에 발생하지는 않은 것으로 판단된다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○○처(●●●●팀)에서는 감사 진행 중 계약변경 절차 필요성에 대해서 인식하였으며 이에 따라 18~19년도 □□□□ 용역의 과업 내역 변경 사항에 대해 1차년 준공 이전 계약변경 절차를 이행하였다.

조치할 사항

- ① 사장(☆☆☆처장)은 □□□□ 용역의 계약 관리 업무를 소홀히 한 관련부서에 대하여 '부서주의' 하시기 바랍니다.
- ② 사장(○○○○처장)은 과업변경사항 발생 시 준공 이전 계약변경 절차

이행 등 계약관리 절차 준수, 계약관련 교육실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략