

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구 · 통보

감 사 명 : 정보기술(IT) 분야 특정감사

제 목 : 정보화 기본계획 수립 및 정보화추진위원회 운영 관리 미흡

관계부서 : ○○팀(現 ◎◎팀)

내 용

1. 업무개요

공사는 정보자원의 효율적인 관리 및 운영을 도모하기 위하여 정보화 업무 수행에 필요한 사항을 「정보화업무규정」으로 정하고 있고, 정보화의 효율적 추진을 위하여 정보화추진위원회를 설치·운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

가. 정보화 기본계획 수립 관련

「전자정부법」 제5조의2 제1항에 따르면, 행정기관등의 장은 5년마다 해당 기관의 전자정부 구현·운영 및 발전을 위한 기본계획을 수립하여 중앙사무관장기관⁸⁾의 장에게 제출하여야 하고⁸⁾, 공사 「정보화업무규정」 제11조 제1항에는 정보화 책임관⁹⁾은 “정보화경영 목표와 방침을 달성하고 효율적인 정보화 추진을 위하여

8) 「전자정부법」 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “전자정부”란 정보기술을 활용하여 행정기관 및 공공기관(이하 “행정기관등”이라 한다)의 업무를 전자화하여 행정기관등의 상호 간의 행정업무 및 국민에 대한 행정업무를 효율적으로 수행하는 정부를 말한다. (중간 생략)

3. “공공기관”이란 다음 각 목의 기관을 말한다.

가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관

9) “정보화책임관”이란 공사 정보화 시책의 효율적인 수립·시행과 정보화사업의 조정 등 정보화업무를 총괄하는 책임자(CIO)를 말한다. ※ 공사 「정보화업무규정」 제3조 제5호

정보화 기본계획을 수립한다”고 정하고 있다. 또한 같은 조 제2항에는 정보화 기본 계획(이하 “기본계획”이라 한다)에 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다고 되어 있으며, 그 내용은 아래와 같다.

아 래

1. 정보화 목표(공사 경영전략과 연계한 정보화 목표와 기본 방침) 설정
2. 정보화 정책의 기본방향 및 중장기 발전방향에 따른 연도별 정보화 추진 계획
3. 정보시스템의 통합 관리 체제 구축 관련사항
4. 정보통신 인프라 구축 관련사항
5. 정보화 촉진을 위한 교육 관련사항
6. 정보보안 및 개인정보 보호 관련사항
7. 기타 정보화 추진에 필요한 사항

그리고 위 제11조 제5항에 의하면 기본계획을 수립 및 변경하는 경우 그 세부기준 및 절차에 관하여는 기획재정부 예산안 편성 및 기금운영 계획 지침에 의거하여 수립된 ‘정보화전략계획¹⁰⁾ 수립 공통가이드(이하 “가이드”라 한다)’를 따라야 하고, 기획재정부 가이드에서 정하고 있는 정보화전략계획 기본구성 내용은 아래 표와 같다.

[표] 정보화전략계획 수립 시 기본적인 구성내용

대 상 업 무		세 부 내 용	비 고
환경분석	경영환경 분석	· 외부환경 요인과 경영전략 분석을 통해 변화를 유발하는 요인에 대응하기 위한 시사점 도출	경영환경 분석서
	법령·제도 분석	· 관련 법·제도 분석을 통해 사업에 영향을 미칠 수 있는 요구사항을 도출하여 목표모델 설계 시 반영	법·제도 분석서
	정보기술(IT) 환경분석	· 최신 정보기술 추세와 기술환경 변화를 검토하여 최신 정보기술의 적용가능성 및 적용 사례 분석	정보기술 동향 분석서
현황분석 (As-Is 분석)	업무현황분석	· 조직의 역할 및 업무체계를 분석한 후, 업무절차맵(Process Modeling), 업무기능(Activity) 정의서 등을 작성하여 현행 조직과 업무체계상의 문제점 및 개선 요구사항을 도출	업무현황 분석서(인터뷰 결과 포함)
	정보기술(IT) 현황 분석	· (업무시스템 분석) 업무시스템 현황을 분석·진단하여 문제점 및 개선요구사항을 도출 · (데이터 분석) 데이터를 분석·진단하여 문제점과 개선요구사항을 도출	정보기술 업무현황 분석서

공사의 정보화 정책의 수립·시행과 정보화사업의 조정 업무를 효율적·전략적으로 총괄하기 위하여 정보화 총괄업무의 장(실장)을 정보화책임관으로 지정한다. ※ 공사 「정보화업무규정」 제5조

대 상 업 무		세 부 내 용	비 고
		· (인프라 분석) 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 스토리지등 현행 인프라를 분석·진단하여 문제점 및 개선요구사항을 도출 · (IT거버넌스 분석) IT 업무(관리) 프로세스를 분석·진단하여 문제점 및 개선요구사항을 도출	
	벤치마킹	· 현황분석(업무&정보기술)을 통해 도출된 문제점 및 개선요구사항을 바탕으로 벤치마킹 대상(항목)을 선택한 후, 선진사례 조사·분석을 진행	선진사례 동향 파악서
	차이(Gap) 분석	· 선진사례의 업무절차 및 정보기술 요건을 도출한 후, 기도출된 정보화 요건과의 차이를 분석하여 과제의 보완작업 및 개선	차이 분석서
	이슈통합 및 개선과제 도출	· 현황분석을 통해 도출된 이슈(문제점 및 개선요구사항)를 종합하여 연관성이 높은 이슈사항들을 그룹화 · 그룹화한 이슈에 대해 근본원인을 분석한 후, 개선과제를 도출(선진사례 조사·분석을 통해 도출된 시사점 적용)	요구사항 및 개선과제 분석서
정보화 비전 및 전략 수립		· 환경분석과 현황분석 결과를 연계하여 정보화 비전, 목표, 단계별 실행 전략 등을 수립하고 정보시스템 구축 원칙과 정보시스템에 적용할 기술 요건 및 정보관리 전략을 수립	정보화 전략 정의서
목표모델 설계 (To-Be model)	To-Be 개선 과제 상세화	· 현황분석에서 도출된 개선과제들의 상세화 작업 수행(과제개요, 추진범위, To-Be 개선방향, 적용사례 등)	To-Be 과제 상세 정의서
	To-Be 업무 프로세스 상세화	· 개선과제 내역, 선진사례, IT 개선방향을 종합적으로 고려하여 최적화된 To-Be 업무프로세스 재설계 · To-Be 업무프로세스 내 IT 지원 업무기능(Activity) 단위의 시스템 개발을 위한 기능(Function) 요건 상세 정의	To-Be 업무 프로세스 설계서
	To-Be 정보-시스템 구조 설계	· 전략적 정보시스템 구축을 위한 이상적인 응용서비스(Application) 구조를 정립	To-Be 정보-시스템 구조 설계서
	To-Be 데이터 구조 설계	· 정립된 정보시스템을 효율적으로 운용할 수 있는 정보자원 (데이터)관리 체계를 정립	To-Be 데이터 구조 설계서
	To-Be 기술 및 보안 구조 설계	· 전략적 정보시스템 구축을 위한 필요 기술요소 및 기반(인프라)구조를 정립	To-Be 기술 및 보안 구조 설계서
통합이행 계획	통합 이행계획 수립	· 과제별 우선순위 평가 및 전략적 특성, 시스템 간 연관성을 바탕으로 개선(이행)과제 간의 선후관계를 고려하여 추진체계 및 실행일정 수립	통합 이행계획 수립서
	총사업비 산출	· (SW 개발비) 이행과제별 기능점수(FP) 산정 후, 개발비 도출 ※ FP 산출이 불가한 이행과제에 한해 투입공수(MM) 기반으로 산정 · (장비비) SW구매, HW구매 등 항목별 규격, 수량, 금액 내역 · (운영·유지보수비) 구축 후, 5년간 운영 및 유지보수비 산정	
	효과분석	· 타당한 기대효과 분석 ※ 대규모 정보화사업(예비타당성조사 대상)은 정량적 편익분석을 기반으로 경제적 타당성 분석(B/C, NPV 등) 필요	

10) ‘정보화 전략계획’과 ‘정보화 기본계획’의 명칭은 다르나, 경영목표 달성을 효과적으로 지원하고 효율적 정보화를 추진하기 위해 전사적 관점에서 정보자원 관리체계의 비전과 사업계획을 수립하는 점에서 수립취지와 내용이 같음. 다만, 정보화 기본계획은 5년의 수립주기를 갖는 중장기 계획이므로, ‘중장기 정보화 전략계획’이라 할 수 있음

한편, 같은 조 제4항에 따르면, 정보화사업부서¹¹⁾(이하 “사업부서”라 한다)는 소관 사업계획의 수립 및 추진에 있어서 기본계획의 내용을 우선적으로 고려하여야 하며, 같은 규정 제12조 제1항에 정보화기획부서는 기본계획에 따라 매년 정보화 시행 계획을 수립하는 것을 원칙으로 한다고 정하고 있다. 아울러, 같은 규정 제8조에 따르면, ‘정보화 기본계획의 수립 및 조정’은 정보화 추진위원회 심의사항이고, 공사 「위임전결규정」 [별표] 위임전결규정사항을 보면, ‘공사 관광정보화 전략 수립 및 추진관리’ 업무는 실장이 전결자로 지정되어 있다.

나. 정보화 추진위원회 운영 관련

공사 「정보화업무규정」 제7조에 의하면, 정보화 추진위원회의 위원은 위원장과 각 본부 주무팀장으로 구성하고, 위원장은 정보화책임관이 되며, 정보화기획부서의 장이 위원회의 실무처리를 위한 간사가 된다.¹²⁾

또한, 같은 규정 제8조에 의하면 위원회의 심의사항은 아래와 같다.

아 래

1. 정보화 기본계획의 수립 및 조정
2. 5억 이상의 전사적으로 중요한 정보시스템 구축에 관한 사항
3. 정보화를 위한 제도개선 및 표준화에 관한 사항
4. 정보화사업의 중복제거, 우선순위 결정, 인적·물적 자원의 배정
5. 부서 간 이해관계의 조정
6. 기타 공사 정보화의 추진에 관하여 필요한 사항

11) “정보화사업부서”란 직제규정에 따라 소관업무와 관련된 정보시스템을 기획·구축·운영·관리하는 부서를 말한다. ※ 공사 「정보화업무규정」 제3조 제7호

12) 공사 「정보화업무규정」은 2017. 6. 28. 전면개정된 바 있으며, 이전 규정(2013. 11. 22. 규정 제1194호) 제10조에 의하면, “위원회의 위원장은 정보화책임관(CIO)이 되며, 위원은 정보화기획부서의 장을 포함하여 각 본부 주무팀장 및 정보화 업무와 관련이 있는 부서의 장으로 구성하되, 필요한 경우 관련 전문가를 포함할 수 있다.”고 되어 있음. 또한, 위원회는 아래 5가지를 심의한다고 정하고 있음

- ① 정보화 전략계획의 수립 및 조정
- ② 정보화사업 추진의 조정
- ③ 전사적으로 중요한 정보시스템 도입 및 개발에 관한 사항
- ④ 정보화를 위한 제도개선 및 표준화에 관한 사항
- ⑤ 기타 정보화 추진에 관하여 필요한 사항

같은 규정 제12조 및 제13조에 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석 위원 과반수의 동의로 의결하며 가부동수인 경우에는 위원장이 그 결정권을 가지고, 위원회에서 심의된 사항에 대하여 회의록을 작성하고 출석위원의 기명날인을 받아야 한다고 되어 있음

같은 규정 제9조에는 정보화사업부서의 장은 심의가 필요한 경우 [별지 제1호]의 서식에 따라 심의요청서를 작성하여 정보화책임관에게 심의를 요청해야 하고, 회의는 위원장을 포함한 재적위원의 과반수 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하며, 위원회에서 심의된 사항은 회의록이 포함된 [별지 제3호]의 서식에 따라 작성하고, 의결서는 출석위원이 기명날인한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 정보화 기본계획 수립 관련

정보화 기본계획은 공사 경영목표의 효과적 달성 지원 및 효율적인 정보화 추진을 위한 근간이 되는 계획임에도, ○○팀에서는 2012년¹³⁾ 이후 현재까지 「정보화업무규정」 제11조 및 기획재정부 가이드에서 정하고 있는 정보화전략계획 수립 기본내용을 담은 기본계획을 정보화 추진위원회 심의 및 내부결재를 통해 수립한 적이 없다.

관련하여 「전자정부법」에서는 기본계획 수립주기를 5년으로 정하고 있으나, 공사 「정보화업무규정」에는 기본계획 수립 주기를 정하고 있지 않아 어느 시점에 기본계획을 수립해야 할지가 모호한 상황이다.

한편, 기본계획은 ♡♡실에서 추진하는 정보화 사업뿐만 아니라 전사 정보화 정책의 기본방향과 중장기 발전방향을 정하는 계획이고, 사업부서에서 정보화 사업계획 수립·추진 시 지침 역할을 하는 계획이며, 또한 공사 정보화 사업이 전 본부에 걸쳐 다양하게 이루어지고 있음을 감안할 때, 기본계획 수립에 대한 전결자를 현재의 ♡♡실장보다 상급 직위자로 상향하는 것을 검토할 필요가 있다고 판단된다.

13) 2012년에 舊 √√팀(감사일 기준 ○○팀)에서 정보화전략계획을 수립한 이후 감사일 현재까지 기본계획을 수립한 적이 없음

나. 정보화 추진위원회 운영 관련

공사는 정보화 추진위원회(이하 “위원회”라 한다)를 제도화하여 운영하고 있으나, 감사대상 기간(2016년 6월 ~ 2019년 5월) 동안 위원회를 개최한 실적이 없다. 관련하여 「정보화업무규정(2013. 11. 22. 규정 제1194호)」 제10조에 의하면 ‘정보화를 위한 제도 개선 및 표준화에 관한 사항’ 또한 위원회 심의사항이나, ○○팀은 2017. 6. 28. 「정보화업무규정」을 전면 개정하면서 위원회의 심의를 거치지 않았고, 또한, 2017년 8월에 약 20억 원의 예산이 소요되는 ‘통합 관광플랫폼 기반 구축 및 관광 편의서비스 개발 용역’을 추진[관련문서 ○○팀-616(2017. 8. 1.)호]하면서 위원회의 심의 없이 사업을 추진하였다.

한편, 「정보화업무규정(2018. 10. 1. 규정 제1361호)」 제8조 제2호에 위원회 심의사항으로 “5억 이상의 전사적으로 중요한 정보시스템 구축에 관한 사항”이 포함되어 있는데, 이 내용은 ‘5억 원 이상이면서 중요한 정보시스템 구축에 관한 사항’을 의미하는 것인지, ‘5억 원 이상 또는 그 밖의 중요한 정보시스템 구축에 관한 사항’을 의미하는 것인지가 불명확하므로, 의미를 명확히 할 필요가 있다고 판단된다. 또한, 같은 규정 제10조에 “필요할 경우에 정보화에 관한 학식과 경험이 풍부한 외부전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있고, 자문위원으로부터 제기된 의견을 의결에 참고할 수 있다”고 되어 있는데, 전문성을 요하는 정보시스템 구축사업의 특성을 감안할 때, 위원회 심의의 대상이 되는 정보시스템 구축 사업에 대한 전문적이고 객관적인 심의가 이루어지기 위해서는 외부전문가 참여를 의무화하는 방안을 검토할 필요가 있는 것으로 보인다.

관계부서 의견 및 검토결과

1. 정보화 기본계획 수립 관련

○○팀은 기본계획 수립이 제때에 이루어지지 못한 것은 예산과 IT전문인력이 확보되지 못한 것이 일부 영향이 있었고, 기본계획 수립이 제때에 이루어지기 위해서는 업무를 수행할 수 있는 환경(전문인력과 예산 지원 등)이 먼저 마련되어야 한다는 의견을 제시하면서, 향후 예산을 확보하여 정보화 기본계획을 수립하겠다고 답변하였다.

2. 정보화 추진위원회 운영 관련

○○팀은 2017년 8월에 '통합 관광플랫폼 기반 구축 및 관광편의서비스 개발 용역'을 추진하면서 위원회의 심의 없이 사업을 추진한 것과 관련하여, 2017. 6. 28. 이전의 「정보화업무규정(2013. 11. 22. 규정 제1194호)」에는 위원회 심의대상에 '5억 원 이상의 전사적으로 중요한 정보시스템 구축에 관한 사항'이라는 금액 기준이 없어 사업부서의 판단에 의해 위원회를 개최하면 되는 것이었고, 2016년에 해당 사업추진 관련 컨설팅 단계를 거치고, 사장, 본부장, 실장 등 보고를 통해 2017년 공사 핵심사업으로 이미 선정('16. 12월)되는 등 전사적으로 사업 공유를 하였기 때문에 위원회의 심의가 필요하지 않다고 판단하였다는 의견서를 제출하였다.

그러나 구 「정보화업무규정(2013. 11. 22. 규정 제1194호)」에도 '전사적으로 중요한 정보시스템 도입 및 개발에 관한 사항'은 위원회 심의 대상이라고 명시되어 있었고, 약 20억 원이 소요되는 사업이라면 중요한 정보시스템 도입 및 개발에 관한 사항으로 보는 것이 타당하므로, 당시 규정에 현 규정과 같은 금액 기준(5억 원 이상)이 없어서 위원회 심의 대상으로 보지 않았다는 ○○팀의 의견은 받아들이기 어렵다. 또한,

컨설팅 단계를 거치고, 경영진 보고 등을 통해 2017년 공사 핵심사업으로 이미 선정되는 등 사업추진에 대한 전사적 의견 공유가 되어 위원회의 심의가 필요하지 않다고 판단하였다는 의견과 관련하여, 위원회 심의 적용의 예외사항을 두어야 한다면 이를 「정보화업무규정」에 명확히 하여야 할 것으로 판단된다. 또한, 「정보화업무규정」주무부서인 ○○팀조차 심의대상 여부를 부서에서 자의적으로 판단하여 심의절차를 누락한 것은 위원회 심의제도의 실효성을 저해할 수 있는 행위로 판단된다. 아울러, ○○팀에서 제시한 의견을 통해 나타난 바와 같이, 사업추진 계획이 이미 확정된 이후에는 사실상 위원회 심의의 효용성이 낮아지게 되므로, 정보화추진위원회 심의제도의 실효성을 높이기 위해서는 심의를 거쳐야 하는 시기에 대해서도 규정에 명시하는 것이 바람직하다고 사료된다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 정보화 기본계획의 수립 주기와 정보화 추진위원회 심의 대상이 명확하도록 공사 「정보화업무규정」을 개정·이행하시고,(개선)

② 정보화 기본계획 수립에 대한 「위임전결규정」상의 전결권자 상향 조정, 정보화 추진위원회 심의시기에 대한 기준 마련, 전사적으로 중요한 정보시스템 구축에 대한 정보화 추진위원회 심의 시 외부전문가 참여 의무화 등 정보화 기본계획 수립 및 정보화 추진위원회 심의의 실효성을 높일 수 있는 방안을 검토하시기 바랍니다.(통보)