

경 고 요 구

1. 제 목 : 입찰 공고 및 사업 기간 산정 업무 부적정
2. 관계기관 : ●●●●●실 (○○○○○실)
3. 내 용

가. 업무개요

●●●●●실은 우리공단 통합의료·요양정보시스템 ISMP(정보시스템 마스터 플랜) 컨설팅 용역 수행 결과와 2020년 제8차 이사회 의결을 근거로 [표 1]과 같이 요양정보시스템을 구축 사업을 추진하였습니다.

[표 1] 요양정보시스템 구축 관련 입찰공고 기간

구분	공고기간	비고
요양정보 시스템 구매규격 사전공개	2020. 9. 15. ~ 2020. 9. 21.	
요양정보 시스템 입찰공고	2020. 10. 12. ~ 2020. 10. 23.	

나. 관계법령 및 판단기준

「소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 매뉴얼」에 따르면 소프트웨어 개발사업과 하드웨어 등 구매 사업을 동시에 추진하면서 하드웨어 등의 설치 일정이 소프트웨어 개발사업 기간에 영향을 미치는 경우에는 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간에 제품 구매 및 설치 기간을 고려하여 조정하라고 명시하였으며, 사업규모(FP) 별 최소 사업기간 및 평균 사업기간 통계를 [표 2]와 같이 공개하였습니다.

[표 2] 사업규모별 최소 사업기간 산정 통계

사업규모(기능점수) FP	최소 사업기간	평균 사업기간
1,000 미만	3개월 이상	7개월
1,000 ~ 2,000 미만	4개월 이상	9개월
2,000 ~ 3,000 미만	7개월 이상	13개월
3,000이상	8개월 이상	20개월 이상

(출처 : 소프트웨어개발사업의 적정 사업기간 산정 매뉴얼)

그리고 「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준¹⁾(과학기술정보통신부 고시)」 제 6조에 따르면 발주자는 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준을 활용하여 사업수행에 필요한 적정 사업기간을 산정하여야 하고, 이를 위하여 해당분야 전문가로 구성된 전문위원회(이하 “위원회”라 한다.)를 구성할 수 있으며, 위원회는 사업기간에 영향을 주는 자료²⁾를 검토하여 “소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합산정서(이하 “종합산정서”라 한다.)”를 작성 후 발주자에게 제출하여야 하고, 발주자는 제안요청서 등에 “소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업”임을 명시하고 종합산정서를 첨부하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, ●●●●실에서는 요양정보시스템의 적정 사업기간을 산정하기 위해 위원회를 구성하는 경우, 위원회가 종합산정서를 작성할 수 있도록 사업기간에 영향을 주는 자료³⁾를 제공하여야 하고, 위원회에게 제출받은 종합산정서를 제안요청서에 첨부하여 “소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업”임을 명시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 요양정보시스템의 제안요청서를 확인한 결과, [표 1]의 구매규격 사전공개기간 중 과학기술정보통신부 산하 정보통신산업진흥원으로부터 위원회를 구성하고 종합산정서를 첨부하도록 권고 받았으나, 위원회 구성없이 종합산정서를 임의 작성 후 “소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업”임을 명시하여 입찰참가업체가 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업으로 오인하게 하였습니다.

1) 개정된 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(2020.12.24. 시행, 전부개정)」에 따르면 사업기간 산정 시 과업심의위원회를 개최하여 적정 사업기간을 산정하여야 함

2) 기능점수(FP)기반 적정 개발기간 산정표, 사업기초자료, 유사사업자료, 하드웨어 구매사업 동시 추진 사실 등

또한, ●●●●실에서 임의 작성한 종합산정서를 확인한 결과, ①기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표가 없고, ②산출내역서상 기능점수(FP)가 2,003.9점으로, [표 2]의 최소 사업기간 7개월(평균 13개월) 이상에 해당함에도 6.3개월로 검토하였으며, ③유사사업 자료로 청구프로그램 등이 구현되지 않은 구(舊)요양정보시스템 구축기간 6개월을 검토하였고, ④하드웨어 구매를 동시에 추진하는 사업임을 고려하지 않고, 적정사업기간으로 6개월을 산정하였습니다.

결과적으로 요양정보시스템 구축 사업기간은 사용자 요구기능을 온전히 구현하기에 지나치게 부족하였고, 주요 기능 개발 누락으로 2021년 5월 검수시 불합격하였으며, 개발 완료 시기가 5개월 지연되는 결과를 초래하였습니다.

4. 관계기관 의견

●●●●실에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■이사는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
●●●●실	기술직4급	JJJ	정보기획과장	2020.01.01.~현재	좌동	경고
●●●●실	기술직3급	LLL	정보기획부장	2020.07.01.~현재	좌동	경고