

부 서 주 의

제 목 ●●●광구 ◎ 구조 평가 업무처리 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

□□□□처와 K사무소는 ●●●광구 가스전(“○○○ 광구”라 한다)의 생산량 급감¹⁾에 따른 가스매매계약과 가스수송계약상의 패널티 발생으로 인한 광구의 사업 경제성 악화로 K국영석유사 P사와 K 정부에 가스가격 인상을 요청하고 협의를 추진해 왔으나, 20XX년 XX월 K 정부가 가스가격 인상은 불가하다는 입장을 통보해 옴에 따라 □□□□처와 K사무소는 20XX년 XX월 “●●●광구 합리화 추진계획(안)”을 수립하여 ○○○ 광구의 지분매각을 추진해 왔다.

2. 관계규정 및 판단기준

20XX~20XX년의 「한국석유공사 중장기 경영목표」에 따라 사업부서는 탐사 기반 미래역량 확보를 위하여 사업거점 인근지역에서 우선적으로 유망사업을 발굴하고 사업추진 타당성을 평가하여야 한다.

또한, □□□□처는 ○○○ 광구의 자산매각 지연 또는 실패에 대비하여 사업의 수익성 개선과 자산가치 제고 업무를 지속적으로 추진하는 것이 합리적이다.

따라서, □□□□처는 ○○○ 광구 인근 탐사구조로써 유·가스 발견 유망성이 높은 것으로 평가된 ◎ 구조의 유망성 평가를 수행한 후, 탐사시추 추진 여부를 검토하고 필요시 검토 결과를 활용하여 K 정부와 ○○○ 광구의 가스가격

1) 저류층 압력감소, 지층수 유입증가, 추가 생산정 생산성 저조

인상 협상을 지속하는 등 광구의 경제성 제고를 위해 노력해야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 K사무소는 20XX년 XX월 자체적인 평가를 수행하여 ◎ 구조 단독 개발²⁾ 시 아래 [표]와 같이 미화 약 X만여 달러의 현재가치(NPV)를 가진다는 평가를 도출하였음에도 ◎ 구조의 탐사시추 타당성에 대한 검토 및 경영진 보고를 하지 않은 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 □□□□처는 ◎ 구조의 경우 탐사실패 위험, 대규모 투자비 부담, 참여사의 반대 등의 이유로 탐사시추를 추진하지 못하였고, 20XX년 XX월 “●●●●광구 합리화 추진계획(안)”을 수립하여 경영진이 이미 매각을 결정한 상황에서 추가 투자 검토는 현실적으로 어려웠다고 답하였다.

조치할 사항 □□□□처장은 향후에는 유망구조의 탐사시추 타당성 등에 대한 경영진 보고 누락 등의 사례가 재발하지 않도록 해외 사업관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (부서주의)

2) 기존 생산구조와의 경제성을 고려하지 않고, R구조 단독개발 경제성만을 고려