

통보(모범사례)

제 목 사전준비 및 공정개선을 통하여 ##### 적기 제조·공급에 기여

모범부서(기관) ○○본부 ●●처 ○○○부

조치부서(기관) 目目처

모범내용

1. 업무 개요

공사(公社)는 #####의 제조·공급을 정부로부터 위탁받고 고품질의 #####를 제조·공급하였다.

2. ##### 적기 제조·공급의 어려움

○○본부는 20XX. X. XX.에 ⊕⊕용지로 ㄱㄱㄱㄱ ●●기의 가동상태 테스트를 해 본 결과 손율이 과다하게 발생하여 ⊕⊕의 ●●방식을 ㄱㄱㄱㄱ ●●방식에서 ▼▼ ●●방식으로 변경하고 대량 생산에 대한 생산·품질 안정화를 추진하였다.

또한 공사가 보유한 ♠♠기 X대 중 X대를 정비하고 ●●방식 변경으로 인해 추가된 ♠♠공정을 위해 ㄱㄱㄱㄱ ●●기의 ♠♠칩 등 기존 가용 자원들을 최대한 활용하여 ⊕⊕ 생산을 시작하였다.

그러나 ##### 사업은 정부의 디자인 원도 승인일부터 공급일까지 사업기간이 촉박하고 일반 #####와 달리 고품질 제품으로 완벽한 품질관리가 필요함에 따라 ○○본부 ●●처 ♀♀부는 철저한 사전준비와 공정에 대한 새로운 개선방법 없이는 사업 완수가 어렵다 판단하고 해결방안을 모색하기로 하였다.

3. 철저한 사전준비 및 공정 개선

○○본부 ●●처 ♀♀부는 공사가 보유하고 있는 ♠♠기 X대를 모두 가용하여야만 생산 소요일을 단축할 수 있다 판단하여 창고에 있던 ♠♠기 X대를 정비한 후 본 제품의 ♠♠작업 전까지 수차례 사전테스트를 실시하여 조기에 생산을 안정시키려는 노력을 하였다.

또한 생산 작업 시 용지 굴곡으로 인해 품질문제가 발생함에 따라 용지 적재를 뒤집어서 적재하는 방법으로 작업을 변경하여 용지 굴곡을 개선시켰다.

한편 ♠♠ 작업 시 ♠♠침틀 노후 등으로 인하여 ♠♠설이 다수 발생하는 품질문제를 해결하고자 ♠♠설 제거 작업 등을 실시하여야 했으나 한정된 생산인원으로는 작업 수행에 어려움이 있어 ♀♀부 자체적으로 제품 공급일 준수라는 목표를 서로 공유하고 사무실에 근무하는 직원들에게 휴식시간에 작업을 도와줄 것을 설득하여 작업을 신속히 완수하였다.

그 결과 ○○본부 ●●처 ♀♀부는 완벽한 품질의 #####를 적기에 제조·공급함으로써 공사 공신력 및 정부 이미지 제고에 기여하였다.

조치할 사항

■■■처장은

#####를 적기에 제조·공급하는데 기여한 ○○본부 ●●처 ♀♀부를 포상하시기 바랍니다.