

1. 업무 개요

기후대기본부 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠부는 불소계 온실가스의 전 과정에 대한 통계정보를 확보할 수 있는 QR코드¹⁾를 활용한 관리시스템을 구축하여 불소계 온실가스 감축을 위한 통계를 확보하고 감축정책에 활용하고자 “불소계 온실가스 통계구축을 위한 QR코드 부착사업”용역을 아래와 같이 추진하였다.

- 계약명 : 불소계 온실가스 통계구축을 위한 QR코드 부착사업
- 계약기간 : 2021. 6. 1. ~ 2022. 5. 27.
- 계약금액 : 2,563,656,000원
- 용역업체 : ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠
- 주요 과업 내용
 - 불소계 온실가스(냉매용) 사용기기 통계구축 방안 마련
 - 불소계 온실가스 통계구축을 위한 QR코드 제작
 - 불소계 온실가스(냉매용) 사용기기 QR코드 부착 및 정보관리
 - 불소계 온실가스 보관용기 QR코드 부착 및 정보관리

2. 판단 기준

본 용역의 과업내용서에 따르면 계약상대자가 제출한 비용의 지출 내역에 대한 증빙서류의 정산은 공단 「용역사업 관리 및 정산지침(한국환경공단 제정 지침 제190호, 2017.12.29.)」에 따라 처리한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기후대기본부 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠부는 위 용역에 대해 과업내용대로 적정하게 추진했는지 확인하고 2022. 6. 10일자로 준공 정산하였다. 정산결

1) 웹주소 등의 정보를 표시하는 흑백의 격자무늬

과 집행금액 2,618,023,129원에서 △750,287,950원이 감액된 1,867,735,179원을 용역업체와 준공정산 합의 후 지급²⁾하였다.

<표 7> “불소계온실가스 통계구축을 위한 QR코드 부착사업” 준공정산 결과

구 분 비 목	계약금액 (A)	집행금액 (B)	불인정금액 (C)	준공금액 (정산) (D=B-C)	비고
총 액	2,563,636,000	2,618,023,129	△750,287,950	1,867,735,179	
1. 인건비	365,531,288	356,511,001	-	356,511,001	
2. 경비	1,838,353,900	1,901,761,316	△652,646,000	1,249,115,316	
가. 국내여비	292,266,400	310,659,600	△127,978,000	182,681,600	
나. 유인물비	50,797,500	57,426,942	-	57,426,942	
다. 전산처리비	1,352,050,000	1,409,878,012	△516,308,000	893,570,012	
라. 사택및 자택비	65,100,000	64,960,630	-	64,960,630	
마. 회의비	8,300,000	1,991,850	-	1,991,850	
바. 임차료	50,100,000	39,985,772	△8,360,000	31,625,772	
바. 교통통신비	19,740,000	16,858,510	-	16,858,510	
소계 (인건비+경비)	2,203,885,188	2,258,272,317	△652,646,000	1,605,626,317	
3. 일반관리비	132,233,111	132,233,111	△35,895,532	96,337,579	
4. 이윤	227,517,701	227,517,701	△61,746,418	165,771,283	

2) 공단 「용역사업관리 및 정산지침」 제6조 제1항에 따라 용역사업비의 비목 및 세목을 변경하는 경우에는 공단의 사전승인을 받아야 하고 단, 20% 이내 변경시에는 그러하지 아니하다.

주요 감액사유는 ① 불량 QR코드 부착 63,989건에 대한 여비(63,989건×20,000원/10건)와, ② 전산처리비(불량 QR코드 부착수당 감액(63,989건) (20RT³⁾이상: 2,198건×10,000원/건 5RT~20RT: 61,791×8,000원/건), ③ 사무실 임차비 불인정 4건이다.

그러나, 기후대기본부 ○○○○○○처 ○○○○○○○○○부에서 해당사업의 과업내용에 포함되어 있는 불소계온실가스 통계구축을 위한 QR코드 제작 및 부착에 대해 준공검사를 실시하면서 사업기간 중 총 157,294건의 냉매사용기기 QR코드 부착을 확인하였고, 이 중 63,989건은 제작불량 QR코드가 부착되어 QR코드 관리시스템에 접속이 불가하여 부착실적에서 제외하였다. 그러나, 정산내용을 확인한 결과 불량QR코드 부착에 사용된 경비 중 여비와 부착수당은 불량QR코드 부착분 만큼 감액하였으나, 불량QR코드 제작비용(△11,518천원, 63,989건×180원)은 감액하지 않았음이 확인되었다. 본 계약에서 QR코드 제작은 당초 계획이 15만건이었으나 1차로 17만건, 2차로 10만건을 추가로 제작하였다. 1차로 17만건을 제작한 사유는 멸실, 훼손, 미반납 등을 감안하여 당초계획보다 2만건 이상 제작하였다. 그러나, 업체(●●●●● ●●●●●●●●●●)는 1차로 제작한 QR코드용지 중 조사원이 미반납, 멸실한 용지가 많아 추가로 10만건을 제작하였고 그 중 실제로 부착된 63,989건이 제작불량⁴⁾(QR코드 인식불가)이었다.

부서에서는 QR코드 제작비용은 경비 중 유인물비로 관리하고 있었으며, 공단 「용역사업 관리 및 정산지침(한국환경공단 제정 지침 제190호, 2017.12.29.)」의 유인물비 정산기준⁵⁾을 적용하여 집행금액 전액을 인정했고 본 용역의 과업내용서 또는 계약특수조건에 부착실적에 따른 QR코드 인쇄비 정산과 관련된 세부사항이 마련되어 있지 않다는 의견이다. 그러나, QR코드 제작은 인쇄물의 QR코드 인식기능이 가능해야만 그 제작목적에 부합하고 그 기능이 구현되어야만 비로소 용역성과물로 인정받을 수 있다.⁶⁾ 따라서, 향후 동일 사업 수행 시(현재, 2022년도분 용역 수행중) 과업내용서 또는 계약특수조건에 비용정산에 관한 내용을 세분화, 명확화 하는 등

3) 냉동능력을 나타내는 단위이며 0도씨 물 1톤을 24시간 내에 0도씨 얼음으로 만드는데 필요한 열량, RT(Refrigerator Ton)라는 단위를 사용한다.

4) 업체가 추가로 제작한 10만건이 모두 불량(QR코드 미인식)

5) 유인물비 사용 및 정산기준 : 당해 용역사업 수행과 직접 관련 있는 인쇄, 복사, 인화, 슬라이드 제작비 등(최종보고서 인쇄비는 용역사업 기간 외 집행이 명시된 내부결재 증빙 시 인정)

6) 본 계약은 2022년 6월 10일자로 업체와 준공정산 합의가 완료되었다.

용역관리 및 정산을 철저히 할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 및 부서의견

당시 소속	직급	성명	담당기간	현근무처	비고
○○○○○○○○처 (△△△△△△△부)	□급	○○○	2000.00.00.~	○○○○○○○○처 △△△△△△△부	감독자
	□급	○○○	2000.00.00.~	○○○○○○○○처 △△△△△△△부	검사자

불량 QR코드는 업체의 자체비용으로 제작한 2차(5만개), 3차 (5만개) QR코드에서만 발생된 것이며, 또한 당초 과업내용서 또는 계약특수조건에 부착실적에 따른 QR코드 인쇄비 정산과 관련된 세부사항이 마련되어 있지 않아, 「용역사업 관리 및 정산지침(한국환경공단 제정 지침 제190호, 2017.12.29.)」에 따라 과업내용서의 내용대로 정상적으로 제작된 1차 인쇄분 15만장에 대한 비용은 전액 인정하였습니다.

5. 조치할 사항

① 경영기획본부장(인재경영처장)은 용역 준공검사 및 정산업무를 미흡하게 한 감독자 ○○○○○○○○○ 처 △△△△△△△△△△부 □급 ○○○, 검사자 □급 ○○○에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

② 기후대기본부장(○○○○○○○○처장)은 향후 동일 사업(현재 추진 중인 사업 포함) 수행 시 과업내용서 또는 계약특수조건에 비용정산에 관한 내용을 세분화하여 용역관리 및 정산을 철저히 하시기 바랍니다. 【권고】