

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2023년 하반기 해외지사 종합감사

제 목 : 용역계약 체결 및 이행관리 미흡

관계부서 : ☆☆지사

내 용

1. 업무 개요

☆☆지사는 감사대상기간(2021. 4. 1.~2023. 3. 31.) 기타경비 중 ‘2021년도 ::::관광 활성화’ 사업 프로젝트의 예산을 활용하여 ‘2021 :::: 관광지 라이브 랜선투어’를 진행하기 위해 ☆☆에 소재한 현지법인 ∞∞(이하 “∞∞”라 한다)와 2021년 2월 ~ 2021년 12월 기간 중 아래 [표 5]와 같이 용역계약을 체결 하였다.

[표 5] ☆☆지사 KTO Korean Wave Live Tour 2021의 계약내용

구 분	내 용	비 고
계 약 명	Job Contract for KTO Korean Wave Live Tour 2021	
계약체결일	2021년 2월 25일	
계약기간	2021년 2월 22일 ~ 2021년 12월 31일	
계약금액	현지화 107,415	
대금지급방법	1.(선금) 전체금액의 50% - 2021년 4월 2.(중도금) 전체금액의 25% - 7회차 라이브 방송 후 7일 이내 3.(잔 금) 전체금액의 25% - 결과보고 완성일	
과업내용	1. 라이브 방송의 기획 및 진행(10회) 2. 프로젝트 진행에 따른 인플루언서 섭외 3. 라이브방송 종료 후 영상 편집(10회) 4. 라이브방송을 위한 영상제작	*방송 1회당 현지화 6,000

자료: TMS 입력 자료 및 정산 시 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

행사 등 용역 대행업체 활용 시에는 사전에 과업 내용, 계약금액, 대금의 지급방법 및 책임의 범위 등을 정하고 그 내용에 따라 수령한 견적서를 첨부하여 서면으로 상호 날인함으로써 계약 체결이나 계약에 준하는 합의절차를 통해 업무 대행을 의뢰 하여야 하고, 계약의 변경이 있을 경우 변경 계약 체결이나 계약에 준하는 합의절차를 통해 갱신하여야 하고, 과업의 완수 이후 계약내용을 근거로 업체에서 청구한 사항을 검토하여, 계약으로 정한 바에 따라 대금 지급이 이루어져야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☆☆지사는 ∴∴ 관광 활성화를 위해 ∞∞와 상기 [표 6]과 같이 용역계약을 체결하였고, 아래 세 가지 부분에서 용역계약 체결 및 이행이 미흡하였다.

첫째, 계약기간 설정과 관련하여 2021년 2월 25일에 계약서에 서명하고 계약을 체결하면서, 2021년 2월 22일부터 계약기간을 설정하는 소급 계약을 체결하였다.

둘째, 대금지급 방법은 선금금(50%, 2021년 4월 지급), 중도금(25%, 7회차 라이브 방송 후 7일 이내), 잔금(25%, 결과보고 완성 시점) 지급으로 약정하였으나, 실제 대금은 2021년 4월 7일(선금 50%)과 2021년 11월 11일(잔금 50%) 2회로 지급하여 약정한 계약내용과 다르게 지급 되었다.

셋째, ☆☆지사와 ∞∞는 계약 체결시점 전체 10회에 해당하는 라이브 방송 및 라이브 방송을 편집한 영상의 제작을 약정 하였으나 실제 진행은 라이브 방송 및 편집영상 모두 8회만 진행되어, 당초 예정하였던 과업을 달성하지 못하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

☆☆지사는 감사결과에 이견이 없다고 답변하면서, 본 사업의 효과적인 진행을 위해 용역사 대면회의를 통해 과업변경을 합의 하였으며, 이 결과 당초 목표를 상회하는 결과를 만들 수 있었음을 주장 하였으나, 목표를 상회하는 결과가 있었다고 하여 관리의 미흡이 정당화 되는 것은 아니므로 ☆☆☆지사의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 용역계약 체결 및 이행관리의 의무에 소홀한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)