

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목	시설관리시스템 준공보고 작성 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단은 공단이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무집행규칙」을 제정·운영 중에 있고, 매년 △△시설사업의 원활한 추진을 위해 「△△시설사업 시행지침」을 통보하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제39조(검사조서의 작성) 제6항 공사집행(감독)부서의 장은 준공검사 완료(준공검사 시 지적된 사항이 있는 경우는 시정 완료) 후 시설관리시스템에 준공보고를 작성하여 사업총괄부서의 장에게 보고하여야 한다.

<개정 2022. 11. 24.>

또한, 공단은 「△△시설사업 시행지침」 I.△△시설사업 일반지침 - 5. 기타

사항 □ △△시설사업 관련 자료 데이터화 철저 ○(시스템 입력) 전자결재(포커스) 시설관리시스템 준공보고, △△시설물 현황, 영선반 운영실적 등 입력철저 관련 지침을 매년 통보하고 있다.

따라서, 준공검사가 완료된 시설에 대하여는 △△시설사업 관련 자료 데이터화를 위해 준공정보를 시설관리시스템에 입력을 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△은 공사에 해당되는 사업 중 지정보수 등 일상적인 유지·보수사업을 제외한 공사에 대하여 준공검사 완료 후 △△시설사업 관련 자료 데이터화를 위해 전자결재(포커스) 시설관리시스템상 준공보고를 작성하여야 함에도,

2023. 2. 18.부터 감사일 현재(2026. 3. 27.)까지 추진한 공사에 대하여 [그림 1]과 같이 전자결재(포커스) 시설관리시스템상 준공보고를 확인한 결과 [표 1]에서 처럼 준공보고 작성 대상 공사 총 5건 중 2건이 미작성된 사실을 확인 하였다.

[그림 1] 시설관리시스템 준공보고 현황

[2023년 준공보고 현황: 총 13건]

[2024년 준공보고 현황: 총 0건]

[2025년 준공보고 현황: 총 1건]

※ 자료: 전자결재(포커스) △△△△시설관리시스템 준공보고 자료 재구성

[표 1] △△△△△△△△ 준공보고 작성 현황(공사감독원 임명 건에 한함)

구분	발주 연도	건 명	사업비 (천원)	공사기간	시설관리시스템 준공보고 작성 여부	비고
1	2023	△△△△△△△△ 옥상방수공사	19,932	2023.4.17.~ 2023.5.4.	○	
2	2023	△△△△△△△△ 오수처리시설 침지형 분리막 구매 교체	17,000	2023.8.17.~ 2023.9.4.	○	
3	2024	△△△△△△△△ 하수처리시설 정비공사	51,610	2024.4.1.~ 2024.4.29.	×	
4	2025	△△△△△△△△ 노면 정비공사	44,410	2025.4.10.~ 2025.4.29.	○	
5	2025	△△△△△△△△ 전시물설계 및 제작성설치	54,780	2025.4.15.~ 2025.5.12.	×	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△은 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 △△시설사업 관련 자료 데이터화를 위해 누락된 준공 정보를 시설관리시스템에 입력 등의 조치를 이행하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)