

주의 요구 및 통보

【9】

제 목 발전설비 ○▲●●○ 단가계약 설계 미흡

소 관 부 서 ㉠ 본부 ㉡부

조 치 부 서 ㉠ 본부 ㉡부, ㉢부, ㉣본부 ㉤부

내 용

1. 업무 개요

㉠ 본부 ㉡부는 계획 정비 및 기타 정비와 관련하여 신뢰성 확보 차원의 설비 재질 상태, 결함 등 건전성을 필요시 ○▲●●○를 통해 확인하고 있으며, 이를 위한 전문업체와의 단가계약을 주기적으로 시행하고 있다.

[표 1] 20xx년~20xx년 발전설비 ○▲●●○ 단가계약 현황

번호	계 약 명	계약기간	계약금액
1	20xx~20xx년도 발전설비 ○▲●●○ 단가계약	20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.	xxx
2	20xx~20xx년도 발전설비 ○▲●●○ 단가계약	20xx. xx. xx. ~ 20xx. xx. xx.	xxx
합 계			x,xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

산업통상자원부의 안내 공문에 따르면 ○▲●●○ 대가의 합리적 산정을 통한 엔지니어링산업의 진흥과 적정 대가 지급을 위하여 「○▲●●○ 표준품셈」을 제정하고 이를 적용하여 대가를 산정하도록 안내하였다.

또한 「○▲●●○ 표준품셈」이 제정됨에 따라 발전처에서는 ○▲●●○ 용역의 설계 기준을 기존 「건설공사 표준품셈」에서 「○▲●●○ 표준품셈」으로 변경하여 설계를 시행할 것을 전사에 공지하였다.

따라서 ○▲●●○ 계약 발주를 위한 설계 시에는 합리적인 대가 산정을 위하여 변경된 「○▲●●○ 표준품셈」의 기준을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ㉢ 본부 ㉢부는 20xx년 이후에도 ○▲●●○ 단가계약의 설계 시 직접인건비는 「○▲●●○ 표준품셈」을 적용하였으나 재료비는 「건설공사 표준품셈」으로 잘못 적용하여 약 x,xxx를 과다하게 설계하였다.

[표 2] ㉢ 본부 ○▲●●○ 재료비 과다 설계 내역

구 분		㉡㉡	㉡㉢	㉡㉣	㉡㉤	계
20xx년~20xx년 계약	실제 설계 금액	x,xxx	x,xxx	xxx	xxx	x,xxx
	「○▲●●○ 표준품셈」 적용 시	x,xxx	x,xxx	xxx	xxx	x,xxx
	과다 설계 금액	x,xxx	x,xxx	xxx	xxx	x,xxx
20xx년~20xx년 계약	실제 설계 금액	x,xxx	x,xxx	xxx	—	x,xxx
	「○▲●●○ 표준품셈」 적용 시	x,xxx	x,xxx	xxx	—	x,xxx
	과다 설계 금액	x,xxx	x,xxx	xxx	—	x,xxx

자료: 감사대상부서 제출자료 및 전자결재 문서자료 재구성

그 결과 폐지된 기존 품셈의 적용으로 인하여 불필요한 재료비를 과다 계상함으로써 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ㉢ 본부 ㉢부는 발전처의 알림 공문 이후 「○▲●●○ 표준품셈」을 사용하여 직접인건비는 설계하였으나 재료비의 경우는 예시로 명시되어 있어 명확하지 않다고 판단하였고, 전년도 재료비 정산 결과의 실제 소요량이 「건설공사 표준품셈」의 재료 소요량과 흡사하여 이를 적용하여 설계하였으며, 향

후에는 관련 지침에 따라 「○▲●●○ 표준품셈」을 사용한 재료비 산출 등 용역 설계 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠ 본부장은

- ① 발전설비 ○▲●●○ 단가계약 설계업무를 소홀히 한 관련자(3명)에 대해 신분 조치하시기 바랍니다. [주의]
- ② 아울러 발전설비 ○▲●●○ 설계 시 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보]

관 련 자

성 명	직급	담당기간	담당업무	근무처 (현 근무처)	조치요구
○○○	x	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	□□□□□□	㉠ 본부 ㉠부 (대본부 ㉠부)	주의
○○○	x	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	□□□□□□	㉠ 본부 ㉠부 (대본부 ㉠부)	주의
○○○	x	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	□□□□□□	㉠ 본부 ㉠부	주의