

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	시 정 1 통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	연 구 개 발			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 연구과제 진도관리 및 완료보고 지연, 활용계획서 관리 등 미흡

관 련 부 서 ◆처

조 치 부 서 ◆처 ○부

내 용

1. 업무 개요

◆처 ○부는 수력양수발전소의 기술 및 연구개발(R&D) 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

[연구개발과제 진도관리 근거]

「연구개발사업 운영절차서」(ISO표준-01-*+=) 7.1.5항(연구개발과제 진도점검 및 관리)에 따르면, 연구책임자는 R&D통합정보시스템(이하‘IRIN’이라 한다)을 활용하여 진행 중인 연구개발과제에 대한 월별 진도점검을 수행하고, 분기별로 진도점검 결과를 IRIN을 활용하여 보고하여야 한다.

「연구개발사업 운영절차서」(ISO표준-01-※※)

- 7.1.5(연구개발과제 진도점검 및 관리)

- 1) 연구책임자는 연구개발과제 시행계획서의 연구개발 추진 일정을 근거로 IRIN에 연구과제 공정을 수립한다. 이때 연구과제 공정 수립 및 개정에 대한 권한은 수행부서장으로 한다.
- 2) 연구책임자는 IRIN을 활용하여 진행 중인 연구개발과제에 대한 월별 진도점검을 수행하고, 분기별로 진도점검 결과를 IRIN을 활용하여 보고한다.

[연구개발과제 완료보고 및 최종평가 일정 관리 근거]

「연구개발지침」 제41조(성과물 인계 및 완료 보고)에 따르면, 수행부서장은 연구개발과제 완료보고를 연구개발 종료 후 3개월 이내에 시행하고 주관부서장에게 합의를 요청하여야 하고, 최종평가는 연구과제 종료 1개월 전에 시행함을 원칙으로 한다.

「연구개발지침」

- 제41조(성과물 인계 및 완료 보고)

- ② 수행부서장은 연구개발 종료 후 3개월 이내에 다음의 서류를 첨부하여 연구개발과제 완료보고를 시행하고 주관부서장에게 합의를 요청한다. 첨부서류는 최종평가 이후 과제 완료 시점을 기준으로 최종 보완 및 수정하여 첨부한다.

1. 연구개발과제 활용계획서 [서식 22호]
2. 연구개발과제 성과보고서 [서식 20호]
6. 연구개발과제 최종보고서 [표준행정——간행물 발간절차 준용]

- 제36조(중간 및 최종평가)

- ② 최종평가는 연구과제 종료 1개월 전에 시행함을 원칙으로 한다.

[연구개발과제 활용계획서 및 활용실적서 관리 근거]

「연구개발지침」 제41조(성과물 인계 및 완료 보고)제2항 및 제42조(연구개발결과의 활용)제5항에 따르면, 수행부서장은 완료보고 후 1개월 이내 IRIN에 연구개발과제 활용계획서를 등록하여야 하고, 활용부서장은 활용관리 기간이 시작되고 매 12개월마다 연구결과물 활용 실적에 대해 연구개발과제 활용실적서를 작성하며 해당 작성기간(매 12개월) 종료 후 1개월 이내에 IRIN에 등록하여야 한다.

「연구개발지침」

- 제41조(성과물 인계 및 완료 보고)

- ① 수행부서장은 활용계획과 연구성과물 일체를 활용부서장에게 인계하여 연구개발결과가 최대한 활용될 수 있도록 [서식 21호] 연구성과물 인수인계서를 작성하여야 한다.
- ② 수행부서장은 연구개발 종료 후 3개월 이내에 다음의 서류를 첨부하여 연구개발과제 완료보고를 시행하고 주관부서장에게 합의를 요청한다. 첨부서류는 최종평가 이후 과제 완료 시점을 기준으로 최종 보완 및 수정하여 첨부한다. 단 정부과제의 경우, 최종평가 후 2개월 이내 또는 정부과제 전문기관과의 최종정산이 완료된 후 1개월 이내에 완료보고를 시행한다. 완료보고 후 1개월 이내 R&D통합정보시스템에 연구개발과제 활용계획서를 등록한다.

1. 연구개발과제 활용계획서 [서식 22호]

- 제42조(연구개발결과의 활용)

- ⑤ 활용부서장은 활용관리 기간이 시작되고 매 12개월마다 연구결과물 활용 실적에 대해 [서식 24호] 연구개발과제 활용실적서를 작성하며 해당 작성기간(매 12개월) 종료 후 1개월 이내에 R&D 통합 정보시스템에 등록해야 한다.

「연구개발사업 운영절차서」(ISO표준-01-*)

- 7.2(정부과제 운영)

7.2.7(연구개발결과 활용)

- 6) 활용책임자는 과제종료 후 3년간 매년 연구개발과제 활용실적서 「연구개발지침」 [서식 24호](부득이한 사유로 활용이 지연된 경우는 실제 활용시점으로부터 3년간의 실적)를 IRIN에 등록한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆처 ㉠부에서 수행한 연구과제에 대해 진도관리 및 완료보고, 최종평가 일정관리, 활용계획 및 실적서 관리 현황을 점검한 결과 다음의 미흡 사항이 확인되었다.

① 연구개발과제 진도관리 미흡

월별 진도점검을 수행하고 분기별로 진도점검결과를 IRIN을 활용하여 보고하여야 하지만 일부 연구과제 *건은 진도점검결과를 IRIN에 등록관리하지 않았다. 다만, 연구책임자가 월별 진도점검을 수행하고 그 결과를 ECM에 별도 등록관리하고 있어, IRIN에 단순 누락한 것으로 확인되므로 규정에 따라 투명하게 IRIN에 등록관리되도록 관리할 필요가 있다.

② 연구개발과제 완료보고 및 최종평가 일정 관리 미흡

그리고 연구개발과제의 완료보고는 과제 종료 후 3개월 이내에 수행하여야

하지만 연구과제 1건은 과제 종료 후 3개월이 초과하여 완료보고하였다.

③ 연구개발과제 활용계획서 및 활용실적서 관리 미흡

또한 활용계획서는 연구개발 종료 후 3개월 이내 활용실적서는 1개월 이내 IRIN에 등록관리하여야 하지만 연구과제 1건은 활용계획서 및 활용실적서를 지연 등록하였다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 연구개발과제 관련 규정 및 절차에 따라 진도점검 결과 입력 및 완료보고, 활용계획서 등록 등 업무를 철저히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆처장은

- ① 연구개발과제의 누락된 분기별 진도점검결과를 IRIN에 조속히 등록하시고,(시정 1)
- ② 연구개발과제의 분기별 진도점검결과를 IRIN에 미등록하는 일이 없도록 재발방지 방안(부서원 교육 실시 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
- ③ 연구개발과제 완료보고 기한을 준수하도록 재발방지 방안(부서원 교육 실시 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 2)
- ④ 연구개발과제의 활용계획서 및 활용실적서를 적기에 등록하도록 재발방지 방안(부서원 교육 실시 등)을 마련하시기 바랍니다.(통보 3)