

현 지 조 치 사 항

제 목 ♡♡관리소 계량설비 설치공사 정기안전점검 후속관리 소홀
소 관 부 서 ●●본부 △△지역본부
조 치 부 서 △△지역본부 우우우우부
내 용

△△지역본부 우우우우부는 공급설비 신증설, 개선·보강공사 등의 설계, 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “♡♡관리소 계량설비 설치공사”(계약기간: 2021. 6. 23.~2022. 11. 11.)를 관리하고 있다.

「건설기술 진흥법 시행령」 제100조 제3항과 제4항에 따르면 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」의 절차에 따라 정기안전점검을 의뢰받은 건설안전점검기관은 정기안전점검을 실시하고 그 결과를 안전점검 완료 후 30일 이내에 발주자와 시공사에게 통보하도록 되어 있으며, 점검 결과를 통보받은 발주청은 점검 결과에 따라 시공사에게 보수·보강 등의 필요한 조치를 요청할 수 있도록 되어 있다.

또한 동법 시행령 제100조 제5항에 따르면 시공사는 제4항에 따라 정기안전점검 결과를 통보받은 후 15일 이내에 안전점검 결과를 □□□□□□□□에게 제출토록 되어 있다.

따라서 △△지역본부 우우우우부는 동 건설공사와 관련하여 정기안전점검이 실시된 경우 점검결과에 따른 보수·보강 조치 등 후속업무가 적기 이행될 수 있도록 건설안전점검기관으로부터 30일 이내에 결과 보고서를 제출받도록 관리해야 한다.

그런데 동 건설공사의 경우 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 별표 1에 따라 높이 5미터 이상의 동바리 설치 등 【표 1】 과 같이 총 5회에 걸쳐 정기안전점검을 시행하였으나, 최초 점검완료 이후 51일이 경과한 현 시점(2022. 6. 16.) 까지 건설안전점검기관으로부터 결과보고서가 제출되지 않고 있다.

【표 1】 정기안전점검 시행 현황

구 분	차 수	점검 일시
높이 5미터 이상의 거푸집 및 동바리	1차(거푸집 동바리 설치 시작)	2022. 4. 26.
	2차(거푸집 동바리 설치 후)	2022. 5. 2.
높이 10m 이상의 천공기 사용	1차(천공기 설치 중)	2022. 6. 8.
	2차(천공기 설치 후 작업 중)	
2m 이상의 흙막이 지보공 설치	1차(지보공 설치 시작)	2022. 6. 9.
	2차(지보공 설치 후)	시행예정

조치할 사항

⊙⊙지역본부장은

미제출된 정기안전점검 결과보고서가 즉시 제출되도록 건설안전점검기관을 독려하고 필요시 보수·보강 등 후속조치 취하는 등 「건설기술 진흥법 시행령」 제 100조 제3항부터 제5항 규정을 준수하여 정기안전점검이 이행되도록 관리하시기 바랍니다.

[관련부서] ⊙⊙지역본부 우우우우부