

■ 지적사항 요약

4

연구 규정·지침 관리 분야 (6건) No. 15~20

(18) 연구관리 업무효율성 제고 필요

통보-●실 □부

【현황 및 근거】

○ 당공사 「기술 및 연구개발 규정」 제4조에 따라 연구과제 선정, 평가, 심의를 위해 각 실무위원회를 운영 중

구 분		주관부서	담당위원회
계획과제(연간 정규과제)		●실 □부	기술개발실무위원회
수시과제	수시현안과제(1년 초과)		
	수시단기과제(1년 이하)	□원 ●부	연구개발실무위원회

【문제점】

① (사외평가위원 전문성 미제고) 연구과제 평가단은 연구과제의 취지, 목적 등을 고려한 전문가로 선정(혁신법 제14조)해야 하나, 당공사는 평가위원은 사외위원이 7명 중 4명(50% 이상)으로 외부영향력이 매우 높음에도, 평가 때마다 위원이 다름


< 최근 3년간 15개 과제 중 기술개발실무위원회 사외위원 현황 >

구 분	과제수	이전평가자와 동일
선정, 중간, 완료평가 모두 참석한 사외위원	0건	0명
선정, 중간, 완료평가 중 2개 평가에 참석한 사외위원	7건	건별 4명 중 1명

⇒ 중간평가는 실적점검회의(*)로 개선 필요(▲▲공사 벤치마킹)

* 평가, 활용, 수행, 유관부서, 외부전문가(필요시)가 모두 참여

② (착수전회의와 위원회 중복) 착수전 회의는 회의체로써, 연구과제 중지사유 발생시 각 실무위원회에 부의하도록 규정(당공사 지침 제26조)하고 있으나, 이와 관계 없이 모든 연구과제의 착수전 회의도 연구개발실무위원회로 부의토록 규정됨



⇒ 평가위원을 통해 선정된 연구과제를 평가위원을 다시 재구성하여 착수여부를 재논의 하고 있으므로, 착수전 회의를 실무회의로 변경 필요(중단 필요시 부의)

③ (위탁용역·연구장비 심의중복) 위탁연구개발비, 3천만 원 이상 연구장비가 20%

이상 증액 시 사전승인 대상(혁신법 기준 제73조)으로 되어 있으나, 당공사는 이와 관계 없이 연구개발실무위원회에서 재심의 중

⇒ 연구계획서 선정단계에서 사전심의(*)가 가능하므로, 20% 증액시만 재심의 필요
* 당공사 평가표에 필요성, 타당성, 적절성 등을 평가하여 70점 이상일 경우만 승인

④ (진도관리 보고절차 개선) 연구과제 건별로 연구주관부서가 일일이 취합 중, 실적 점점의 내실화 부족 ⇒ 연구수행부서 보고 후 연구주관부서 종합보고로 개선

⑤ (완료보고 시기 불합리) 완료평가 시기가 완료보고 보다 늦어 평가의견이 미반영
⇒ 연구종료 시점 60일 이내 평가 후 3개월 이내 보고토록 개선

⑥ (참여율 관리기준 재정비) 연구원 참여율을 30% 이상 130% 이하로 관리(당공사 지침 제20조) 하도록 되어 있으나, 현 지침은 연구원의 과다 참여를 유발하고 있어, 인건비도 과다 책정되는 실정임

< 당공사 참여율(*) 관리 현황 >

참여율	2023년				2024년			비고
	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	
130% 초과	0	2	5	5	5	5	10	총 84명 중 (2개년)
30% 미만	11	4	1	2	4	4	4	

* 혁신법 기준 제65조에 따라 종전의 참여율 개념은 폐지되고, 인건비 계상을 위한 목적으로만 사용
⇒ 인건비 산출기준과 연구 기여도를 구분하여 관리 필요

⑦ (회의비 사용 개선) 혁신법에 따른 회의식비 사용제한 사항 없음

⇒ 연구와 관련된 활용·유관부서(□원 외), 외부기관 회의만 사전품의 후 집행

⑧ (연구개발비에 불필요 현물 계상) 현물이란 보유자산(인건비, 장비비 등)을 현금 가치로 환산한 금액이나, 개발보전비라는 용어로 총예산의 20%를 의무 계상 중
⇒ 연구개발비 총액이 과다 표시되고 있으므로, 개발보전비 의무계상 조항 삭제

⑨ (연구보고서 작성양식의 비효율) 연구개발비 내역 확인이 난해(수식 미연동) 하여, 일상감사에 장시간 행정소요 ⇒ 연구보고서 작성양식 및 증빙목록 개선(*)

* 정산서류, 구매의뢰서, 출장보고서, 회의록, 심의이력, 사전품의 문서 등

【조치할 사항】

▶ 연구관리 업무의 효율성 제고를 위해 상기 사항을 반영하여 개정토록 조치 (통보)