

감사결과 처분요구서

- 2023년 제3회 [○○공항] 종합감사 -

2023. 10.

KAC 감 사 실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	자회사 위탁관리 감독 업무 소홀	위탁 관리	주의
2	○○	병가제도 이용에 관한 사항	복무	시정
3	○○	휴게음식점 위생점검에 관한 사항	임대	통보
4	○○	간이매점 체납 및 조치에 관한 사항	임대	권고
5	○○	사업예산 집행 절차 준수 소홀	예산	주의
6	○○	사업장 생활계폐기물 위탁처리 업무 부적정	용역	경고
7	○○	공사·용역업체 업무시설 제공에 관한 사항	임대	시정·통보
8	○○	통신비 납부에 관한 사항	재무	통보
9	○○	자산 상각에 관한 사항	재산	시정
10	○○	수하물파손 보상비 지급에 관한 사항	재산	시정·통보
11	○○	여객터미널 대합실의자 천갈이에 관한 사항	물품	통보
12	○○	업무용 차량 관리 소홀	총무	주의
13	○○	우편요금 지출에 관한 사항	총무	개선
14	○○	공사 보험료 정산 소홀	공사	주의·시정
15	○○	공사 하자보수 및 시설개선에 관한 사항	공사	시정
16	○○	건설기계 대여대금 현장별 보증서 발급·제출에 관한 사항	공사	통보
17	○○	건설공사 공사기간 산정에 관한 사항	공사	통보
18	○○	공사 준공검사자 임명에 관한 사항	공사	통보

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
19	○○	배관 용접 접합 방식 변경에 관한 사항	공사	시정
20	○○	산업안전보건관리비 사용 확인에 관한 사항	물품	시정·통보
21	○○	공사 설계변경 시 간접공사비 산정에 관한 사항	공사	통보
22	○○	용역 계약 산출내역서 확인 소홀	용역	주의
23	○○	공사 휴일작업 시행 절차에 관한 사항	공사	통보
24	○○	물품 검사·검수 업무 소홀	물품	주의
25	○○	소방공사 손해배상보험료 또는 공제료 계상에 관한 사항	공사	통보
26	○○	물품 하자관리 업무 소홀	물품	주의
27	○○	물품 구매설치 산업안전보건관리비 정산 소홀	물품	주의·시정

주 의 요 구

1

제 목 자회사 위탁관리 감독 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 위탁관리
내 용

○○공항에서는 【표】와 같이 ◇◇(주)와 공항운영·시설관리 분야 위탁관리 계약을 체결하여 운영하고 있다.

【표】 2023년 중부권역 공항운영·시설관리 계약현황

용역명	용역기간	용역금액(천원)	계약상대자
2023년 중부권역 공항시설 위탁관리	2023. 01.01.~2023.12.31.	71,431,372	(주)◇◇

「자회사 위탁관리 감독지침」(2020. 3. 24. 전문 개정 이후의 것) 제5조(서약)에 따르면 감독자로 지정된 자는 지정 즉시 별지 제1호 서식의 서약서를 작성하여 감독부서의 장에게 제출하여야 하고, 제6조(복무) 및 제23조(감독자 작성서류), 별지 제4호 서식(주간감독일지)에 따라 감독자는 자회사로부터 과업내용서에 명시된 주간 및 월간 작업계획 등에 대한 자료를 제출받아 감독자의 주간일지(위탁업무 감독일지)에 운영 및 인력현황, 주요업무내용 등을 구체적으로 기록하고 부서장의 결재를 받아 유지 관리하여야 한다.

그런데 ○○공항에서는 체육시설/영접/수위/당직/기자실 분야의 감독자가 2023년 1월 정기전보로 새로 지정되었음에도 서약서를 작성하지 않았고, 감독

자로 지정된 이후 감사일 현재까지 지침에서 정한 감독일지를 작성하지 않는 등 위탁관리 감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 위탁관리 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

2

제 목 병가제도 이용에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 복무

내 용

우리공사는 취업규칙에 의거 병가제도를 운영하고 있으며, ●실에서는 병가 제도 이용관련 철저한 복무관리를 위해 【표1】 과 같은 유의사항이 포함된 문서를 시달¹⁾한 바 있다.

【표1】 병가 제도 안내사항

- 병가(지각/조퇴/외출)
 - 사용 요건 : 출근시간 내 근무지 도착 전 병원진료 다녀오는 경우(지각), 퇴근시간 전 병원진료 이후 근무지 복귀 없이 귀가하는 경우(조퇴), 근무시간 중 병원진료 이후 근무지 복귀하는 경우(외출)
 - 주의사항 : (1) 당일 병원 진료를 증빙할 수 있는 진료확인서/병원 영수증 등 필첨
(2) 병가(지각/조퇴/외출) 및 '진단서를 제출하지 않은 병가'의 연 누계 합산 6일(48시간) 초과 시, 진단서 제출하여 일 단위로 사용 가능
- 병가(1개월 미만)
 - 사용 요건 : 업무상 이외의 부상 또는 질병으로 출근이 불가능할 경우, 병가 합산 연 누계 60일 범위 내에서 사용 가능
 - 주의사항 : (1) 근무상황부 처리 후 진단서*를 첨부하여 ●실로 문서 제출 필수
* 진단일, 진단기간, '출근이 불가능하다/업무수행이 곤란하다'는 취지의 문구必
(2) 단, 연 누계 6일(병가(지각/조퇴/외출) 사용시간 포함) 이하는 진단서 제출 없이 부서장 결재(근무상황부)로도 사용 가능(문서 제출 불필요)

「취업규칙」(규정 제374호, 2022. 6. 24. 개정 시행) 제27조(병가) 제2항에 따르면 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴 및 외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산한다고 정하고 있고, 제3항에서는 7일 이상의 병가는 의사의 진단서를 제출하도록 하고 있다. 또한 본사 ●실에서 시달한 문서에는 병가(지각/조퇴/외

1) ●실-4611(2022. 7. 13.) '병가 사용기준 안내 및 복무관리 철저 알림'

출) 및 ‘진단서를 제출하지 않은 병가’의 연 누계 합산 6일(48시간) 초과 시 진단서를 제출하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 2023년 연 누계 합산 6일(48시간)을 초과한 병가(병가(지각/조퇴/외출) 사용시간 포함)를 사용하였음에도 【표2】와 같이 ●실에 진단서를 제출하지 않았다.

【표2】 연 누계 6일 초과 병가 사용 진단서 미제출 현황

소 속	인원	총 사용일자(~8.30.)	사 유	비 고
▣부	1	8	각막이식수술	근무상황부에는 진단서 첨부
보안관리부	1	9.375	편도염, 요추염좌, 허리디스크 등	

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 연 누계 합산 6일(48시간)을 초과한 병가(병가(지각/조퇴/외출) 사용시간 포함)를 사용한 직원에 대해 진단서를 첨부하여 본사 ●로 제출하도록 하시고,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

3

제 목 휴게음식점 위생점검에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항에서는 기존 국내선터미널 주차장 내 휴게음식점(이하 ‘휴게음식점’이라 함) 운영자와의 임대차계약 만료에 따라(2023. 1. 11.) 신규 운영자를 선정하여 【표】와 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표】 휴게음식점 임대차계약 체결 현황

업종	임대면적	운영자	계약기간	월임대료(VAT별도)	임대보증금
휴게음식점	33.64㎡	☞☞	2023.01.12.~2026.01.11.	350,000원	3,465,000원

본사 ☞실에서는 식품매장 위생수준을 제고하기 위해 상업시설 평가지침 및 임대차계약서 제11조 제3항²⁾, 제15조 제7항³⁾, 제18조 제1항⁴⁾에 따라 공항 상업시설 식품위생관리 용역을 시행하여 식품매장에 대하여 연 2회 위생점검을 하고 있다.

2) 제11조(임차물의 보존 및 관리) ③ 공항공사는 건물의 보전, 제반시설의 조작, 방화, 방범, 위생, 구호 등을 위해 필요한 경우 임차물의 관리상황을 점검할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

3) 제15조(영업) ⑦ 공항공사는 공항의 이미지 향상과 이용객 편의증진을 위해 계약상대자의 영업(품목, 가격, 서비스 등)에 대한 평가를 매년 1회 이상 실시할 수 있으며 계약상대자는 이에 적극 따라야 한다.

4) 제18조(영업장 출입권한) ① 공항공사는 건물의 보전, 제반시설의 조작, 점검, 방화, 방범, 위생, 구호 등을 위해 필요한 경우 계약상대자에게 사전통보한 후 계약상대자의 영업장 또는 시설물 등을 출입할 수 있다.

그런데 ○○공항에서는 휴게음식점을 위생점검 대상시설로 제출하지 않아 본사 2023년 식품위생관리 용역에서 해당 시설에 대해 위생점검을 실시하지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 휴게음식점을 대상으로 위생점검을 실시하는 등 식품위생관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

권 고

4

제 목 간이매점 체납 및 조치에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항에서는 국제선청사에 【표1】 과 같이 임대차 계약을 체결하여 간이매점을 운영하고 있다.

【표1】 간이매점 임대차계약 체결 현황

업종	임대면적	운영자	계 약 기 간	2023년 월임대료(VAT별도)	임대보증금
간이매점	6㎡	☆☆	2021.03.15.~2024.03.14.	74,020원	685,980원

간이매점 운영자는 임대료 및 공항시설사용료 등을 지속적으로 체납하고 있으며, 2023. 7. 31. 기준 체납액은 【표2】 와 같다.

【표2】 간이매점 체납현황

(2023. 7. 31. 기준, 단위 : 원)

원금미납액	미납부가세	미납연체료	체납총금액	체납률	체납기간
9,568,422	933,688	816,160	11,318,250	1,650%	2021.4월~2023.7월

「미납채권 관리지침」(지침 제455호, 2020. 11. 20. 개정 시행) 제9조(연체기간별 관리) 제3항에 따르면 월납 사용료가 3개월 상당에 달하는 미납자에 대해 계약 해지 등을 통보할 수 있으며, 필요시 외부업체에 신용조사를 의뢰할 수 있도록 하고 있다. 또한 같은 지침 제9조 제4항에서는 제3항의 미납자에 대해서 공사는

추가 담보 확보, 채권추심, 지급명령 신청, 가압류, 소송 제기 등의 조치를 취하여야 하고, 다만 미납채권 회수 가능성이 매우 높은 것으로 징수담당부서의 장이 인정하는 경우에는 강제회수 조치를 유예할 수 있으나 이를 내부 방침문서 등에 의거 객관적으로 확인할 수 있도록 하여야 한다.

그리고 간이매점과 체결한 ‘임대차계약서’ 제22조(계약의 해지) 제1항에 따르면 공사는 임대료 연체액이 3기에 달하는 경우(월납업체) 등 계약상대자가 계약조건을 이행하지 아니할 경우 적절한 기간을 정하여 그 이행을 최고한 후 계약을 해지 또는 해제할 수 있다.

○○공항 ■부에서는 2021년 9월부터 현재까지 주기적으로 간이매점의 체납 현황 및 임대차계약 해지 등을 검토하도록 ▼부에 통보하고 있고, ▼부에서는 2021년 12월부터 현재까지 주기적으로 간이매점 운영자에게 체납 임대료 납부를 독촉하고 임대차계약 해지를 검토할 예정임을 통보하고 있으며, 간이매점 운영자에 대하여 신용조사(3회, 2023년 8월 / 2023년 4월 / 2021년 10월) 및 채권추심(1회, 2021년 10월)을 의뢰한 바 있다. 그러나 현재까지 체납이 지속되고 있어 체납 해소를 위해 지급명령 신청, 가압류, 소송 제기, 임대차 계약 해지 등의 적극적인 조치가 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 체납이 지속되고 있는 국제선 간이매점에 대해서 지급명령 신청 등 적극적인 체납 해소 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구

5

제 목 사업예산 집행 절차 준수 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 예산
내 용

○○공항에서는 2022년에 ‘○○공항 계류장 조명탑 설치공사’ 실시를 위한 사업예산을 【표1】 과 같이 배정⁵⁾받아 사업을 수행하였다.

【표1】 예산배정 현황

사 업 명	사업코드	예산금액(천원)
○○공항 계류장 조명탑 설치공사	2701879	273,000

「예산운용지침」(지침 제555호, 2022. 6. 22. 제정 시행 이후의 것) 제13조(예산집행) 제3항에 따르면 사업예산은 편성된 목적 외의 다른 용도로 집행할 수 없도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 「예산운용지침」에 따라 최초 사업예산을 편성된 목적으로만 사용하여야 하나, 【표2】와 같이 ‘○○공항 기계현장 개선 및 기타공사’를 수행하면서 교통신호제어설비 및 전력맨홀공사 과업에 대한 예산을 확보하지 않았음에도 【표1】의 ‘○○공항 계류장 조명탑 설치공사’ 예산 일부를 편성목적 외 용도로 집행하였다.

5) ♥실-4939(2021. 12. 29) : 2022년도 예산확정 알림 및 사업추진계획서 제출 요청

【표2】 사업예산 배정 목적 외 집행내역

(단위 : 천원)

사업명	세부 사업배용	예산금액	예산 확보여부
○○공항 기계현장 개선 및 기타공사	공사청사/자회사 기계현장 전기공사	35,000	○ (●부 예산)
	교통신호제어설비(2면), 전력맨홀공사(8개소)	43,000	x (계류장 조명탑 예산)

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 사업예산 집행 절차 준수를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치
하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가
발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

6

제 목 사업장 생활계폐기물 위탁처리 업무 부적정
관 계 부 서 ○○공항
구 분 용역
내 용

○○공항에서는 ◆◆시의 ‘자원회수시설 폐기물 반입 등에 관한 기준⁶⁾’에 의거 2022. 7. 1. 부로 ▲▲구청 지정업체를 통한 ○○공항의 사업장 생활계폐기물(이하 ‘폐기물’이라 함) 처리가 불가함에 따라 2022년 10월부터 자체적으로 선정한 위탁업체를 통해 폐기물을 처리해 오고 있다.

가. 폐기물 단기 처리 계획에 관한 사항

「감사기준시행세칙」(시행세칙 제134호, 2022. 1. 24. 개정 시행 이후의 것) 별표2에서는 2,000만 원을 초과하는 경비의 집행 방침 또는 추정가격 2,000만 원을 초과하는 수의계약을 체결할 경우 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 2022년 10월 ‘폐기물 단기 처리계획⁷⁾’을 수립하면서 2023년 폐기물 처리업체 선정 시까지 최저 견적(단가)을 제시한 ▼▼를 통해 폐기물을 위탁 처리하기로 하고 위탁 처리 금액은 월 1,600만 원을 예상하였는바, 이는 최소 2022년 10월 ~ 12월까지⁸⁾ 3개월간 ▼▼에 약 4,800만 원⁹⁾의 폐기

6) ◆◆시 環과-21173(2022. 4. 13.) ◆◆시 자원회수시설 반입폐기물 성상관리 강화 협조

7) ○○ ③단-23377(2022. 10. 27.) ○○공항 사업장 생활계폐기물 단기 처리계획

8) ‘폐기물 단기 처리계획’이 2023년 폐기물 업체 선정 시까지 시행하기로 한 것이므로, 최소 2022년 10월~12월은 단기 처리계획에 따라 폐기물 처리

물처리비를 비용처리 하는 것이므로 2,000만 원을 초과하는 경비 집행 또는 수의 계약에 해당되나 일상감사 절차를 거치지 않고 폐기물 처리계획을 수립·시행하였다.

나. 2023년도 폐기물 위탁 처리용역 시행계획 수립에 관한 사항

위 ◆◆시 ◎◎매립지 자원회수시설 반입 금지는 당초 2021. 7. 1.부터 시행이나 한시적으로 2022. 6. 30. 까지 유예된 것으로 ○○공항에서는 2022년 10월이 되어서야 ‘폐기물 처리 단기계획’을 수립하기보다는 2022. 7. 1. 이후부터 폐기물 처리에 차질이 없도록 2022. 6. 30. 이전에 폐기물 처리 용역 등의 위탁업체 선정이 필요하였다.

또한 위 2022년 4분기 동안의 폐기물을 처리한 경과를 차치하고서라도 ‘폐기물 처리 단기계획¹⁰⁾’은 2023년 폐기물 처리 업체 선정 시까지 한시적으로 시행하기 위한 것이라 하였으므로 2023년부터 발생하는 폐기물을 정상적으로 위탁 처리하기 위해서는 차년도 용역 시행계획 수립 및 입찰을 통한 업체 선정을 2022년말까지 완료하여 연초부터 신규업체가 과업을 수행토록 하여야 했으나, ○○공항에서는 ‘2023년도 폐기물 위탁처리 용역 시행계획¹¹⁾’을 2023. 2. 6.에 수립, 2023. 3. 16. 에 낙찰업체가 과업에 착수하는 등 제반 업무를 지연 처리하였으며, 지연기간 동안 전년도에 수립한 단기계획을 준용하여 폐기물을 처리함으로써 2022년에 처리한 것을 포함해 2023년 3월까지 【표】와 같이 폐기물을 비용 처리하는 결과를 초래하였다.

【표】 폐기물처리비 비용 처리 현황(2022년 10월 ~ 2023년 3월)

(단위 : 천원, VAT별도)

연월	2022.10.	2022.11.	2022.12.	2023.1.	2023.2.	2023.3.	합 계	비 고 (처리업체)
금액	16,600	19,272	18,892	26,148	27,452	14,520	122,884	▼▼

9) 2022년 10월 ~ 12월까지 실제 발생한 폐기물처리비는 총 54,764천 원(VAT별도)임

10) ○○ ◎단-23377(2022. 10. 27.) ○○공항 사업장 생활계폐기물 단기 처리계획

11) ○○ ◎단-3079(2023. 2. 6.) 2023년도 ○○국제공항 사업장 생활계폐기물 위탁 처리용역 시행계획

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●실장은 사업장 생활계폐기물 위탁처리 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구 · 통 보

7

제 목 공사·용역업체 업무시설 제공에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항에서는 「재산관리규정」(규정 제395호, 2023. 2. 23. 개정 시행)에 따라 건물·토지에 대한 임대업무를 수행하고 있으며, 우리공사에서 발주한 공사·용역 중 산출내역서에 업무공간 확보를 위한 비용이 반영되지 않은 건에 대해 업체의 업무시설(현장사무실, 안전교육장 등)을 무상으로 제공하고 있다.

위 규정 제15조(재산의 임대) 제1항에서는 재산의 효율적인 관리와 수익향상을 위하여 공사의 사업수행에 지장이 없는 범위 내에서 재산을 임대하도록 하고 있고, 제6항에서는 임대 시 작성해야 하는 표준임대차계약서 양식과 함께 임대기간이 1개월 이내의 단기간일 경우에만 계약의 주요내용을 명시한 서면에 의하여 승인하는 것으로 계약서 작성을 대체할 수 있다고 정하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표】와 같이 공사·용역업체의 우리공사 재산에 대한 점유 및 사용이 1개월 이상 지속되는 경우에도 관련부서의 협조요청 공문 접수 후 별도의 무상임대차계약 체결 없이 시설을 제공하고 있다.

【표】 2023년 공사·용역업체 업무시설 제공 현황

연번	건 명	제공위치	기 간	관련근거
1	○○공항 구화물청사 및 기타건물 방수공사	구화물청사 ■호	2023.03.13. ~ 10.19.	○○ □단-3684
2	○○공항 국내선 시외버스대기장 천장마감 개선공사	신화물청사 ■호	2023.04.03. ~ 11.30.	○○ □단-4924
3	○○공항 이착륙시설 개선공사 건설사업관리 용역	국제선 ■호	2023.04.17. ~ 05.31.	○○ □단-5587
4	○○공항 국내선1층 애견센터 조성공사	국내선 ■호 옆 예비실	2023.04.24. ~ 06.15.	○○ □단-5818
5	○○공항 국내선여객터미널 소방시설 개선공사	신화물청사 ■호	2023.04.20. ~ 12.05.	○○ □단-6287
6	○○공항 건축물 오버헤드도어 및 노후셔터 교체공사	국제선 구)통합연대	2023.05.16. ~ 10.13.	○○ □단-7785
7	○○공항 이착륙시설 개선공사 건설사업관리 용역	국제선 ■호	2023.05.31. ~ 12.13.	○○ □단-7963
8	○○공항 도심항공화물터미널 및 기타건물 보수보강공사	구화물청사 ■호	2023.06.01. ~ 11.25.	○○ □단-8826
9	○○공항 건축물 정밀안전진단·점검 및 성능평가 용역	신화물청사 ■호	2023.07.20. ~ 12.30.	○○ □단-11988
10	○○공항 항공유저장소 탱크게이징 교체 및 기타공사	항공유저장소 실험 정비소	2023.08.24. ~ 11.28.	○○ □단-14105

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉡ 공사·용역업체에 무상 제공 중인 시설 중 잔여기간이 1개월 이상인 건에 대해 무상임대차계약을 체결하시고,(시정)

㉡ 향후 업무시설 무상 제공기간이 1개월 이상인 경우 무상임대차계약을 체결하여 임대인과 임차인의 책임 범위를 명확하게 관리하시기 바랍니다.(통보)

통 보

8

제 목 통신비 납부에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 재무

내 용

○○공항에서는 업무용 핸드폰, 인터넷 등 다양한 통신수단을 사용하고, 이에 대한 사용요금(통신비)을 통신사에게 납부하고 있다.

본사 ◀실에서는 기존 계좌이체 및 지로납부에서 통신비 할인(1.2%) 및 여신 기간 자금운영 혜택을 받을 수 있는 통신비 전용카드 도입(▣▣▣▣카드)을 주요 내용으로 하는 통신비 등 납부방법 개선계획을 수립하여 본사 및 소속기관에 해당 방침을 최초로 시달(◀실-1416, 2010. 3. 30.)하였으며, 2018년에 통신비 카드를 할인율이 더 높은 카드(◎◎카드, 1.25%)로 교체하는 내용으로 통신비 법인카드 납부방법 개선 방침을 본사 및 소속기관에 해당 방침을 시달(◀실-6487, 2018. 8. 20.)하고 카드를 배포하여 현업부서에서 통신비 납부 시 해당 통신비 카드를 사용하도록 하였다.

그런데 ○○공항에서는 2022년부터 감사일 현재까지 발생한 통신비 중 【표】와 같이 일부 통신비에 대해서 통신비 카드를 사용하지 않고 계좌이체 방식으로 통신비를 납부하여 통신비 할인 혜택을 받지 못하였다.

【표】 ○○공항 통신비 카드 미사용 통신비 납부 내역(2022.1월~현재)

구 분	최초가입일	내 용)	금 액	관련부서	납부방식
2022년 1월 ~ 2023년 8월	2012년 1월	의전실 등 위성방송료	965천원	☒부	계좌이체
2022년 1월 ~ 2023년 8월	2016년 12월	테니스장 위성방송료	398천원		계좌이체
2022년 1월 ~ 2023년 7월	2021년 5월	다목적체육시설 등 인터넷 요금	1,736천원		계좌이체
2022년 1월 ~ 2023년 7월	2017년 1월	VIP버스(행사용버스) 내 TV 사용 등	432천원	■부	계좌이체
2022년 1월 ~ 2023년 6월	2018년 4월	CMMS 관리 유지용 등	329천원	▲부	계좌이체
합 계			3,860천원		

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 해당 통신비에 대하여 통신비 할인 등 혜택을 받을 수 있는 통신비 카드를 사용하여 납부하도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

9

제 목 자산 상각에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 재산

내 용

○○공항에서는 2018년 및 2019년에 【표】와 같이 기존에 노후화된 시설물과 설비를 교체하는 사업을 수행하였고, 사업과 관련된 예산 집행금액을 자본적 지출로 보고 재산내역 등재 및 상각 등 자산관리를 위한 자산정산을 수행하면서 기존 자산(내용연수 종료)의 취득원가를 증액하도록 조치하였다.

【표】 ○○공항 자본적 지출 관련 자산정산 현황

시행년도	사 업 명	기존자산명 (취득일자, 내용연수)	기존자산 계정과목	기존자산 최초 취득가액 (사업수행년도 잔존가액)	자본적지출 증액금액
2018년	○○공항 국내선 국기게양대 교체공사	○○공항 국기게양대 (2002년 3월, 15년)	구축물	33,000천원 (1,000원)	67,522천원
2019년	○○공항 Airside 자동화재탐지설비 수신기 교체	항공유저장소 (2009년 7월, 4년)	사용수익 기부자산	15,726천원 (1,000원)	5,213천원

본사 ◀실에서는 재무제표의 신뢰성 제고 및 내부통제 강화를 위해 기존 업무 매뉴얼로 운영하던 KAC 회계·세무업무 매뉴얼 및 세무백서를 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」으로 지침화 하는 방침을 수립하여 본사 및 소속기관에 해당 방침을 시달(◀실-164, 2021. 1. 8.) 하였으며, 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 별표1 1-13. 유형자산 중 인식시점 이후의 지출(자본적지출, 수익적지출)에서

자본적지출의 회계처리로 기존자산 원본에 가산하여 잔존내용연수에 따라 상각으로 비용화 하거나 자본적지출로 인하여 기존자산이 대체되었다면 대체되는 부분의 장부금액을 제거하고, 제거로 인한 손익은 당기손익으로 인식하도록 정하고 있다.

따라서 자본적지출에 대한 예산 집행금액을 상각 등 자산관리를 위한 자산 정산(본자산 대체) 시 기존자산이 대체되었다면 신규자산을 생성하여 자산 정산하고 기존자산의 장부금액을 제거하거나, 기존자산의 가치가 증가되었다면 내용연수를 연장하여 상각이 적용되도록 조치하여야 하나, 상각이 종료되어 있는 기존 자산에 내용연수 변경 없이 자산을 정산하여 감사일 현재까지 해당 자산의 상각이 이루어지지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉔ 해당 자산이 상각이 이루어질 수 있도록 전산장부(ERP)상 자산 내역을 수정하시기 바라며,(시정)

㉔ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구 · 통 보

10

제 목 수하물 파손 보상비 지급에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 재산

내 용

○○공항에서는 공사 재산인 수하물 처리시설에서 승객의 수하물이 파손된 경우 수하물 파손 보상비를 승객에게 지급하고 있다.

본사 ◀실에서는 전국 공항별 실정에 맞게 각자 가입하던 재산종합보험에 대한 효율적 관리를 위하여 본사에서 총괄하여 2021년부터 단일계약으로 적용하여 가입하는 방침을 수립(◀실-10708, 2019. 12. 23.)하여 시행하였으며, 2022년부터는 소속기관의 의견¹²⁾에 따라 신규로 수하물 처리시스템(컨베이어 벨트) 물적손해 확장담보 특약사항을 추가¹³⁾하여 매년 재산종합보험을 가입해 오고 있고, 본 특약사항에 따라 사고발생 시 1사고당 1천만 원 한도로 자기부담금 10만 원을 제외한 금액에 대해 보험 처리를 할 수 있다.

○○공항에서는 2022년부터 감사일 현재까지 【표】와 같이 수하물 처리시설과 관련하여 여객의 수하물이 파손되어 피해보상비를 지급하는 건이 5건 발생하였고, 이 중 10만 원을 초과 지급하게 된 2건에 경우에는 공사에서 가입된 보험처리를

12) 발생사례가 빈번하진 않으나 수하물 컨베이어 벨트의 구조적 특성상 컨베이어 간 이격 및 벨트끼임에 따른 파손사고 종종 발생. 의견조회 결과, 대부분의 소속기관에서 가입의견 회신(“컨베이어벨트 및 엑스선검색장비에 대한 물적손해 담보 특약 가입 의견조회”(◀실-2225(2021. 4. 5.) 관련)

13) 수하물 처리시스템(컨베이어벨트) 물적손해 확장 담보 내용 : (보장범위) 공항별 1사고당 1천만원 한도, (자기부담) 공항별 1사고당 10만원, (보상한도) 공항별 1억원

통해 지급하여야 하지만 보험처리를 통하지 않고 자체적으로 전액을 지급¹⁴⁾하였다.

【표】 ○○공항 수하물파손 피해보상비 지급 내역(2022.1월~현재)

발생일자	사 유	사고내용	공사 자체 지급액	비 고
2022.01.04.	국내선 수하물처리시설 출발 2호기 1차 디버터 운전중 수하물벨트에 충격	캐리어 벨트 파손	6,030원	
2022.08.22.	국내선 수하물처리시설 출발 1호기 디버터 JAM 발생으로 복구 조작 미숙	캐리어 파손	89,000원	
2022.12.27.	국제선 입국 컨베이어 운영 중 끼임 발생	캐리어 파손	627,270원	보험처리 가능
2023.05.13.	국내선 수하물처리시설 출발 4호기 커브 컨베이어에 걸림	골프가방 파손	350,000원	보험처리 가능
2023.08.11.	국내선 수하물 B검색실 버큘리프트 장비 사용 중 수하물 훼손 발생	캐리어 파손	100,000원	
합 계			1,172,300원	

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 보험처리가 가능한 수하물 파손 보상비 지급 2건에 대하여 보험사에 환급(463천 원) 보험처리 하시기 바라며(시정),

㉡ 향후 발생하는 자기부담금 10만 원을 초과하는 수하물 파손 보상비 대하여 보험처리를 통하여 지급할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

14) 보험사에서는 손해사정 검토 후 2023. 5. 13. 발생한 사고에 대한 금액 350,000원에서 자기부담금 100,000원을 제외한 250,000원 입금 완료(2023. 9. 6.), 2022. 12. 27 발생한 사고에 대한 금액 627,270원 중 손해액을 313,000원으로 확인하여 자기부담금 100,000원을 제외한 213,000원 입금 완료(2023. 9. 6.)

통 보

11

제 목 여객터미널 대합실의자 천갈이에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

본사 ◀실에서는 체계적인 장애인생산품 우선구매 이행·실적관리 및 장애인 연계고용 부담금 감면을 위해 ‘장애인생산품 구매확약제도¹⁵⁾ 추진계획’(◀실-7701, 2020. 11. 2.)을 수립하였으며, 동 계획의 추진을 위해 사전에 전국공항 천갈이 수요조사를 실시하고 전국공항 대합실의자 천갈이 단가계약을 【표1】과 같이 체결하였다.

【표1】 전국공항 대합실의자 천갈이 단가계약 현황

계 약 명	계약업체	계약기간	계약단가(VAT포함) (등받이형)	비고
2023년 전국공항 대합실의자 및 천갈이 연간단가계약	▲▲	2023.03.02.~2023.12.31.	90,200원	장애인 표준사업장
2022년 전국공항 대합실의자 및 천갈이 단가구매		2022.01.19.~2022.12.31.	67,527원	
2021년 대합실의자 및 천갈이 통합 단가계약		2021.02.19.~2021.12.31.	65,560원	

그런데 ○○공항에서는 공사 우선구매 실적 및 장애인 연계고용을 위해 공항 내 노후화된 의자의 천갈이를 본사에서 체결한 단가계약 업체를 통해 실시했어야 했으나 【표2】와 같이 자체취득 방식으로 별도 방침을 수립하여 교체하였다.

15) 전국공항에서 필수적으로 요구되는 물품의 사전 수요 예측을 통해 장애인 생산품 업체와 우선구매 계약을 체결하여 공사의 장애인 연계고용 부담 의무를 감면하고, 공공기관으로서의 사회적책임을 이행하기 위한 제도

【표2】 ○○공항 천갈이 자체취득 현황

연도	계약상대자	수 량	소요금액(VAT포함)	비 고
2023년	●●●	110석	10,981천 원	최저견적 제시 업체
2022년		354석	10,992천 원	
2021년		160석	10,866천 원	

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 공사 우선구매 정책에 부합하도록 대합실의자 천갈이를 본사에서 체결한 단가계약 업체를 통하여 실시하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

12

제 목 업무용 차량 관리 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 총무
내 용

우리공사 「차량관리예규」(예규 제115호, 2020. 9. 21. 개정 시행 이후의 것) 제4조(관리자의 임무)에 따르면 차량 운용장은 차량운행기록 및 기록유지를 해야 하고, 제13조의2(관계서류 기록유지) 제3항에서 차량운행기록부는 사용자가 기록 후 차량 또는 현장소장의 검토를 거쳐 운용장(부장이 없는 소속기관은 파트장)이 최종 확인하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표】와 같이 차량운행기록부를 작성하였으나, 작성 현황을 확인한 결과 일자별 차량운행 기록을 다수 생략하였고, 실제 사용현황과 맞지 않게 한꺼번에 차량운행기록부를 작성하는 등 차량관리 업무를 소홀히 하였다.

【표】 2023년 차량운행기록부 작성 현황

차종	차량번호	운행일자	운행시간	운행거리	행선지	사용자	용도	결재일자
포터II	㉠㉠	2023.01.02.	2시간	35km	청사내	박○○	현장점검	2023.01.26.
포터II	㉠㉠	2023.01.05.	2시간	35km	청사내	배○○	현장점검	2023.01.26.
포터II	㉠㉠	2023.01.10.	2시간	38km	청사내	박○○	현장점검	2023.01.26.
포터II	㉠㉠	2023.01.20.	2시간	37km	청사내	박○○	현장점검	2023.01.26.
포터II	㉠㉠	2023.02.08.	2시간	30km	청사내	이○○	고장 수리 후 회수	2023.04.06.

포터II	○○	2023.02.15.	2시간	14km	청사내	이○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.02.20.	2시간	53km	청사내	윤○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.02.24.	2시간	54km	청사내	이○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.03.02.	2시간	46km	청사내	이○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.03.06.	2시간	55km	청사내	이○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.03.13.	2시간	71km	청사내	김○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.03.20.	2시간	54km	청사내	윤○○	현장점검	2023.04.06.
포터II	○○	2023.03.28.	2시간	71km	청사내	김○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.04.03.	2시간	45km	청사내	이○○	업무	2023.04.06.
포터II	○○	2023.04.13.	2시간	110km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.04.19.	2시간	53km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.05.04.	2시간	71km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.05.12.	2시간	85km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.05.18.	2시간	89km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.05.29.	2시간	91km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.06.09.	2시간	75km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.06.21.	2시간	51km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.06.30.	2시간	55km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.07.06.	2시간	53km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.07.11.	2시간	31km	청사내	이○○	업무	2023.07.17.
포터II	○○	2023.07.17.	2시간	52km	청사내	이○○	업무	2023.08.24.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 업무용 차량 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

13

제 목 우편요금 지출에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 총무

내 용

○○공항에서는 원활한 업무 수행을 위해 【표】와 같이 우편물을 발송하고 우체국으로부터 후불 고지서를 받아 우편요금을 지출하고 있다.

【표】 2022년 월별 우편물 발송 현황

(단위 : 건/천원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
건수	80	60	97	121	199	199	250	165	305	784	2,421	166	4,847
금액	308	2,423	203	232	267	236	309	385	420	665	388	411	6,247

우리공사 「회계규정」(규정 제343호, 2021. 5. 24. 개정 시행 이후의 것) 제30조(증빙서류의 작성)에 따르면 지출을 위해서는 증빙서류를 작성해야 하며, 제28조(증빙서류의 범위)에 증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하고 기장의 증거가 되는 서류라고 명시하고 있다.

그런데 ○○공항에서 우편요금 지출 시 첨부한 증빙서류(고지서)에는 실제 우편물 발송을 입증하는 증빙정보(발송자 및 수령자 정보 등)가 명시되어 있지 않아 우편물 발송이 업무수행을 위한 것인지 판단할 수 없어 임직원의 사적 이용이 가능하므로 개선이 필요하다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 투명한 우편요금 지출을 위해 우편물 발송 증빙정보를 확인할 수 있도록 별도의 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

주 의 · 시 정 요 구

14

제 목 공사 보험료 정산 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 항공기 이동지역의 노후화된 포장을 개선하기 위하여 2021~2022년 ‘○○공항 이동지역 아스콘 포장보수 공사’를 【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 이동지역 아스콘 포장보수공사	2021.05.13. ~ 2021.12.08.	2,090,626
○○공항 이동지역 아스콘 포장보수공사	2022.04.06. ~ 2022.11.21.	1,711,564

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규 제533호, 2021. 1. 1. 개정 시행 이후의 것) 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금 보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 및 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따르면 계약담당자는 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액으로 정산하되, 다음 각 호와 같이 정산하도록 하고 있다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입

확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이
 행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주
 기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산. 다만, 해당
 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용

그러나 ○○공항에서는 위 공사를 준공하면서 계약상대자가 제출한 보험료
 완납 증명서에 대하여 관련 기준을 준수하는 증빙서류가 없었음에도 이에 대해
 정산하지 않고 【표2】와 같이 준공금액에 반영하여 처리하였다.

【표2】 공사 보험료 지급분

(단위 : 원)

공 사 명	국민건강 보험료	국민연금 보험료	노인장기요양 보험료	합 계 (일반관리비,이윤,VAT포함)
○○공항 이동지역 아스콘 포장보수공사(2021년)	7,704,590	4,788,000	887,160	17,941,000
○○공항 이동지역 아스콘 포장보수공사(2022년)	5,284,310	7,339,500	570,960	17,609,000

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 공사 보험료 정산업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 ㉡ 공사 보험료 미정산 금액(35,550천 원)을 환수하시기 바라며,
(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록
관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

15

제 목 공사 하자보수 및 시설개선에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년 ‘○○공항 오수관로 개선공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)	하자책임기간
○○공항 오수관로 개선공사 (2차년도)	2022.01.01.~2022.12.31.	3,664,809	2023.01.04.~2025.01.03.

가. 시설공사 하자보수에 관한 사항

「공사계약일반조건」(2021. 3. 12. 개정 시행 이후의 것) 제33조(하자보수) 제1항에 따르면 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로부터 계약서에 정한 기간 동안 공사목적물의 하자에 대한 보수 책임이 있고, 제4항에 의거 계약상대자는 하자보수통지를 받은 때에는 즉시 보수 작업을 하여야 하며 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 우리공사에 제출하여야 한다.

감사 기간 공항 구내도로 상태를 점검한 결과 【그림1】 과 같이 국제선터미널에서 국내선터미널 방면 도로상에 포트홀(포장파손)이 발생되어 도로를 이용하는 차량의 평탄성 및 안전 저해요소가 발견되었고, 항공지원센터 전면 부설 주차장의 오수관로 매설에 따른 재포장 지역은 포장면 구배가 일부 불량하여 물고임 현상이 발생하고 있는 바, 이러한 두 구역이 위 공사에서 시행되었고 감사일 현재까지 하자기간이 남아있으므로 시공사에 하자보수를 요구하여 조치할 필요가 있다.

【그림1】 구내도로 포장파손 및 주차장 물고임



나. 주차장의 주차구획선에 관한 사항

「주차장법」(법률 제17900호, 2021. 7. 13. 개정 시행 이후의 것) 제6조(주차장 설비 기준 등) 제1항에 따르면 주차장의 구조·설비 및 안전기준 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정하고 있고, 같은 법 시행규칙(국토교통부령 제882호, 2021. 8. 27. 개정 시행 이후의 것) 제11조(부설주차장의 구조·설비기준) 제1항 및 제6조(노외주차장의 구조·설비기준) 제1항 제3호에 따라 직각주차인 경우 차로의 너비는 6m를 확보하여 소통을 원활하게 하여야 한다.

그런데 ○○공항 항공지원센터 전면 부설 주차장은 공항 상주직원 차량, 자회사 운영 차량 및 발렛파킹 차량 등을 위한 주차장으로, 위 오수관로 개선 공사의

포장 완료 후 구획된 직각 주차선의 후면 지역이 【그림2】와 같이 차량 통행을 위한 차로가 2.4m에 불과하여 진출입 동선이 확보되어 있지 않다.

따라서 ○○공항에서는 주차장 내 차량 통행이 원활하도록 위 직각주차선 지역을 「주차장법」 기준에 맞게 조치할 필요가 있다.

【그림2】 항공지원센터 전면 주차장



[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘가’항과 관련하여 시공사에 하자보수를 요구하여 조치하시고, ‘나’항과 관련하여 주차장 내 주차선을 관련법령 기준에 맞도록 조치하시기 바랍니다.
(시정)

통 보

16

제 목 건설기계 대여대금 현장별 보증서 발급·제출에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년 ‘공사청사 옥상 방수 및 휴게시설 조성공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
공사청사 옥상 방수 및 휴게시설 조성공사	2022.05.02. ~ 2022.10.28.	768,977

「건설산업기본법」(법률 제18338호, 2022. 1. 28. 개정 시행 이후의 것) 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증) 및 시행령(대통령령 제32272호, 2022. 1. 28. 개정 시행 이후의 것) 제64조의3(건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액의 명시)에 따르면 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 건설기계 대여대금의 합계금액이 400만 원 이상인 공사의 수급인은 공사현장에서 대여받을 건설기계의 대여대금을 보증하는 ‘현장별 보증서’를 그 공사의 착공일 이전까지 발주자에게 제출¹⁶⁾하여야 하고, 발주자는 건설기계 대여대금이 보호될 수 있도록 공사수급인이 보증서를

16) 건설기계 대여대금 지급보증서 발급면제 대상

1. 도급금액이 1억원 미만이고 착공일부터 준공예정일까지 공사기간이 5개월 이내인 경우
2. 하도급 금액이 5천만원 미만이고 착공일부터 준공예정일까지 공사기간이 3개월 이내인 경우
3. 당해 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다)에 기재된 건설기계 대여대금의 합계 금액이 400만원 미만인 경우

제출 또는 교부하였는지 여부를 확인하여야 한다. 또한 발주자는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 소요되는 금액을 해당 건설공사의 도급금액 산출내역서에 명시하여야 하고, 공사 수급인이 제출한 소요비용 지출내역을 확인하여 건설공사 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 수급인 또는 하수급인이 지출한 금액보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산하여야 한다.

그런데 위 공사는 도급금액(계약) 산출내역서에 건설기계인 기중기(크레인)의 대여대금 7,458천 원이 반영되어 있어 건설기계 대여대금 지급 현장별 보증서 발급 대상 공사에 해당되나 계약상대자는 현장별 보증서를 발급하지 않았고, ○○공항에서는 계약상대자의 보증서 미제출에 따라 공사 준공 시 산출내역서에 반영된 지출하지 않은 보증서 발급 비용¹⁷⁾을 감액 정산 처리하였다.

그러나 건설기계 대여대금 지급 현장별 보증서 발급은 건설기계 대여업체가 시공사로부터 대금을 지급받지 못할 경우를 대비해 대여업체를 보호하기 위한 제도이므로, 이러한 법령 취지에 맞게 발주자는 보증서 미발급에 따른 일괄 정산보다는 착공 전 계약상대자로 하여금 현장별 보증서를 발급받도록 독려하여 보증서를 제출받아야 할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 건설기계 대여대금 지급 현장별 보증서 발급 대상 공사 시행 시 착공 전 계약상대자의 보증서 제출 여부를 확인하고 공사를 시행하시기 바랍니다.(통보)

17) 계약 산출내역서에 반영된 건설기계대여대금 지급 보증서 발급 수수료 356,944원 전액 정산

통 보

17

제 목 건설공사 공사기간 산정에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 2023년 감사일 현재 ‘○○공항 국내선 캐노피 증축공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간		계약금액 (천원)	비 고
	당 초	변 경		
○○공항 국내선 캐노피 증축공사	2023.05.29. ~ 2023.07.27.(60일)	2023.05.29. ~ 2023.09.05.(100일)	91,257	추가공정, 우천 등으로 공사기간 40일 연장

「건설기술진흥법」(법률 제18933호, 2022. 6. 10. 시행) 제45조의2(공사기간 산정 기준)에 따르면 발주자는 건설공사의 품질 및 안전성·경제성을 확보할 수 있도록 해당 건설공사의 규모 및 특성, 현장여건 등을 고려하여 적정 공사기간을 산정하여야 하고, 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 고시 제2021-1080호, 2021. 9. 17. 시행) 제3조(공사기간 산정 시 주의사항)에서 발주청은 건설공사의 공사기간 산정 및 조정에 관하여 이 고시에 따라 업무를 처리하고 적정 공사기간을 확보하여야 하며, 공사기간 산정 시에 공사기간을 부당하게 삭감하거나 과잉 계상하지 않도록 하고 있다.

또한 본사 ♣실에서는 위 법령에 근거하여 우리공사 자체 실정을 반영한 「건설공사의 공사기간 산정 세부기준」(지침 제594호, 2022. 12. 12. 개정 시행)을 2019년부터 제정하여 시행하고 있으며, 공사기간 산정 방법에 대해서는 같은 기준 제6조(공사기간 산정)에 따라 공사기간은 준비기간·비작업일수·작업일수·정리기간을 포함하여 산정하여야 하고, 그 중 비작업일수는 제8조(비작업일수)에 따라 법정공휴일수와 우천 등 기상조건으로 인한 비작업일수의 합계에서 중복일수를 제외하여 산출하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 공사 발주 시 공사기간을 60일¹⁸⁾로 산정하면서 그 중 비작업일수를 법정공휴일 수인 10일만 적용하고 우기(장마) 이전 공사 완료를 목표로 신속한 공사 시행을 위해 기상조건으로 인한 비작업일수는 적용하지 않았다.

비록 위 공사를 시행하면서 계약상대자가 공사기간 부족으로 기간 연장을 요청하여 우천으로 인한 비작업일수인 19일¹⁹⁾을 연장하여 정상적으로 공사기간을 조정하였으나, 관련 법령이 공사기간 부족으로 인한 공사 품질 저하 및 안전사고 발생 등을 방지하기 위한 것이므로 계약상대자가 공사 착공 시점부터 품질 확보 및 안전 시공을 할 수 있도록 발주 단계에서 적정 공사기간을 산정할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 건설공사 발주 시 「건설공사의 공사기간 산정 세부기준」에 따라 적정하게 공사기간을 산정하여 공사를 시행하시기 바랍니다.(통보)

18) 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 제5조(공사기간 산정근거 등의 명시)에 따라 입찰서류 중 하나인 시방서에 명기

19) 총 공사기간 연장일 40일 중 현장 여건에 따른 추가공정 시공일수인 21일은 제외

통 보

18

제 목 공사 준공검사자 임명에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항에서는 2022년 ‘○○공항 소음대책지역 주택방음시설 유지보수공사’와 ‘○○공항 소음대책지역 주택방음시설공사 건설사업관리용역(감독권한 대행)’을 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 공사 및 용역 시행 현황

사 업 명	계 약 기 간	완료금액(천원)
○○공항 소음대책지역 주택방음시설 유지보수공사	2022.04.25. ~ 2022.12.19.	528,999
○○공항 소음대책지역 주택방음시설공사 건설사업관리용역	2021.04.28. ~ 2022.12.20.	127,479

「공사계약일반조건」(2022. 3. 14. 개정 시행) 제27조(검사)에 따르면 계약상 대자는 공사를 완성하였을 때 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당자 (「건설기술진흥법」 제39조제2항에 의하여 건설사업관리 또는 감리를 하는 공사에 있어서는 건설기술용역업자를 말함)에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하고, 통지를 받은 날로부터 14일 이내에 계약서, 설계서, 준공신고서, 기타 관계서류에 의하여 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.

또한 검사자와 관련하여서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

(대통령령 제32690호, 2022. 6. 14. 개정 시행, 이하 ‘국가계약법 시행령’이라 함) 제57조 (감독과 검사직무의 겸직)에 의거 감독의 직무와 검사의 직무는 겸할 수 없는 것을 원칙으로 하고 있으며, ‘○○공항 소음대책지역 주택방음시설공사 건설사업 관리용역’ 과업내용서의 ‘18.1. 기성 및 준공검사자 임명 및 검사기간’에는 건설사업관리용역업자 대표자가 시공자로부터 기성부분검사원 또는 준공검사원을 접수하였을 때에는 소속 건설사업관리기술자 중 검사자를 임명²⁰⁾하여 즉시 발주자에게 보고하여야 하고, 「국가계약법 시행령」 제55조 제7항에 의한 약식기성의 경우에만 감독인 책임건설사업관리기술자를 검사자로 겸해서 임명할 수 있도록 하고 있다.

그런데 위 공사의 준공 시 건설사업관리 용역사는 시공사로부터 준공검사원을 접수받아 감독자인 책임건설사업기술자(A)를 준공검사자로 지정하여 ‘준공검사 수행계획보고’(☐-22-027, 2022. 12. 19.)를 발주자인 ○○공항에 제출하였고, 이후 준공검사자인 책임건설사업기술자가 우리공사 공사관리관(♥부 B 외 3명)의 입회하에 준공검사를 실시하여 공사를 준공 처리하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 해당부서 공사관리관이 직접 현장에 입회함으로써 철저히 준공검사를 실시하였다고 의견을 제시하였다.

우리공사 공사관리관이 입회하여 준공검사 과정을 확인한 점은 인정되나, 위 건설사업관리용역 과업내용서²¹⁾에는 준공검사 시 발주자(공사관리관)는 입회하고 용역사 소속 준공검사자는 검사를 하도록 공사관리관과 준공검사자를 명확히 구분하고 있고, 관련 법령에 감독과 검사를 겸하도록 하지 않는 것은 객관적이고 철저한 준공검사가 이루어지기 위함이므로 정해진 준공검사 절차를 준수하여 실시할 필요가 있다.

20) 건설사업관리용역업자 대표자는 부득이한 사유로 소속직원이 검사를 할 수 없다고 인정할 때에는 발주자와 협의하여 소속직원 이외의 자 또는 전문검사기관으로 하여금 그 검사를 하게 할 수 있음

21) 본 과업내용서의 모태인 국토부 고시 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 에도 준공검사 절차 동일

조치할 사항

○○공항장은 감독권한 대행의 건설사업관리용역으로 시행하는 공사의 준공검사 시 공사관리관으로 하여금 준공검사자가 적정히 지정되었는지 확인하도록 하는 등 관련 절차를 준수하여 검사하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

19

제 목 배관 용접 접합 방식 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2023년 감사일 현재 ‘○○공항 국내선 냉동기 및 부대시설 교체공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 사업 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 국내선 냉동기 및 부대시설 교체공사	2023.05.03. ~ 2023.09.29.	996,328

위 공사는 냉각탑 교체를 위해 주변 배관은 KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관) 규격으로 설치하고, 배관의 용접 접합은 불꽃 비산 방지를 위하여 TIG 용접(스테인리스 강관 용접)을 하는 것으로 설계되어 있다.

「건축기계설비공사 표준시방서」(국토교통부 공고 제2011-837호, 2011. 9. 5. 개정 시행)의 배관설비공사에 따르면 용접 접합은 탄소강 강관의 경우에는 KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉), 스테인리스 강관의 경우에는 KS D 7026(용접봉 스테인리스 강봉 및 강선)이 적합하다고 명시하고 있다.

따라서 위 공사에 설치하는 냉각탑 주변 배관은 탄소강 강관이므로 용접 접합은 TIG²²⁾ 용접보다 아크 용접²³⁾이 적당하고, 아크 용접이 시공성 및 용접

품질 또한 TIG 용접보다 우수할 뿐만 아니라 냉각탑 주위에는 아크 용접 시 유의해야 하는 가연성 물질이 없으므로, 강관 용접 접합 방식을 TIG 용접에서 아크 용접으로 변경하고 이에 따른 공사비 또한 절감할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 국내선 냉동기 및 부대시설 교체공사’의 냉각탑 주변배관의 용접 접합 방식을 TIG 용접에서 아크 용접으로 변경하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(10,339천 원)하시기 바랍니다.(시정)

22) TIG 용접 : 일반적으로 스테인리스강관 용접 접합은 TIG 용접으로 하며, 텅스텐 전극과 모재 사이에 아크를 발생시켜 텅스텐 전극과 모재가 용융하여 용접하는 방법임

23) 아크 용접 : 일반적으로 강관 용접 접합은 아크 용접으로 하며, 아크 용접은 전기 아크의 열을 이용하여 금속재료를 국부적으로 용해시켜 용접하는 방법임

시 정 요 구 · 통 보

20

제 목 산업안전보건관리비 사용 확인에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 2022년 소음대책지역 주택냉방시설 설치를 위하여 【표1】 과 같이 ‘○○공항 소음대책지역 주택냉방시설 구매설치(66차)’를 시행하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	준공금액(천원)
○○공항 소음대책지역 주택냉방시설 구매설치(66차)	2022.05.16. ~ 2022.08.04.	3,954,710

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제1항에는 건설공사 발주자가 도급계약을 체결할 때에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용을 도급금액 또는 사업비에 계상하도록 하고 있으며, 고용노동부고시 제2022-43호(2022. 6. 2.) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조(사업금액의 감액·반환 등)에 따라 발주자는 도급인이 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

그리고 ‘건설업 산업안전보건관리비 해설서’(고용노동부 산업안전보건본부 발행, 2022. 6.)에 따르면 산업안전보건관리비 정산 시 사용증빙은 산업안전보건관리

비를 적법하게 사용한 사실을 입증할 수 있는 서류를 구비하도록 하고 있고, 사용항목에 따라 근로계약서, 임금대장, 세금계산서, 거래명세표, 품의서, 송장 등 입증이 가능한 자료를 구비·첨부하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 사업의 완료검사 시 ‘산업안전보건관리비 해설서’에서 제시한 전자세금계산서 및 거래명세서, 안전장구 구입 사진, 안전장구 지급대장 등의 증빙자료를 계약상대자에게 제출하도록 하였고, 목적 외 사용금액 등을 확인 후 【표2】와 같이 산업안전보건관리비를 지급(정산)하였다.

【표2】 산업안전보건관리비 정산 내역

(단위 : 천원, VAT별도)

구 분	계상된 산업안전보건관리비	지급된 산업안전보건관리비			비 고
		안전장구 등	기 타	합 계	
66차	14,587	12,663	400	13,063	

* 기타 항목으로 지급된 안전관리비는 건설재해예방전문지도기관의 지도에 대한 대가로 지급된 비용임

그러나 계약상대자가 제출한 산업안전보건관리비 증빙자료 중 거래명세서에는 안전장구 등의 품목만으로 작성되어 있으나, 전자세금계산서에는 공급자가 ‘도소매, 에어컨자재 외’의 종목을 취급하는 업체로 되어 있어 세금계산서의 금액에 안전장구 외에 본 공사에 필요한 에어컨 자재가 포함되어 있지 않았는지 여부를 확인하기 위하여 감사기간 이체확인증 등의 추가 증빙자료를 요청하였으나 【표3】과 같이 이체확인증의 이체금액이 세금계산서의 금액과 일치하지 않는 등 산업안전보건관리비로 지급한 안전장구 등의 구입에 소요된 비용을 입증하지 못하였다.

【표3】 산업안전보건관리비 정산 내역

구분	전자세금계산서				안전장구 지급대장		이체확인증*	
	상호	형태 및 종목	작성일	금액(천원)	지급일	지급인원	이체일	금액(천원)
66차	◆◆	도소매, 에어컨자재외	2022.05.11.	12,663	2022.5.11	32명	2022.04.25 ~ 09.23	16,307 (6건)

* 계약상대자가 제출한 이체확인증은 총 6건으로, 각각 2,651천 원(4.25), 6,732천 원(5.16), 2,079천 원(6.25), 2,310천 원(8.5), 115천 원(8.5), 2,420천 원(9.23)임

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉡ ‘○○공항 소음대책지역 주택냉방시설 구매설치(66차)’의 산업안전보건관리비로 지급된 금액 중 안전장구 등의 구입에 소요된 것으로 확인되지 않는 금액(12,663천 원)을 환수하시기 바라며,(시정)

㉢ 산업안전보건관리비 지급(정산) 시 전자세금계산서의 공급자 및 물품의 존재 여부 등을 철저히 확인하여 적정 금액이 지급될 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

통 보

21

제 목 공사 설계변경 시 간접공사비 계상에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년 【표1】 과 같이 ‘○○공항 국내선 하이드랜트 개량공사’를 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 국내선 하이드랜트 개량공사	2022.06.27. ~ 2022.11.23.	182,979

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경 시 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비용과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되 설계변경당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 요율을 초과할 수 없도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 ‘○○공항 국내선 하이드랜트 개량공사’ 설계변경 시 계약금액의 증감분에 대하여 연금 및 건강보험료, 퇴직공제부금비를 관계법령

및 기획재정부장관 등이 정한 요율을 초과하여 【표2】와 같이 설계변경(감액)하였다.

【표2】 설계변경 산출내역서

(단위 : 천원, VAT 포함)

구 분	계약 산출내역서	설계변경 산출내역서 (실제)		설계변경 산출내역서* (법령에서 정한 요율 적용 시)		비 고
		금 액	적용요율	금 액	적용요율	
연금보험료	2,273	2,201	5.13%	2,210	4.5%	20천 원 초과 감액됨
건강보험료	1,765	1,710	3.984%	1,716	3.495%	
퇴직공제부금비	1,762	1,125	2.622%	1,130	2.3%	
합 계	5,800	5,036		5,056		

* 연금보험료, 건강보험료, 퇴직공제부금비는 직접노무비×요율로 계상

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 공사 설계변경 시 계약금액의 증감분에 대한 간접공사비 산정을 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 요율을 초과하지 않도록 하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

22

제 목 용역 계약 산출내역서 확인 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 용역
내 용

○○공항에서는 2022년 주민 전기료 지원 등 소음대책사업의 효율적인 사업 안내를 위하여 【표1】 과 같이 ‘○○공항 소음대책사업 지원 용역’을 시행하였다.

【표1】 용역 시행 현황

용 역 명	용 역 기 간	준공금액(천원)
○○공항 소음대책사업 지원 용역	2022.09.20. ~ 2023.05.26.	356,112

위 용역 ‘과업내용서’의 일반 과업내용서 제10조(정산 및 세금)에서는 용역 계약금액에는 과업 수행에 필요한 일체의 비용이 포함되고, 직접경비는 실 투입된 수량에 따른 비용으로 계약금액 범위 내에서 정산하도록 하고 있다. 또한 특수 과업내용서 제3조(과업의 내용)에서는 전기료 지원 및 주택냉방시설 설치 대상 세대에 대하여 사업을 안내하고 신청접수를 받도록 하고 있으며, 제9조(업무보고)에는 민원 및 현장조사 등 특이사항 발생 시 수시보고를 하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 용역 설계 시 산출내역서에 여비, 현장운영비, 임차료를 사후정산이 필요한 직접경비로 반영하여 발주하였으나, 용역 계약상대자와 체결한 계약서류의 산출내역서에는 【표2】 와 같이 임차료만 직접경비 항목으로

작성·반영되어 용역 완료검사 시 임차료로만 직접경비 정산을 하고 설계 당시 계획하였던 여비 및 현장운영비에 대해서는 정산을 하지 못하였다.

【표2】 직접경비 설계, 계약 산출 및 완료내역서

(단위 : 천원, VAT 포함)

설계내역		계약 산출내역		완료내역			비고
구분	금액	구분	금액	구분	증빙금액	정산금액	
여비	1,000	전산, 사무기기 임차료	20,875	전산, 사무기기 임차료	22,310	20,875	현장조사
현장운영비	5,000						우편료
임차료	18,232						전산, 사무기기 임차
합 계	24,232	합 계	20,875	합 계	22,310	20,875	

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 용역 계약 산출내역서의 확인을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

23

제 목 공사 휴일작업 시행 절차에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년 ‘○○공항 국제선청사 내부 리모델링 전기공사’를
【표1】 과 같이 시행하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 국제선청사 내부 리모델링 전기공사	2022.05.09. ~ 2022.11.20.	183,853

우리공사 「건설공사 안전관리업무 지침」 (2021. 7. 8. 제정 시행) 제28조(휴일 및 비상근무 운영기준) 따르면 휴일 안전사고 예방을 위해 휴일에는 모든 작업을 원칙적으로 금지하도록 하고 있으나 긴급보수보강공사 등 감독 승인이 있는 경우에는 제외된다고 하고 있으며, 휴일근무 작업 시 감독자는 시공사로부터 사전 작업계획 또는 건설현장 관리 계획을 제출받아 검토 후 작업을 승인 또는 지시하도록 하고 있다. 또한 제30조(보고)에서는 감독자는 휴일근무 시 휴일근무 계획 수립 및 결과 보고를 실시하되, 작업 후 시공사→(CM)→공사시행부서(감독자)의 계통으로 보고하며 작업내용을 확인 후 부서의 장에게 보고하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표2】와 같이 휴일작업이 작업계획 수립 및 승인 절차 없이 시행한 것으로 확인되는바, 향후 공사현장의 안전사고 예방과 체계적인 안전 관리를 위해 위 절차를 준수할 필요가 있다.

【표2】휴일작업 시행 현황

공 사 명	휴일작업일	작업내용
○○공항 국제선청사 내부 리모델링 전기공사	2022.07.24.(일)	1층 세관구역 조명기구 교체
	2022.10.09.(일)	천정 광조명 설치

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉡ 공사 휴일작업 시행 시 「건설공사 안전관리업무 지침」 상의 절차를 준수하시기 바라며,(통보)

㉡ 소속직원에게 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

24

제 목 물품 검사·검수 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 2022년 ‘○○공항 현장 축전지 구매설치’와 ‘○○공항 ILS/VOR 이동용 통합점검시스템 구매’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】 물품 구매설치 현황

사 업 명	계 약 기 간	준공금액(천원)
○○공항 현장 축전지 구매설치	2022.06.30. ~ 2022.09.28.	73,601
○○공항 ILS/VOR 이동용 통합점검시스템 구매	2022.07.22. ~ 2022.11.30.	387,400

「물품구매(제조)계약 일반조건」(2020. 3. 18. 개정 이후의 것) 제13조(규격) 제1항에 따르면 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리 공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하고, 「물품관리지침」(지침 제 504호, 2021. 11. 24. 개정 이후의 것) 제20조(검사자 및 검수자의 임무)에 따라 물품 검사자는 계약서류²⁴⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하여야 한다.

또한 ‘○○공항 현장 축전지 구매설치’ 사업의 규격서에는 축전지 교체 설치

24) 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

후 각 축전지에 대한 전압 및 내부저항을 10일 안에 측정하고 그 결과를 제출하도록 하고 있고, ‘○○공항 ILS/VOR 이동용 통합점검시스템 구매’ 사업의 규격서에는 계약상대자는 검수검사 요청 전 감독자 입회하에 일정 기간 시운전(시스템 설치 후 30일 이상)을 시행하여 정상 작동 여부를 입증하고 그 결과 문제가 없을 경우 검수검사를 요청하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 ‘○○공항 현장 축전지 구매설치’의 경우 축전지 교체 후 현장시험 없이 계약상대자가 제출한 축전지 자체 시험성적서만으로 검사·검수를 시행하고 완료하였고, ‘○○공항 ILS/VOR 이동용 통합점검시스템 구매’는 통합점검시스템 설치 후 시스템 성능 및 기간 검증자료 등의 시운전 결과보고서²⁵⁾ 없이 물품 검수검사를 완료하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 물품검사·검수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

25) 해당부서에서는 시운전을 하였다고는 하나 관련 증빙자료가 없음

통 보

25

제 목 소방공사 손해배상보험료 또는 공제료 계상에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 2022년 항공유저장소 내 관리동 및 창고에 대한 화재 등 안전사고 예방을 위해 ‘○○공항 항공유저장소 전기소방시설 개선 공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 항공유저장소 전기소방시설 개선공사	2022.05.30. ~ 2022.07.13.	30,348

「소방산업의 진흥에 관한 법률」(법률 제18522호, 2022. 12. 1. 개정 시행) 제17조의2(소방사업자의 손해배상책임을 위한 보험 또는 공제의 가입)에 따르면 소방사업자가 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 해당 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 입힌 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있으므로 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 하고, 이를 위해 공공기관은 소방사업자의 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 공사 도급비용에 계상하여야 한다. 또한 같은 법 시행령 제20조의2(소방사업자의 손해배상 보험 또는 공제 가입 등) 제3항에는 보험 또는 공제에 가입한 소방사업자는 보험증서 또는 공제증서를 발주자에게 제출하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 공사 설계용역 완료 후 공사를 발주하면서, 산출 내역서에 손해배상보험료 또는 공제 가입료를 계상하지 않고 사업을 시행하였다.

비록 위 공사 시행 중 계약상대자가 손해배상을 해야 할 상황은 발생하지 않았지만, 재산상 손해가 발생하였을 경우 배상 책임·처리 비용과 관련한 소방사업자에 대한 보호 및 발주청과의 책임소재 마찰 등을 예방하기 위한 제도이므로 철저히 준수할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 소방공사 및 소방시설의 설계·감리·관리 용역을 수행하는 소방사업자가 의무적으로 손해배상 보험 또는 공제에 가입하고 필요시 재산상의 손해를 배상할 수 있도록 보험료 및 공제료를 도급금액에 반영하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

26

제 목 물품 하자관리 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

○○공항에서는 2022년 항공등화시설의 안정적인 관리를 위해 【표】와 같이 물품 구매(제조)사업을 시행하였다.

【표】 물품 구매 현황

사 업 명	계 약 기 간	완료금액(천원)	하자담보책임기간
○○공항 정전류조정기 (CCR) 구매설치	2022.07.27. ~ 2022.11.23.	95,326	2022.11.23. ~ 2024.11.22.

「물품구매(제조)계약 특수조건」 제14조(하자보수)에 따라 계약상대자는 납품일로부터 하자담보책임기간 동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 「계약업무처리지침」(지침 제591호, 2022. 11. 14. 개정 시행) 제44조(하자관리)에서 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중에 있는 사업에 대하여 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 하고 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기검사를 실시하도록 하고 있다.

또한 본사 ◀실에서는 ‘물품구매(제조) 계약 하자관리 유의사항 알림’(◀실-10741, 2019. 12. 24.)을 통해 구매계약서 등에서 하자담보책임기간을 정하고 있는 경우 하자담보책임기간 중 정기적인 하자검사 및 최종 하자검사를 시

행하고 하자담보책임기간 중 발생한 하자에 대해서는 계약상대자에게 하자보수 요청 또는 보증금 청구 등의 조치를 취하도록 한 바 있다.

그런데 ○○공항에서는 위 물품 구매 완료 후 하자담보책임기간 동안 하자 검사 업무를 실시하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 물품 하자관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

27

제 목 물품 구매설치 산업안전보건관리비 정산 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 2022년 노후화된 전자교환기 시설을 교체하기 위하여 ‘○○공항 IP 전자교환기 고도화’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완 료 금 액(천원)
○○공항 IP 전자교환기 고도화	2022.06.15. ~ 2022.11.12.	1,053,014

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2022-43호, 2022. 6. 2. 개정 시행) 제8조(사업금액의 감액·반환 등)에 따르면 발주자는 도급인이 법 제72조 제2항²⁶⁾에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구하여야 한다.

그런데 위 사업의 산업안전보건관리비 사용내역 및 증빙자료를 확인한 결과 세금계산서 및 거래명세서와 안전보호구 지급 대장이 불일치하는 항목을 제외(1,726천 원)하지 않고 준공금액에 반영하여 처리하였다.

26) 산업안전보건법 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제2항 고용노동부장관은 산업안전보건관리비의 효율적인 사용을 위하여 다음 각 호의 사항을 정할 수 있다. 1. 사업의 규모별·종류별 계산 기준 2. 건설공사의 진척 정도에 따른 사용비율 등 기준 3. 그 밖에 산업안전보건관리비의 사용에 필요한 사항

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●실장은 산업안전보건관리비 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 ㉠ 사업 완료 시 정산하지 않은 산업안전보건관리비(1,726천 원)을 환수하시기 바라며,(시정)
- ④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.