

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-107	요구일자	2023.12.29.	처분종류	통보(제도개선)
처분대상부서	■■■팀	조치부서	■■■팀	회신기일	2024.2.28.
건 명	국별협력사업 운영관리 실태점검(연차점검 중심) - 사업계획변경 승인 이후 후속 조치 미비 -				

1. 판단기준

■■■팀은 2018년 4월 ‘프로젝트 계획 변경관리 기본방침(現「사업 계획 변경관리 기본방침」, 이하 “변경관리 기본방침” 이라 한다)’ 을 수립하였다. 이는 2017년 4월 감사원이 시행한 ‘공적개발원조(ODA) 추진실태’ 감사결과와 사업계획 변경의 검토 강화를 요청한 외교부 의견 등을 반영한 제도 개선의 일환이었다. 변경관리 기본방침에 따라 지역부서는 ‘프로젝트 계획 변경 심의위원회(現 사업계획 변경 심의위원회)’ 를 운영하고 변경 점검표를 활용하는 등 사업 추진과정에서 발생하는 계획 변경 과정의 타당성 검토 절차를 강화했다.

변경관리 기본방침은 ‘사업계획’ 과 ‘집행계획’ 변경 사항을 포괄하며 「국별협력사업규정」 과 「사업계획변경에 관한 지침」 과 유사한 수준의 방침을 제시하고 있다. 하지만 그 방침은 2018년 4월 수립된 이후 2023년 12월까지 약 5년 동안 7번의 크고 작은 개정 작업이 있었고, 이는 매번 협조문을 통해 안내되었다. 잦은 개정 과정에서 당초 제도 도입 배경과 밀접한 관련이 있는 사업대상지 변경에 대한 심의위원회 필수 상정 여부는 반복되기도 하였다. 변경관리 기본방침의 변경 추이를 보면, 사업대상지 변경의 경우 2018년에는 심의위원회 상정 필수 대상이었는데 2019년 4월에는 상정 필수 여부가 불명확하게 명시되었다가 2020년 12월에는 필수 심의 대상에서 제외되었다. 하지만 2023년 6월에는 다시 심의위원회 필수 심의 대상으로 조정되었다. 이러한 잦은 조정은 변경관리 기본방침의 중요성과 역할 대비, 동 방침에 기반한 사업관리 내재화 기능을 약화시켰다.

[표 1] 국별협력사업계획 변경관리 기본방침 內 3가지 관리 유형

	기준	변경 대상	관련 내규
사업 계획 변경	무상원조 사업계획	· 사업 취소, 총사업비, 사업기간, 사업명 · 신규사업 신설, 사업 분야 · 기타 예산상의 변경을 요하는 사항	· 국별협력사업규정 · 사업계획변경에 관한 지침

집행 계획 변경	집행계획	· 상기 사업계획변경에 따른 집행계획 변경 · 사업대상지, 수원기관, 수혜자 · PDM 내용(영향, 성과, 산출물, 사업활동 등) · 세부 예산내역 및 기타	없음
사업 수행 계획 변경	용역/공사/물품 계약서 및 사업수행계획서	· 계약기간, 계약금액, 과업범위 등 과업 조정범위	· 조달 및 계약규정 및 시행세칙

[표 2] 국별협력사업계획 변경관리 기본방침 內 집행계획 변경 필수항목

	변경 대상	집행계획(PD) 변경 조치
기본/공통 후속조치	· 사업(프로젝트) 계획변경 승인	· 사업계획변경 승인에 따른 집행계획 변경
사업 기초정보	· 사업대상지, 수원기관, 수혜자 · 영문사업명	· 기존의 사업성과 및 목표치 설정 변경이 필요한 경우
우리 정부 분담사항	· 우리 정부 분담사항의 증/감 발생	· 약정서 혹은 RD 변경과 연계한 집행계획 변경이 필요한 경우
사업 산출물, 성과 (PDM)	· 산출물(output) 수정, 추가, 삭제 · 성과(outcome) 수정, 추가, 삭제	· PDM 변경 시, 집행계획 동시 변경 필요

본 감사에서는 변경관리 기본방침 구분요소 [표 1] 가운데 법규·내규와의 연결고리가 부재하다고 할 수 있는 집행계획 변경 조치와 연차점검을 통한 이력 관리가 적절히 진행되었는지를 검토하였다. 그리고 [표 2]를 통해 정리한 바와 같이 성과관리계획(Project Design Matrix, 이하 “PDM” 이라 한다) 변경은 집행계획 변경과 연동되는 필수 사항이자 연차점검 보고에도 포함되는 항목이므로 관련 이력 관리가 모두 적정하게 이행되었는지 또한 검토하였다.

2. 감사결과 확인된 문제점

국별협력사업에 대한 사업계획변경 승인은 해당 심의위원회를 통해 검토되며 최근 3년(2020년~2022년) 동안에는 각 118건, 86건, 95건에 대한 사업 취소·계획 변경 등이 승인되었다. 이 중 코로나 및 현지 쿠데타 등의 이슈로 일정 순연이 많았던 점을 고려하여 사업 기간 변경 승인을 제외하고, 사업의 실질적 변경 없이 의미 명료화 등을 위한 국문 사업명 변경을 위한 사업계획변경을 제외한 총사업비 변경 승인 건수는 최근 3년 동안

각 15건, 35건, 20건으로 총 70건이다.

70건의 총사업비 변경 사례 가운데, (누적 변경에 따른 합산이 아닌) 변경 승인 해당 시점 기준 100만불 이상의 사업비 증감 혹은 총사업비 20% 이상의 사업비 증감이 있었던 사례 11건에 대하여 사업계획변경 승인 이후의 집행계획 수정 여부와 연차점검을 통한 이력 관리 현황을 점검하였다.

그 결과, 11건 중 7건은 집행계획 변경 승인을 별도로 득하지 않은 것으로 확인되었으며, 해당 7건 중 6건은 연차점검 시점에도 관련 사항에 대한 별도 설명 없이 사업의 제목명 “사업명(사업기간/총사업비)” 만 변경 기술한 수준으로 확인되었다.

[표] 2020년~2022년 총사업비 변경에 대한 집행계획 변경내역

(중략)

3. 조치할 사항

■■■팀은 「국별협력사업규정」과 「사업계획변경에 관한 지침」 등 유관 내규를 종합 검토하여 ‘사업계획 변경관리 기본방침’에 대한 명확한 기준을 수립하고 기본방침 이행에 대한 모니터링 체제 구축 및 사업 품질 관리를 위한 점검 체계 등의 개선방안을 마련하시기 바랍니다. [통보(제도 개선)]

감사종류

종합감사