

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 국제협력사업(ODA) 기자재 및 장비 사후관리에 관한 사항

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 우리나라의 농업·농촌개발 영농기술 등을 무상원조하여
개도국의 경제사회발전과 농업협력을 강화하기 위한 [REDACTED]
[REDACTED]을 [표 1]과 같이 PMC와 계약을
체결하여 2022.12.31. 준공하면서 수원국에 총 44종의 기자재를 지원하였고

[표 1] PMC 계약 현황

[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

주요 사업 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 사업내용

[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

公社 「국제농업협력사업(ODA) 업무매뉴얼(2017.12. p117)」 제11장 사업관리 2. 사업요소별 관리 2-2. 기자재(물품) 공급에 따르면 公社 담당자는 PMC에서 수행하는 기자재 공급업무에 대한 감독을 철저히 하여야 하며,

PMC는 기자재 선정방안, 기자재 품목, 수량 및 세부사양, 지원시기, 운송방법 및 현지 설치조건(투입인원, 현지과건 일수, 투입인력 자격요건 등), 소요예산 내역 등을 포함한 기자재 지원계획을 수립하여 公社 업무 담당자에게 보고한 후 기자재를 공급하도록 규정하고 있다.

또한, 같은 업무매뉴얼(p118)에 따르면 公社 업무 담당자는 PMC로 하여금 기자재 지원 시 지원 기자재에 대한 유지·보수 계획도 첨부토록 하여 지원 기자재가 유지·관리 소홀로 단기간내에 손·망실되는 사례가 발생하지 않도록 유의하여 감독업무 하도록 규정하고 있다.

따라서, [REDACTED]에서는 PMC로부터 수원국에 납품하는 기자재에 관하여 사양, 품목 등을 포함한 기자재 지원계획을 보고 받아 현지 실정에 맞는 기자재가 공급될 수 있도록 감독업무를 철저히 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [REDACTED]처에서는 PMC용역사가 2019.05.22. 농식품부·공사·수원국 정부 간 체결한 협의의사록에 포함된 기자재 지원목록을 2020.12.16. [붙임 1]과 같이 총 44종에 관하여 2020년부터 2022년까지 기자재를 구입하면서,

기자재 품목, 수량 및 세부사양, 지원시기, 운송방법 및 현지 설치조건(투입인원, 현지파견 일수, 투입인력 자격요건 등), 소요예산 내역 등을 포함한 기자재 지원계획을 PMC로부터 보고 받지 않고 지원 기자재 성능 등에 관하여 검토를 하지 않은 사실이 있으며,

감사실에서 [REDACTED] 지구 현장을 현지 감사한 결과 글로벌사업처에서 수원국에 인계한 [그림 1]과 같은 기자재(로터리)가 현지 벼 수확 실정²⁾에 맞게 절단날이 부착된 기자재를 구입하여야 했음에도 불구하고

[그림 1] 구입 기자재 고장 현황(로터리)



현지 영농조건을 고려하지 않고 기자재(로터리)를 구입하여 남은 벼 줄기가 로터리의 구동축에 감겨 고장나 수원국의 부품교체비 등 유지관리 비용이 없어 감사일 현재(2025.4.21) 수리하지 않고 있는 사실이 있다.

2) 벼 이삭만을 수확하여 수확 후에도 경작지에 벼 줄기가 남아있어 로터리로 쟁기작업 시 벼 줄기를 잘라내야 함.

또한, 같은 시기에 수원국에게 인계한 [그림 2]과 같이 채소성분분석기는 코로나 기간 비대면 교육으로 첨단기기 조작법에 관한 수원국 주민들의 이해부족과 시료구입비 등 유지관리 비용이 없어 감사일 현재(2025.04.21.) 운영하지 않고 있는 사실이 있다.

[그림2] 구입 기자재 미사용 현황(채소성분 분석기)



그 결과, 개발도상국에 무상원조하여 경제사회발전과 농업협력 강화를 위한 국제협력사업(ODA)이 수원국에게 지원하는 기자재 검토 미흡 및 사후관리 방안 등이 부족하여 민원 발생 염려가 있어 公社 및 국가의 대내외 신뢰도 저하와 국가 예산이 수반된 사업목적을 퇴색시킬 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

██████████에서는 감사의견에 이견이 없으며 PMC사업의 기자재 구매 승인 절차를 준수하고 현지 실정에 맞는 기자재를 구매할 수 있도록 철저히 감독

현재 문제가 되는 채소성분분석기와 로터리는 현지 수원기관과 협력하고 있는 농촌진흥청 KOPIA 라오스 센터에서 역량강화 및 소모품 구매, 고장 기자재 교체 등의 지원을 해주는 것으로 협의가 진행 중에 있으며,

조치할 사항 : 통보

[redacted]은 국제협력사업(ODA)으로 지원한 기자재가 수원국
 현지실정 등에 맞지 않아 방치 및 손·망실되는 사례가 발생하지 않도록 기자재
 구입 전 검토 및 사후관리 방안 등을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[붙임 1] 수원국 지원 기자재 구입 전 승인 현황



