

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	-	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원 별도 감사실시

제 목 현지업체와의 용역계약 업무처리 부적정

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ▼실 ☑부

내 용

1. 업무 개요

◇건설소 ▼실 ☑부는 총무, 급여, 복리후생, 사택관리, 현지인력공급, 업무용 차량 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

[국제수의(용역) 계약 집행 근거]

「직무권한규정」[별표 2](사업소에 대한 본사의 유보직무표) 및 「계약규정시행세칙」[별표 46](시설공사(용역)계약 본사 및 사업소 집행기준) 제157조(구매계약업무 등의 위임)에 따르면, “사업소 집행용역 계약분 중 국제입찰 또는 국제수의계약으로 체결되는 용역은 본사에서 집행” 한다고 하고, “국제입찰이란 회사가 내·외국인을 대상으로 하여 물품·공사 및 용역을 조달하기 위하여 행하는 입찰을 말하며 수의계약을 포함한다.” 라고 하고, “계약담당부서는 공급자가 소재하는 해당국의 현지에서 구매하는

것이 회사에 유리하다고 인정되는 경우 해당국을 관장하는 해외사업소에 구매 업무 및 계약사후관리업무를 위임할 수 있다” 라고 규정하고 있다.


[드림스 전산시스템을 통한 계약업무처리 근거]

「물자관리규정」 제7조(물자관리 업무 전산화)에 따르면, “물자관리 업무는 드림스에서 처리한다. 다만, 드림스에서 처리할 수 없는 업무는 총무규정에서 정한 문서에 의하여 처리하고 그 결과를 드림스에 입력하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.

「드림스사용자 매뉴얼」 자재관리(MM)에 따라, 아래 [그림 1]과 같이 구매요청 부서 또는 공사계약요청부서(이하 ‘요청부서’라 한다)는 구매요청서(PR, Purchase Request)를 작성하여 계약부서로 계약 의뢰하고, 계약부서는 적절한 계약방법(입찰, 수의)을 통해 적격업체를 선정(PO, Purchase Order)하면, 계약상대자는 계약의 역무를 이행하고, 요청부서(소요부서)는 인수검사 또는 준공(기성)에 대한 검사실시를 하면 계약부서는 검사결과 확인 후 세금계산서 징수 및 대금을 지급한다.

또한 이러한 일련의 과정이 드림스(Dreams)의 자재 관리시스템(MM, Material Management)을 통하여 이루어진다.

[그림 1] 구매, 공사(용역) 계약요청부터 대금 지급까지 절차



3. 감사결과 확인된 문제

4) 본사 계약집행부서에서 현지에서 구매하는 것이 회사에 유리하다고 인정되는 경우 해당국을 관장하는 해외사업소 계약부서 또는 소요부서로 업무를 위임가능

[사업소 소요부서의 직접 국제수의계약 체결 부적정]


「직무권한규정」에 따라 ◇건설소에서 현지 용역계약 시행 계획을 수립한 후 본사 계약담당부서(●처)로 구매의뢰하여 계약을 체결하거나, 「계약규정시행세칙」 제157조(구매계약업무 등의 위임)에 따라 본사 계약담당부서는 해당국의 현지에서 구매하는 것이 회사에 유리하다고 인정되는 경우 해외사업소로 구매업무 및 계약 사후관리업무를 위임하는 등의 절차를 거친 후 해외사업소에서 계약을 집행하여야 한다.

그러나, 소요부서는 수익 원 상당의 용역(차량임차 및 인력공급)을 현지업체와 국제수의계약을 체결했지만, 사전에 본사로 계약을 집행하도록 요구하지 않았고, 내부 품의만으로 국제수의계약 체결, 기성검사자 지정, 기성고 검사, 대가지급 등 업무를 직접 수행하였다.

[드림스 전산시스템을 통한 계약업무처리(계약 체결 및 기성지급 등) 미수행]

아래 [그림 2]와 같이 소요부서는 드림스(DREAMS) 전산시스템(자재관리시스템)을 통한 계약 요청 및 기성고 검사를 실시하지 않고, 소요부서에서 그룹웨어 내부품 의만으로 계약(변경) 체결 및 기성고 검사업무를 대체 하였고, 대금 지급 방법은 ◇건설소 전용 회계시스템(현지 화폐 대금 지급 등 용도)을 통해 전표 처리함으로써 대가를 지불하였다.

[그림 2] 업무용 차량의 임차 계약과 대금 지급(예시)



상기와 같이 우리 회사 드림스 전산시스템을 통해 계약 관리하지 않거나 기성 대가를 회계시스템을 통해 전표 처리 할 경우, 해당 계약의 이력 및 비용 지출 현황 관리에 어려움이 있으므로 현지업체와의 구매요청(PR), 구매계약(PO), 기성검사자 지정, 기성고 지급 등의 업무를 드림스 전산시스템을 통해 계약관리를 할 필요가 있다.

따라서, 사업소 소요부서 직접 국제수의계약 체결 부적정 및 드림스 전산 시스템 계약업무처리 미수행 건은 추가 사실관계 확인을 위해 조사 및 본사 관계 부서(계약 및 회계, 시스템 관리부서)와 협의를 위한 추가 시간이 소요됨에 따라 종합 감사와는 별도로 다른 감사와 연계하거나 특정감사를 통해 사실관계를 면밀히 확인한 후 후속조치할 예정이다.