

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 경 고 요 구

제 목 공사 업무 관리 소홀

관 련 부 서 ◈처 ◈센터 ◈부

대 상 자 ●직급 C

조 치 부 서 △처 ▽부

내 용

### 1. 업무 개요

위 대상자는 ☆본부 제◎발전소 ◆실 □부(이하 ‘□부’라 한다)에서 20 ▫ ▫. --. 부터 20 ▫ ◎. \*\*.까지 전기감독파트장으로 근무하면서 전기분야 고장정비/경상예방 정비 현장작업 감독, 전기분야 현장점검 수행 등을 담당하였지만, ■부(이하 ‘■부’라 한다) ◎직급의 요구에 따른 작업 감독 업무 협의 회의(20 ▫ ▫. ==. ==.) 전까지 ☆▼ 호기 화재로 소손된 차단기반, 케이블, 케이블 덕트 및 트레이 등을 교체하는 공사 (이하 ‘차단기반 복구공사’라고 한다)에는 관여하지 않았다.

## 2. 불명확한 부서간 업무 인수인계

### 1) 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제11절 사무인계 제67조(수속절차 인계)에는 “제65조 및 제66조 외에 기왕의 수속절차에 대하여 특히 명확히 함을 요하는 것에 대하여는 1건마다 서류를 구별하여 서면 또는 구술로서 상세히 그 사실을 인계하여야 한다”고 되어 있으며,

같은 규칙 제68조(인계서 첨부)에 따르면, “사무인계에 있어서 필요할 때에는 제65조의 규정에 따른 인계서를 첨부하여야 한다”고 되어 있다.

### 2) 감사결과 확인된 문제점

☆ 제◎발전소 ■부의 경우 ☆▼호기와 ☆▽호기 모두 계획예방정비를 수행하면서 ☆▼호기 차단기반, 케이블 등 자재 구매 및 교체 작업 현장 감독 등으로 부서 업무가 매우 가중된 상황이었다.

따라서, ■부 부서장은 부서원들의 차단기반 복구공사에 대한 업무를 조정하고자 ■부서장 본인 주관으로 □부 직원을 호출하여 차단기반 복구공사의 작업 감독 업무 협의를 하였다.

그런데, 회의를 주관했던 ■부서장의 의도는 교체되는 차단기반, 케이블, 케이블 트레이 및 덕트의 설치작업 등 차단기반 복구공사와 관련된 모든 작업오더(\*\*개)에

대한 감독업무를 □부에 인계하려고 했다.

그러나, 위 ■부서장의 의도와는 다르게 회의에 참석한 □부 C ●직급은 회의 당시 ■부서장이 차단기반 일정을 언급하였기 때문에 회의 이후에도 ■부에게 차단기반 일정을 문의하고, □부 전기감독파트 직원과의 차단기반 설치 작업 감독을 위한 근무조를 편성하여 운영하였다.

하지만, C ●직급은 □부서장 부재 중인 상태에서 부서장을 대표하여 업무를 인계받는 회의에서 본인 파트 업무가 가중되는 자리임에도 명확하게 인계되는 업무에 대해 구체적으로 확인하지 않았고, 자의적으로 판단하여 업무 처리 등 업무를 인수하는 담당자로서 소극적인 업무 처리 태도를 취한 잘못이 있다.

결국, 위와 같이 불명확한 작업 감독 업무 인수인계로 인해 ■부는 □부서에서 차단기반, 케이블, 케이블 덕트 설치 작업 등을 감독하는 것으로 이해하고 있었고, □부는 차단기반 복구공사 전체가 아닌 신규 차단기반 설치 작업 감독만 담당하는 것으로 판단하여 회의(==. ==.) 이후 화상 사고 발생일(++. ++.)까지 총 ==일 동안 케이블 작업 감독 업무가 사각지대에 놓이게 되는 결과를 초래하게 되었다.

## 조치할 사항

❖ **사장**은 ❶ 부서장의 부재중에 본인 파트 업무가 가중되는 협의임에도 회의 시 ■부에서 인계하려는 업무에 대하여 구체적으로 확인하지도 않았고, ❷ 협의 회의 이후 부서간 업무 이관에 따른 증빙용으로 공문이나 메일 등을 보내도록 ■부에 요구하지도 않았으며, ❸ 자의적으로 이관되는 업무를 판단하여 업무처리 하는 등 타부서의 업무를 인수하는 담당자로서 공사 업무 관리를 소홀히 한 책임을 물어 ◻처 ◻센터 ◻부 C ●직급에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 1)